



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**



**STI**

**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO**

**Reunião do COMITÊ GESTOR DE TI**

**31 de outubro de 2014**




Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

# Pauta



- 
- 1.Acompanhamento das Ações e Publicação da Resolução 46/2014 do CGTI**
  - 2.Acompanhamento do Controle Orçamentário**
  - 3.Acompanhamento da Carteira de Projetos**
  - 4.Demandas do Desenvolvimento**
  - 5.Plano de Contratação 2015**
  - 6. PJe**
  - 7.Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES**



## 046 - Institui Regimento Interno do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI - Disp.10/10/14



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
*GABINETE DA PRESIDÊNCIA*

RESOLUÇÃO nº 46/2014

O Exmº Sr. Desembargador SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista DECISÃO do Egrégio Tribunal Pleno em sessão realizada nesta data,

CONSIDERANDO o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário Estadual – CGTI, instituído pelo Ato da Presidência nº 184/2012, publicado no DJ do dia 12/01/2012, que instituiu o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação em cumprimento à Resolução nº 90, de 29 de setembro de 2009, do Colendo Conselho Nacional de Justiça;

RESOLVE:

**Art. 1º.** Instituir o Regimento Interno do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.




Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo


**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

## Acompanhamento Controle Orçamentário



## Secretaria - Movimentação Orçamentária Registrada









Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**



# PMO STI Gerenciamento de Projetos



# Projeto de Aquisição de Desktops

N° 2013.00.288.231



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 08/04/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 15/04/2014
Termo de Referência elaborado	● 09/05/2014
Edital Publicado	● 18/07/2014
Contrato Assinado	● 22/09/2014
Equipamentos Entregues	15/12/2014

Entregas		2014
Desktop	PREV.	1.250 un
	REALIZ.	-

## Situação atual

Processo remetido para Secretaria de Infraestrutura em 29/10/2014 para geração de contrato e posterior assinatura.

**GERENTE DO PROJETO**

Daniel Correia

**INÍCIO**

07/04/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

02/10/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

3.325.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Projeto de Contratação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços ( Governança)

Nº2014.00.593.379



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 14/05/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 07/07/2014
Pregão Concluído	● 22/09/2014
Contrato Assinado	● 06/10/2014

**GERENTE DO PROJETO**

Jaderson Falcão

**INÍCIO**

12/05/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

13/10/2014

**TOTAL (R\$)**

2.255.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

Entregas	2014
Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços - Governança	PREV. 1
	REALIZ. -

## Situação atual

Processo encontra-se na Seção de Compras para cotação de preços. Previsão de termino da cotação em 31/10/2014.

# Projeto de Aquisição de Nobreak

Nº 2014.00.529.908



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 17/06/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 24/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 28/07/2014
Processo Protocolado	● 24/07/2014
Adesão ARP autorizada	● 26/09/2014
Contrato Assinado	01/12/2014
Emissão de Ordem de Serviço	11/12/2014

Entregas	2014
Nobreaks	PREV. 900
	REALIZ. -

## Situação atual

O Processo foi empenhado em 30/10/2014 . Remetido a Secretaria de Infraestrutura, conforme norma de procedimento Nº 01.04, para que seja anexado o contrato.

**GERENTE DO PROJETO**

Vinicius Moraes

**INÍCIO**

30/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

12/12/2014

**TOTAL PREVISÃO (R\$)**

300.600,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Projeto de Aquisição de Licenças Novell

N° 2014.00.931.252



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 07/08/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 01/07/2014
Termo de Referência elaborado	● 01/08/2014
Empenho Emitido	● 02/10/2014
Contrato Assinado	05/12/2014

Entregas		2014
Licenças Adquiridas para Regularização do Ambiente NOVELL ( correio eletrônico)	PREV.	3.000
	REALIZ.	-

## Situação atual

Processo encontra-se na seção de Suporte desde 03/10/2014 para finalização do Termo de Referência. Previsão de envio para o integrante administrativo em 03/11/2014.

O mesmo será por Inexigibilidade.

**GERENTE DO PROJETO**

Arthur Aguiar

**INÍCIO**

30/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

05/12/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

R\$ 210.990,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Aquisição de Impressora Multifuncional

## Diário da Justiça N° 2014.00.255.562



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 22/07/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 22/08/2014
Edital Publicado	31/10/2014
Contrato Assinado	05/01/2015

Entregas		2015
Impressora Multifuncional	PREV.	1
	REALIZ.	-

### Situação atual

O processo encontra-se na Seção de Compras para cotação desde o dia 23/10/2014.

**GERENTE DO PROJETO**

Tiago Nascimento

**INÍCIO**

21/04/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

15/01/2015

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

200.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Projeto de Aquisição de Licenças de Software Telefonia e voz IP - N°2014.00.684.569



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 07/08/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 15/07/2014
Termo de Referência elaborado	● 01/08/2014
Empenho Emitido	07/11/2014
Contrato Assinado	05/12/2014
Emissão de Ordem de Serviço	12/12/2014

Entregas	2014	
Aparelhos IP e Licenças	PREV.	36
	REALIZ.	-

## Situação atual

Processo encontra-se na Seção de Compras para cotação desde o dia 23/10/2014. O mesmo será por Inexigibilidade .

**GERENTE DO PROJETO**

Vinicius Moraes

**INÍCIO**

30/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

12/12/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

150.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Aquisição de Impressora de Crachá - Segurança Institucional n° 2014.00.624.629



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 19/05/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 22/08/2014
Edital Publicado	31/10/2014
Contrato Assinado	05/01/2015

Entregas		2015
Impressora de crachá	PREV.	1
	REALIZ.	-

## Situação atual

Processo encontra-se na Coordenadoria de Compras, Licitação e Contratos em 30/10/2014.

**GERENTE DO PROJETO**

Nelson Lara Junior

**INÍCIO**

21/07/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

05/01/2015

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

**EXECUTADO (R\$)**

-



# Aquisição de Licenças AUTOCAD n°2014.00.555.286



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 09/06/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 25/07/2014
Edital Publicado	● 03/10/2014
Contrato Assinado	08/12/2014

**GERENTE DO PROJETO**

Paulo Santos

**INÍCIO**

23/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

08/12/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

160.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

Entregas	2014
Licenças	PREV. 17
	REALIZ. -

## Situação atual

Processo foi enviado ao Setor de Engenharia para validação técnica das proposta e posterior encaminhamento para reserva.



# **Demandas de Desenvolvimento**



## Grupos de Trabalho de Sistemas

Secretaria de Tecnologia da Informação

- Sobre os Grupos de Trabalho de Sistemas
- Competências

### Grupos

- BI - Business Intelligence e Relatórios Estatísticos
- PROJUDI
- Selo Digital
- SIGA-ES
- Recursos Humanos
- Arrecadação
- Contratos
- EJUD
- Segunda Instância
- SIEP
- E-Diário
- Folha de Pagamentos
- ATM - Sistema de Automatização Monetária



- O foco na **transparência** e na melhoria do retorno do trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação para o Poder Judiciário;
- A necessidade de **formalização das demandas** para melhor planejamento das ações da Coordenadoria de Desenvolvimento da Secretaria de Tecnologia da Informação;
- A necessidade de orientar o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo quanto à necessidade de **aproximação do relacionamento entre os demandantes de melhorias em sistemas e a Coordenadoria de Desenvolvimento** da Secretaria de Tecnologia da Informação, a fim de compreender as expectativas desses demandantes e equilibrá-las com a capacidade de atendimento da Coordenadoria de Desenvolvimento;
- A necessidade de **fortalecer a integração do Poder Judiciário do Estado** do Espírito Santo por meio de uma visão mais macro dos sistemas que lhe dão suporte.



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

A futuristic digital interface background with a grid pattern, glowing blue lines, and a central globe. A large blue rounded rectangle is overlaid on the center, containing the title text.

# Plano de Contratação



<b>ATIVIDADE</b>	<b>DATA LIMITE</b>
Analisar PETI	18/06/2014
Solicitar a apresentação das demandas pelas demais Secretarias	18/06/2014
Analisar a Viabilidade Técnica e Validar as Propostas Apresentadas	04/07/2014
Elaborar Orçamento 2015	Agosto/2014
Desenvolver o Plano de Contratação	10/10/2014
Submeter o Plano de Contratação para avaliação pelo Comitê Gestor de TI	31/10/2014
Enviar o Plano de Contratação ao Controle Interno	30/11/2014



A background graphic featuring a central globe surrounded by various data visualization elements like bar charts, line graphs, and pie charts, all rendered in a light blue, semi-transparent style on a grid background.

# PJe Status do Projeto





## Prorrogação do Cronograma

Solicitado ao CNJ a prorrogação do cronograma devido diversas questões, seguem abaixo as principais:

- Remodelagem do fluxo;
- Integração com sistema de custas;
- Módulo Procuradoria e Defensoria;
- Capacitação da equipe para desenvolvimento de conectores.



## Remodelagem do Fluxo

A equipe do PJe redesenhou o fluxo cível, inovando a forma de tratamento até então utilizada pelos Tribunais. O fluxo é genérico, permitindo a tramitação de um grande número de classes processuais (Ritos). Dessa forma, será possível a otimização da implantação e manutenção do sistema PJe, assim como facilitará o treinamento dos usuários do sistema.



# **Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES**



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

# **STI**

## **SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**