



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**



**STI**

**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO**

**Reunião do COMITÊ GESTOR DE TI**

**21 de Novembro de 2014**




Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

## Pauta



- 
- 1. Acompanhamento Orçamentário**
  - 2. Acompanhamento dos Projetos**
  - 3. Plano de Contratação 2015**
  - 4. Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES**




Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

# 1. Acompanhamento Controle Orçamentário




## Secretaria - Movimentação Orçamentária Registrada





## Coordenação - Execução Orçamentária





Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

A background graphic featuring a central globe surrounded by several floating, semi-transparent rectangular blocks, suggesting a digital or technological theme.

**PMO STI**

**2. Gerenciamento de Projetos**



# Projeto de Aquisição de Desktops N° 2013.00.288.231



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 08/04/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 15/04/2014
Termo de Referência elaborado	● 09/05/2014
Edital Publicado	● 18/07/2014
Contrato Assinado	● 10/11/2014
Equipamentos Entregues	15/12/2014

Entregas		2014
Desktop	PREV.	1.250 un
	REALIZ.	-

## Situação atual

Contrata assinado em 10/11/2014. Equipe trabalhando no desenvolvimento da imagem para envia a contratada e posterior entrega dos equipamentos ( prazo 30 dias úteis).

**GERENTE DO PROJETO**

Daniel Correia

**INÍCIO**

07/04/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

02/10/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

3.325.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-



# Projeto de Governança de TI - N°2014.00.593.379



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 14/05/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 07/07/2014
Contrato Assinado	● 20/11/2014

**GERENTE DO PROJETO**

Jaderson Falcão

**INÍCIO**

12/05/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

20/11/2014

**TOTAL (R\$)**

1.332.425,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

Entregas		2014
Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços - Governança	PREV.	1
	REALIZ.	-

## Situação atual

Finalizando os trâmites referente à solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços do Tribunal do Ceará.

# Projeto de Aquisição de Nobreak

## Nº2014.00.529.908



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 17/06/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 24/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 28/07/2014
Processo Protocolado	● 24/07/2014
Adesão ARP autorizada	● 26/09/2014
Contrato Assinado	01/12/2014
Emissão de Ordem de Serviço	11/12/2014

Entregas		2014
Nobreaks	PREV.	900
	REALIZ.	-

### Situação atual

Aguardando assinatura do contrato, após adesão à Ata de Registro de Preços.

**GERENTE DO PROJETO**

Vinicius Moraes

**INÍCIO**

30/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

12/12/2014

**TOTAL PREVISÃO (R\$)**

300.600,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Projeto de Aquisição de Licenças Novell

Nº 2014.00.931.252



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 07/08/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 01/07/2014
Termo de Referência elaborado	● 01/08/2014
Empenho Emitido	● 02/10/2014
Contrato Assinado	05/12/2014

Entregas		2014
Licenças Adquiridas para Regularização do Ambiente NOVELL ( correio eletrônico)	PREV.	3.000
	REALIZ.	-

## Situação atual

Na Seção de Suporte para elaboração dos documentos para contratação.

O mesmo será por Inexigibilidade.

**GERENTE DO PROJETO**

Arthur Aguiar

**INÍCIO**

30/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

05/12/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

R\$ 210.990,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Aquisição de Impressora Multifuncional

## Diário da Justiça N° 2014.00.255.562



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 22/07/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 22/08/2014
Edital Publicado	● 31/10/2014
Contrato Assinado	05/01/2015

Entregas		2015
Impressora Multifuncional	PREV.	1
	REALIZ.	-

Situação atual
EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (SEÇÃO DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO)
Encontra-se na STI para adequação do Termo de Referência.

**GERENTE DO PROJETO**

Tiago Nascimento

**INÍCIO**

21/04/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

15/01/2015

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

200.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Projeto de Aquisição de Licenças de Software Telefonia e voz IP - N°2014.00.684.569



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 07/08/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 15/07/2014
Termo de Referência elaborado	● 01/08/2014
Empenho Emitido	● 07/11/2014
Contrato Assinado	05/12/2014
Emissão de Ordem de Serviço	12/12/2014

Entregas		2014
Aparelhos IP e Licenças	PREV.	36
	REALIZ.	-

## Situação atual

CENTRAL DE ATENDIMENTO (BCT) - Na Seção de Compras para cotação dos preços.

O mesmo será por Inexigibilidade .

**GERENTE DO PROJETO**

Vinicius Moraes

**INÍCIO**

30/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

12/12/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

150.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Aquisição de Impressora de Crachá - Segurança Institucional nº 2014.00.624.629



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 19/05/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 22/08/2014
Edital Publicado	● 31/10/2014
Contrato Assinado	05/01/2015

Entregas		2015
Impressora de crachá	PREV.	1
	REALIZ.	-

## Situação atual

Na Seção de Contratação para confecção da minuta do edital.

**GERENTE DO PROJETO**

Nelson Lara Junior

**INÍCIO**

21/07/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

05/01/2015

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

R\$ 35.702,78

**EXECUTADO (R\$)**

-

# Aquisição de Licenças AUTOCAD n°2014.00.555.286



Marco Crítico	Conclusão
Planejamento da Demanda	● 09/06/2014
Documento de Oficialização de Demanda aprovado pelo CGTI	● 06/06/2014
Termo de Referência elaborado	● 25/07/2014
Edital Publicado	● 03/10/2014
Contrato Assinado	08/12/2014

**GERENTE DO PROJETO**

Paulo Santos

**INÍCIO**

23/06/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO**

08/12/2014

**TOTAL PREVISTO (R\$)**

160.000,00

**EXECUTADO (R\$)**

-

Entregas	2014
Licenças	PREV. 17
	REALIZ. -

## Situação atual

Processo encontra-se no financeiro para reserva orçamentária em 21/11/2014.





## 3. Plano de Contratação

# Plano de Contratação 2015



## SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DEMANDA	NOME DO PROJETO	ENTREGA DO ESTUDO PRELIMINAR	UNIDADE DEMANDANTE	ELEMENTO DE DESPESA	ALINHAMENTO COM PDTI
AQUISIÇÃO DE 80 LICENÇAS DE SUITE PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS (BPMs - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE)	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SUÍTE PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	15/04/2015	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE PESSOAS	SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE PESSOAS	15/04/2015	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	3.3.90.39.05	*AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS *SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE FOLHA E RECURSOS HUMANOS *SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
3 LICENÇAS DO SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS, NA SUA VERSÃO ATUALIZADA: SUPORTE PARA O MESMO E ATUALIZAÇÕES QUE FOREM LANÇADAS	AQUISIÇÃO DO SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS	15/04/2015	SUBGERÊNCIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	15/04/2015	SECRETARIA GERAL	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
SOFTWARE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES	SOFTWARE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES	15/04/2015	SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
LICENÇAS DO SOFTWARE DICIONÁRIO AURÉLIO ELETRÔNICO	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE DICIONÁRIO ELETRÔNICO	15/04/2015	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE ACROBAT STANDART	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE ACROBAT STANDARD	15/04/2015	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
SOFTWARE DE AUDITORIA	SOFTWARE DE AUDITORIA	15/04/2015	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE E RESPECTIVO TREINAMENTO NA PLATAFORMA BIM (BUILDING INFORMATION MODEL)	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E TREINAMENTO BIM	15/04/2015	SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DIVERSOS PARA OUTRAS ÁREAS
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DA MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DA MANUTENÇÃO	15/04/2015	SEÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.3.90.30.42 3.3.90.30.26 4.4.90.52.36	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPOSIÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DIARIO DA JUSTIÇA	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DIARIO DA JUSTIÇA	15/04/2015	SEÇÃO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.4.90.52.35 3.3.90.39.95 3.3.90.30.17	



# **Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES**



Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

**STI - Secretaria de Tecnologia da Informação**

# **STI**

## **SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**