

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Prec
1						
2	Conograma Seção de Projetos Administrativos	2%	232 dias	Ter 03/03/15	Ter 16/02/16	
3	Permitir os servidores do tribunal façam os lançamentos dos abonos pelo sistema de recursos humanos online;	75%	5 dias	Ter 03/03/15	Seg 09/03/15	
4	Relatório de gestão fiscal	0%	40 dias	Ter 10/03/15	Ter 12/05/15	3
5	Indicação automática de benefícios (adicional de tempo de serviço, adicional de assiduidade);	0%	20 dias	Qua 13/05/15	Qui 11/06/15	4
6	Transferência da folha de servidores inativos para o IPAJM.	0%	22 dias	Sex 12/06/15	Seg 13/07/15	5
7						
8						
9	Próximo pacote	0%	145 dias	Seg 13/07/15	Ter 16/02/16	6
10	(Falta fechar Requisitos) Relatórios de auditoria de folha	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
11	Desenvolver funcionalidade para ajuste na margem consignável	0%	10 dias	Ter 14/07/15	Seg 27/07/15	10
12	Desenvolver funcionalidade de controle do período aquisitivo para concessão de férias	0%	15 dias	Ter 28/07/15	Qua 19/08/15	11
13	(Falta fechar Requisitos) Alterar a funcionalidade de lançamentos de gozo de férias (parcelamento, indenização, ...) nos	0%	0 dias	Qua 19/08/15	Qua 19/08/15	12
14	(Falta fechar Requisitos) Implementar funcionalidades que permitam a gestão descentralizada das solicitações que não	0%	0 dias	Qua 19/08/15	Qua 19/08/15	13
15	Ampliar a abrangência do sistema de frequência de estagiários para os servidores.	0%	80 dias	Qui 20/08/15	Qui 17/12/15	14
16	Desenvolver consulta de abonos, férias e recessos pelos magistrados (primeiro grau) e secretários (segundo grau) - no	0%	10 dias	Sex 18/12/15	Ter 05/01/16	15
17	Ajustes no Sistema de Remoção de servidores;	0%	20 dias	Qua 06/01/16	Ter 02/02/16	16
18	Desenvolver funcionalidade para realização de cálculo de diferença de abono férias e décimo terceiro sobre o venciment	0%	10 dias	Qua 03/02/16	Ter 16/02/16	17
19						
20						
21	Ainda Não priorizado	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	10
22	-eSocial	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
23	-Ajustar o lançamento da escala de férias para permitir lançar mais de um ato;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
24	-Ajustes na escala de férias.	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
25	-Implementação do cadastro de servidores externos cedidos para o Tj (atualmente controle manual).	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
26	-Conclusão dos ajustes da mudança na estrutura de cargos e salários para Desligamento e Afastamento (histórico de in	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
27	-Ajuste na tabela de órgãos dos sistemas de RH;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
28	-Remodelagem do sistema de posse de servidores;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
29	-Retirar a disposição servidores na vara automaticamente;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
30	-Atualizar o cadastro de servidores com as informações do recadastro anual de servidores;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
31	-Envio de arquivos para o BANESTES;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
32	-Excluir de forma automática as anotações de MANDADO CLASSISTA, LICENÇA SEM VENCIMENTOS e SUBSTITU	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
33	-Transferência da entrada de dados da folha para o ejud;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
34	-Integração folha-rh;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
35	-Implementação da folha de estagiários no eJud;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
36	-Implementação da folha de juiz leigo no ejud;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
37	-Implementação da folha de funcionário externo (policiais militares) no ejud;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
38	-Remodelagem do módulo de remoção de servidores;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
39	-Emissão da Folha;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	

Projeto: GTS RH e folha 20141218
Data: Sex 06/03/15

Tarefa 

Etapa 

Tarefas externas 

Divisão 

Resumo 

Etapa externa 

Andamento 

Resumo do projeto 

Data limite 

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Pre
40	-Automatizar o cadastramento de magistrados;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
41	-Ajustar o cadastro de avaliadores do sistema de estágio probatório;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
42	-Ajustar o cadastro de avaliadores do sistema de avaliação de desempenho;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
43	-Foi preparada a funcionalidade para lançamento de enquadramentos, porém, o layout da publicação realizada não foi o	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
44	-Relatórios contábeis no eJud (Plano de ação);	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
45	-Sistema de posse de estagiários;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
46	-Módulo de remoção e promoção de magistrados;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
47	-Controle de ponto;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
48	-Conclusão dos ajustes da mudança na estrutura de cargos e salários para o quadro suplementar no sistema de folha d	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	
49	-Alterar o cadastro de Enquadramento do Sistema de Servidores, retirando o campo obrigatório de entrância;	0%	0 dias	Seg 13/07/15	Seg 13/07/15	

Projeto: GTS RH e folha 20141218
Data: Sex 06/03/15

Tarefa



Etapa



Tarefas externas



Divisão



Resumo



Etapa externa



Andamento



Resumo do projeto



Data limite

