










Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
1	<b>2º Grau - GTS</b>	24%	151 dias?	Qua 01/10/14	Qui 14/05/15
2	<b>PACOTE 1</b>	67%	84 dias?	Qua 01/10/14	Qua 28/01/15
3	Gerar a retificação dos ritos publicados em 27/10/2014 com a observação sugerida na Ata da 4ª reunião	100%	3 dias	Seg 01/12/14	Qua 03/12/14
4	<b>Integração SIEP - 2 INSTANCIA</b>	68%	77 dias?	Seg 06/10/14	Qui 22/01/15
5	Integração do 2ª Instância com SIEP - Cadastro de recursos na Distribuição	100%	5 dias	Seg 06/10/14	Sex 10/10/14
6	Integração do 2ª Instância com SIEP - Cadastro de recursos no Protocolo	100%	10 dias	Seg 13/10/14	Sex 24/10/14
7	Preparação do ambiente de teste	0%	3 dias	Qua 14/01/15	Sex 16/01/15
8	Teste Integração do 2ª Instância com SIEP	0%	3 dias	Seg 19/01/15	Qua 21/01/15
9	Implantação	0%	1 dia?	Qui 22/01/15	Qui 22/01/15
10	Permitir a inclusão de decisão/despacho por qualquer gabinete que esteja com processo	100%	1 dia	Qua 01/10/14	Qua 01/10/14
11	Mensagens com as atualizações do sistema na tela inicial	100%	5 dias	Seg 10/11/14	Sex 14/11/14
12	Correção na informação do Relatório de Produtividade de gabinete	100%	1 dia	Qui 04/12/14	Qui 04/12/14
13	Tela de inclusão de feriados	100%	5 dias	Seg 15/12/14	Sex 19/12/14
14	<b>Trava na movimentação de vários processos com petição pendente</b>	11%	16 dias	Qua 07/01/15	Qua 28/01/15
15	Desenvolvimento	100%	1 dia	Qua 07/01/15	Qua 07/01/15
16	Testes - 2ª Câmara Cível	0%	5 dias	Seg 19/01/15	Sex 23/01/15
17	Implantação	0%	3 dias	Seg 26/01/15	Qua 28/01/15
18					
19	<b>PACOTE 2</b>	1%	81 dias	Sex 09/01/15	Qui 14/05/15
20	<b>Movimentação de protocolos entre EJUD e 2ª Instância</b>	7%	19 dias	Sex 09/01/15	Qua 04/02/15
21	Gerar planilha com protocolos localizados na Corregedoria para análise de Monique	100%	1 dia	Sex 09/01/15	Sex 09/01/15
22	Gerar lista dos órgãos da CGJ a serem desativados	0%	5 dias	Seg 19/01/15	Sex 23/01/15
23	Desativar órgãos da Corregedoria que atualmente não existem no organograma	0%	1 dia	Seg 26/01/15	Seg 26/01/15
24	Desenvolvimento	0%	5 dias	Ter 27/01/15	Seg 02/02/15
25	Teste	0%	2 dias	Ter 03/02/15	Qua 04/02/15
26	<b>Integração do 2ª Instância com PROJUDI</b>	0%	16 dias	Seg 19/01/15	Seg 09/02/15
27	Desenvolvimento	0%	16 dias	Seg 19/01/15	Seg 09/02/15
28	<b>Certidão Negativa</b>	0%	20 dias	Ter 10/02/15	Qui 12/03/15
29	Desenvolvimento da Consulta	0%	1 dia	Ter 10/02/15	Ter 10/02/15
30	Desenvolvimento das telas de alteração de cadastros de pessoa	0%	15 dias	Qua 11/02/15	Sex 06/03/15
31	Testes	0%	2 dias	Seg 09/03/15	Ter 10/03/15
32	Implantação	0%	2 dias	Qua 11/03/15	Qui 12/03/15
33	<b>Integração do 2ª Instância com PJE</b>	0%	9 dias	Sex 13/03/15	Qua 25/03/15
34	Desenvolvimento	0%	8 dias	Sex 13/03/15	Ter 24/03/15
35	Testes	0%	1 dia	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15
36	Implantação -- só quando o Pje for implantado	0%	0 dias	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15
37	Trava na movimentação de processos de Gabinete para Câmara sem despacho/decisão/acórdão	0%	14 dias	Qua 25/03/15	Qui 16/04/15
38	Tela para desativar petição enviada para comarca	0%	3 dias	Sex 17/04/15	Qui 23/04/15
39	Script para desativar as petições que tiverem remessa para a Comarca de Origem	0%	4 dias	Sex 24/04/15	Qua 29/04/15


Projeto: GTS 2ª Instancia 20150114  
Data: Sex 16/01/15

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
40	Movimentação de Agravo de Instrumento entre o 2ª Instância e EJUD nos casos de baixa definitiva	0%	6 dias	Qui 30/04/15	Sex 08/05/15
41	Inclusão de processos apensos na pauta de julgamento	0%	4 dias	Seg 11/05/15	Qui 14/05/15
42	Alteração da pauta de julgamento para inclusão de votantes por processo -- Falta definir requisitos	0%	0 dias	Qui 14/05/15	Qui 14/05/15

Projeto: GTS 2ª Instancia 20150114  
 Data: Sex 16/01/15

Tarefa 

Divisão 

Andamento 

Etapa 

Resumo 

Resumo do projeto 

Tarefas externas 

Etapa externa 

Data limite 