



# 3ª RAE

## REUNIÃO ANÁLISE DA ESTRATÉGIA



**PLANEJAMENTO  
ESTRATÉGICO  
2015-2020**

**VISÃO** – “Ser uma instituição que promove a justiça para todos com credibilidade e gestão de excelência”

**MISSÃO** – “Assegurar a todos, indistintamente, a solução adequada dos conflitos apresentados à justiça Capixaba de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social e fortalecimento do Estado Democrático de Direito”

SOCIEDADE

Garantia de acesso à justiça

Solução das demandas de forma efetiva, adequada e em tempo razoável

PROCESSOS

Desenvolver a tramitação dos processos judiciais com efetividade

Elevar a produtividade do Poder Judiciário

Estruturar o sistema de meios alternativos de solução de conflitos

Gerenciar as demandas repetitivas de grandes litigantes

Otimizar e incrementar as possibilidades de acesso à justiça

Aprimorar o relacionamento com o jurisdicionado, operadores do direito e a sociedade

Implantar a Governança Judiciária

Combater a corrupção e a improbidade

Implantar a Governança de TI

PESSOAS

Implantar o modelo de gestão de pessoas por competência

ORÇAMENTO E INFRAESTRUTURA

Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas

Disponer de infraestrutura que satisfaça as exigências operacionais

Otimizar a aplicação dos recursos financeiros

Implantar gestão de custos

Incrementar os recursos do Poder Judiciário

# Sumário

- Introdução
  - Alteração na Leitura das pendências
  - Apresentações
- 
1. Assessoria de Imprensa e Comunicação Social
  2. Secretaria de Gestão de Pessoas
  3. EMES
  4. Coordenadoria da Infância e Juventude
  5. NUPEMEC E CEJUSC's
  6. Secretaria de Engenharia
  7. Secretaria de Infraestrutura
  8. Secretaria de Tecnologia da Informação
  9. Assessoria de Segurança

Vitória, 26 de março de 2015



- Sessão do Pleno que aprovou o Plano Estratégico





1 Ano





**RAE** 

**Reunião de Análise  
da Estratégia**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PJE

## Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

### 05 Projetos

1. Site do TJES
2. Intranet TJES
3. Site Corregedoria
4. Campanha Economia no PJES
5. Campanha de Acessibilidade



## Projeto: **Site do TJES**

### PENDÊNCIA

O prazo anterior foi comprometido por problemas  
no servidor do TJ

### AÇÃO PROPOSTA

Repactuação do Prazo do Projeto

### PROJETO SITE TJES

RAE nº 03-2016

Descrição Criação do portal do PJES

Gerente **Vinicius**

Unidade Ascom


Iniciativa Dinamizar canais de comunicação com as partes interessadas

Gestor Andrea Resende

Custo total 00

Término 31/07/2016

Executado 00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Desenvolvimento do layout das páginas restantes junto com a STI
- Solução para novos estilos ao editor e para galeria de imagens
- Definição do plugin para TV Justiça
- Solução de contexto em páginas que contém posts
- Aplicação de CSS das fontes no editor e informar à Imprensa
- Banco de imagens: Aprovação da criação de galeria com subpasta
- Contexto (Ex: posts dentro de páginas de setor)
- Layout da página da TV Justiça
- Estilos do conteúdo das páginas

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Adequação do conteúdo antigo ao novo site / 31/05/2016
- Teste de usabilidade / 01/06/2016

#### PENDÊNCIAS

- Atraso pequeno na execução de tarefas da comunicação por motivo de enfermidade do responsável.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Concentração dos esforços entrega das tarefas atrasadas.

## Projeto: **INTRANET TJES**

### PENDÊNCIA

Atrasou-se o projeto para priorizar o site.

### AÇÃO PROPOSTA

Repactuação do Prazo do Projeto

### PROJETO **INTRANET TJES**

RAE nº 03-2016

Descrição Criação a intranet do PJES

Gerente **Vinicius**

Unidade Ascom


Iniciativa Aprimorar o Programa de Comunicação Interna do PJES

Gestor Andrea Resende

Término 20/12/2016

Custo total 00

Executado 00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Aprovação do layout

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Desenvolvimento do Layout / 01/08/2016
- Adequação do conteúdo antigo ao novo site / 01/10/2016

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

## Projeto: **SITE CORREGEDORIA**

### PENDÊNCIA

Atrasou-se o projeto para priorizar o site.

### AÇÃO PROPOSTA

Repactuação do Prazo do Projeto

### PROJETO SITE CORREGEDORIA

RAE nº 03-2016

Descrição Criação do site da CGJ

Gerente **Vinicius**

Iniciativa Aprimorar o Programa de Comunicação Interna do PJES


Unidade Ascom

Gestor Andréa Resende

Término 01/12/2016

Custo total 00

Executado 00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião com a Corregedoria para alinhamento do projeto

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Desenvolvimento do layout / 01/11/2016

#### PENDÊNCIAS

- Prazo inadequado para realização do projeto por fatores como: complexidade na realização de outros projetos semelhantes e de maior prioridade e carência de servidores para melhor distribuição dos projetos de grande porte como esse.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Repactuação do prazo

### PROJETO **CAMPANHA ECONOMIA NO PJES**

RAE nº 03-2016

Descrição

Ampliação do escopo da campanha “Economizar, Tem jeito sim!”

Gerente

**Vinicius**

Unidade

ASCOM

Gestor

Andréa Resende

Iniciativa


Aprimorar o Programa de Comunicação Interna do PJES

Custo total

Término

01/07/2016

Executado



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião interna (ASCOM) para alinhamento do projeto

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Reunião com a área demandante / 31/03
- Desenvolvimento da ampliação da campanha

#### PENDÊNCIAS

- Carga excessiva de demandas e redução do número de servidores na Assessoria impediram o andamento deste projeto.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Repriorizar o projeto

### PROJETO **CAMPANHA DE ACESSIBILIDADE**

RAE nº 03-2016

Descrição

Campanha para orientação sobre como se relacionar com pessoas com deficiência

Gerente

**Vinicius**

Unidade

Ascom

Gestor

Andréa Resende

Iniciativa


Aprimorar o Programa de Comunicação Interna do PJES

Custo total

Término

15/04/2016

Executado



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião com o grupo demandante
- Produção de fotografias para compor as peças de divulgação

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Produção de mais imagens / 15/04/2016
- Confeção das peças de divulgação (impresso + digital) / 18/04/2016
- Plano de divulgação / 25/04/2016

#### PENDÊNCIAS

- Indefinição do servidor com características específicas para posar para foto

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Teste com servidores para definir o mais adequado para a proposta



## SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

### 03 Projetos

1. Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas por meio de seleção
2. Distribuição da Força de Trabalho
3. Mapeamento de Competências Organizacionais e Gerenciais do PJES

## Projeto: **Provimento de vagas por concurso público**

### PENDÊNCIA

Projeto paralisado com proposta de retirada do portfólio da SGP até deliberação por continuidade pela Presidência.

### AÇÃO PROPOSTA

Retirar o projeto do portfólio da SGP até deliberação por continuidade pela Presidência.

**Projeto: Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas  
por meio de seleção**

**PENDÊNCIA**

1. Autorização para republicação e definição para o processo seletivo.
2. ENTREGA 1: solução para as comarcas integradas/postos avançados, novos juizados, impacto do novo CPC (conciliadores).
3. ENTREGA 2: pendente a reescrita do edital. Impacto da greve, efetivo reduzido.

**AÇÃO PROPOSTA**

1. Avaliar incremento de vagas para conciliadores (6 vagas) e Secretaria Judiciária (8 vagas-Graduação)
2. Analisar/Priorizar junto aos responsáveis a continuidade da entrega 2.

### PROJETO

### Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas por meio de seleção

#### Descrição

Implantar metodologia de distribuição de vagas de estágio, com critérios objetivos, vinculados a demanda operacional e prover as vagas por meio de processo seletivo de provas.

#### Iniciativa

Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.

#### Término

30/06/2016

RAE nº 03-2016

Gerente

**Christine Rossi**

Unidade

SGP

Gestor


Ana Paula B. Tatagiba

Custo total

500 mil

Executado

0



### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- ENTREGA 1: Estudo finalizado e apresentado à Presidência.

### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

ENTREGA 1: Aprovação do novo quadro e republicação da Resolução.

### PENDÊNCIAS

- ENTREGA 1: solução para as comarcas integradas/postos avançados, novos juizados, impacto do novo CPC (conciliadores).
- ENTREGA 2: pendente a reescrita do edital. Impacto da greve, efetivo reduzido.

### AÇÕES PROPOSTAS

- Avaliar incremento de vagas para conciliadores (6 vagas) e Secretaria Judiciária (8 vagas-Graduação)
- Analisar/Priorizar junto aos responsáveis a continuidade da entrega 2.

## Projeto: **Distribuição da Força de Trabalho**

### PENDÊNCIA

Aguardando aprovação pela Presidência

### AÇÃO PROPOSTA

Priorizar atendimento à demanda junto a gestão.

### PROJETO **Distribuição da Força de Trabalho**

RAE nº 03-2016

Descrição

Implantar metodologia de distribuição de servidores, com critérios objetivos, vinculados a demanda operacional.

Iniciativa

8.6.1.1. Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.

Término

31/12/2016

Gerente

Ana Paula B. Tatagiba

Unidade

SGP

Gestor


Ana Paula B. Tatagiba

Custo total

Sem custo

Executado

0



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS (desde última RAde)

- A Assessoria da Presidência solicitou que seja encaminhada minuta de resolução para avaliação.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Aprovação e encaminhamento do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002, de forma a permitir a distribuição com critérios objetivos / Até abr/2016.

#### PENDÊNCIAS

- Designação de nova Secretária em exercício

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Apresentação dos projetos em curso a nova Secretária em exercício

## Projeto: Mapeamento de Competências Organizacionais e Gerenciais do PJES

### PENDÊNCIA

Projeto afetado pela redução do efetivo  
devido a greve de servidores.

### AÇÃO PROPOSTA

Acompanhar tramitação do processo.

### PROJETO **Mapeamento de Competências Organizacionais e Gerenciais do PJES**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Identificar perfil de servidores e identificar os gaps (lacunas existentes), servindo de base para a elaboração de um plano de desenvolvimento das competências necessárias para o melhor desempenho profissional e organizacional.

**Gerente** **Giovana Dantas**

**Unidade** SGP


**Iniciativa** Contratar empresa especializada para mapear e diagnosticar as competências organizacionais e individuais

**Gestor** Ana Paula B. Tatagiba

**Custo total** Estimativa de Custo (R\$) 500

**Término** 31/12/2016

**Executado** Despesa realizada (R\$) 0



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Cotação já realizada e processo encaminhado à SGP para adequação do formulário 26

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Preenchimento do formulário 26 e encaminhamento do processo para início do processo licitatório.

#### PENDÊNCIAS

- Tempo estimado para cotação foi extrapolado

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Repactuação do prazo final do projeto



### EMES

01 Projeto

Capacitação em LRF

## PROJETO **CAPACITAÇÃO EM LRF**

RAE nº 03-2016

Descrição

Curso de Formação Continuada - Lei de Responsabilidade Fiscal

Iniciativa

Desenvolver um programa de capacitação e formação de Magistrados e Servidores

Término

13 de maio de 2016

Gerente

**Mariana Santos de Queiroz Araújo Carvalho**

Unidade

Escola da Magistratura (EMES)

Gestor

**Mariana Santos de Queiroz Araújo Carvalho**

Custo total

Sem custos. Feito em parceria com a ESESP.

Executado

Despesa realizada (R\$) 0,00

Início

Licitação

Controle

**STATUS**

Planejamento

Execução

Concluído

### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Solicitação do curso junto à Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP);
- Planejamento do curso junto ao instrutor para atendimento às necessidades e expectativas do TJES;
- Agendamento e divulgação do curso.

### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Realização do curso (9 a 13 de maio de 2016).

### PENDÊNCIAS

### AÇÕES PROPOSTAS

## Coordenadoria da Infância e Juventude

### 01 Projeto

1. Estruturação das Varas de Vitória

### PROJETO **Estruturação das Varas de Vitória**

RAE nº 03-2016

Descrição

Locação e aparelhamento de imóvel para o funcionamento das 3 varas da Infância e Juventude de Vitória, com espaço destinado à central de depoimento especial.

Iniciativa

Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado em plano de obras até 2020.

Término

19/12/2016

Gerente

**Aldair Procópio**

Unidade

Coord. Infância e Juventude

Gestor


Janete Pantaleão Alves

Custo total

R\$ 50.000/mês

Executado

-



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Tratativas com locatário sobre preço da locação e adequações da estrutura do imóvel

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Assinatura do contrato
- Aprovação da prefeitura para reforma do imóvel

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

## NUPEMEC E CEJUSC's

### 02 Projetos

1. Criar e Implantar CEJUSC
2. Implantar a Política de Conciliação de processos envolvendo Execuções Fiscais Municipais no Estado do ES

### 03 Indicadores


1. Número de CEJUSCs estruturados e em funcionamento.
2. Número de processos envolvendo Execução Fiscal Municipal baixados.
3. Número de Mutirões de Conciliação pré- processuais que evitaram a judicialização.

### PROJETO **CRIAR E IMPLANTAR CEJUSCs**

RAE nº 03-2016

Descrição	Criar e implantar CEJUSCs em 12 (doze) Comarcas do Estado, 01 (um) itinerante e 01 (um) CEJUSC em 2º grau a fim de que seja cumprida na íntegra a Res.125/10, Meta 3 do CNJ, Lei da Mediação e que atenda ao novo Código de Processo Civil.
Iniciativa	ESTRUTURAR OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.
Término	19/12/2016

Gerente	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE
Unidade	NUPEMEC
Gestor	DESª.JANETE V. SIMÕES
Custo total	0
Executado	-



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Certificados 17 mediadores judiciais
- Autorizada a criação do CEJUSC de Colatina
- Convênio com as ESMAGES para a realização de um curso de mediação judicial para atender a comunidade.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Estruturar o CEJUSC de Colatina
- Promover a parte prática do curso de mediação judicial para as turmas 3 e 4 e alunos da ESMAGES

#### PENDÊNCIAS

- Necessidade de autorização para capacitação

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Traçar critérios objetivos de capacitação interna e, externamente, estabelecer resolução para promoção de convênios com o mesmo objetivo.

### PROJETO

## Conciliação envolvendo Execuções Fiscais Municipais no Estado do ES

RAE nº 03-2016

#### Descrição

Difundir o cumprimento da Lei Federal 9492/97, promovendo ações extrajudiciais de forma a conter a crescente judicialização dos processos e ações de conciliação judicial para diminuir o acervo de Execução Fiscal em tramitação.

Gerente

PAULA MORGADO HORTA  
MONJARDIM CAVALCANTI

Unidade

NUPEMEC

Gestor

DES<sup>a</sup>.JANETE V. SIMÕES

#### Iniciativa


Implementar Cultura de Pacificação Social

Custo total 0

#### Término

19/12/2016

Executado -



### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião com Grupo de Trabalho de Execução Fiscal e Ministério Público de Contas
- Realização de Mutirão em Viana ( Execução Fiscal)
- Análise de dados dos processos de Execução Fiscal pelo Setor de Estatística

### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

Treinamento Prático das Turmas 3 e 4 e Esmages nestes processos.  
Envolver o Ministério Público no projeto.

### PENDÊNCIAS

- Estruturação dos CEJUSC's

### AÇÕES PROPOSTAS

- Estruturar CEJUSC's
- Formação Teórica e Prática em Mediação/ conciliação Judicial

### PROJETO **Mediação Judicial nas Varas de Família**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Difundir o tratamento adequado de Conflitos de interesse nas Varas de Família, em cumprimento a Resolução 125/2010, Lei de Mediação e Novo Código de Processo Civil.

**Gerente** PAULA MORGADO HORTA  
MONJARDIM CAVALCANTI

**Iniciativa** Implementar Cultura de Pacificação Social


**Unidade** NUPEMEC

**Gestor** DES<sup>a</sup>.JANETE V. SIMÕES

**Término** 19/12/2016

**Custo total** 0

**Executado** -



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião do Grupo de Trabalho de Família
- Realização de Piloto para derivar processos da Vara de Família para Conciliação e Mediação, em período específico.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

Marcação de Sessões de Mediação nos processos de Família  
Treinamento Prático das Turmas 3 e 4 e Esmages nestes processos.

#### PENDÊNCIAS

- Estruturação dos CEJUSC's

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Estruturar CEJUSC's
- Formação Teórica e Prática em Mediação Judicial de Família





## Projeto: Reforma do Fórum de Guarapari

### PENDÊNCIA

1. Aguardando assinatura do contrato
2. Alteração das regras de desoneração da folha de pagamento no decorrer da execução do projeto.

### AÇÃO PROPOSTA

- N/A

### PROJETO **Reforma do Fórum de Guarapari**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Reforma geral do Fórum de Guarapari para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

**Iniciativa**

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

**Término** 31/07/2017


**Gerente** **Amina Rocha Moreira**

**Unidade** Secretaria de Engenharia

**Gestor** Wagner Oliveira Marques

**Custo total** R\$ 2.600.000,00

**Executado** R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Memorial Descritivo e Projeto Básico;
- Elaboração de orçamento da obra.
- Licitação;

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Aguardando prazo de recursos;
- Assinatura de contrato prevista: Maio/2016
- Execução da obra prevista: Julho/2017

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

## Projeto: Reforma geral do Fórum de Vila Velha (Prainha)

### PENDÊNCIA

1. Aguardando repriorização do Plano de Obras (mas não impacta no cronograma).
2. Atraso nos projetos por causa da greve.
3. Definição da Administração das Varas a serem instaladas no imóvel.

### AÇÃO PROPOSTA

Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações)

### PROJETO Reforma geral do Fórum de Vila Velha (Prainha)

RAE nº 03-2016

Descrição

Reforma da geral do Fórum de Vila Velha (Prainha) para melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.  
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término

20/12/2018

Gerente

**Eliane Barbarioli Santi**

Unidade

Secretaria de Engenharia

Gestor


Wagner Oliveira Marques

Custo total

R\$ 1.800.000,00

Executado

R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Definição do escopo da reforma da cobertura;
- Projetos da cobertura em andamento: **previsão final Abril/16.**

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Memoriais e planilha (cobertura): 05/16 a 07/16
- Licitação (cobertura): 07/16 a 03/17
- Execução da obra (cobertura): 04/17 a 09/17
- Projetos (reforma geral): 05/16 a 12/16
- Memoriais e planilha (reforma geral): 07/16 a 12/16
- Licitação (reforma geral): 01/17 a 09/17
- Execução da obra (reforma geral): 10/17 a 10/18

#### PENDÊNCIAS

- Alteração do Plano de Obras.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações): em elaboração de termo de referência em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Infraestrutura.

## Projeto: Reforma do Fórum de Baixo Guandú

### PENDÊNCIA

Nova licitação/ Contrato atual em processo de cancelamento

### AÇÃO PROPOSTA

Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações)

### PROJETO Reforma do Fórum de Baixo Guandú

RAE nº 03-2016

**Descrição** Reforma geral do Fórum de Baixo Guandú para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

**Iniciativa**

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

**Término** 31/10/2017


**Gerente** Angela Thereza C. de Almeida

**Unidade** Secretaria de Engenharia

**Gestor** Wagner Oliveira Marques

**Custo total** R\$ 900.000,00

**Executado** R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Rescisão contratual;
- Nova contratação de projeto de reforço de fundação, após a conclusão da rescisão.

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Indefinição de rescisão contratual.

## Projeto: Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo

### PENDÊNCIA

Indefinição de rescisão contratual.

### AÇÃO PROPOSTA

Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações)



### PROJETO Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo

RAE nº 03-2016

**Descrição** Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

**Iniciativa**

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

**Término** 31/07/2017


**Gerente** Reginaldo Augusto de Oliveira

**Unidade** Secretaria de Engenharia

**Gestor** Wagner Oliveira Marques

**Custo total** R\$ 1.500.000,00

**Executado** R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Definição do escopo do projeto;
- Projetos em andamento: **previsão Agosto/16.**

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Memoriais e planilha: 09/16 a 12/16
- Licitação: 09/16 a 01/17
- Execução da obra: 02/17 a 07/17.

#### PENDÊNCIAS

- Movimento grevista sem previsão de término: atraso na execução dos projetos.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações): em elaboração de termo de referência em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Infraestrutura.

## Projeto: Estabelecer nova estrutura física para o CAJE

### PENDÊNCIA

Refrigeração e varanda técnica  
(responsabilidade do proprietário).

### AÇÃO PROPOSTA

- N/A

### PROJETO Estabelecer nova estrutura física para o CAJE

RAE nº 03-2016

**Descrição** Viabilizar a instalação de um centro para reunir o Colegiado Recursal e todos os juizados especiais, cíveis e criminais, da Comarca de Vitória.

**Gerente** **Raffaela Lage C. Oliveira**

**Unidade** Secretaria de Engenharia


**Iniciativa** Estabelecer nova estrutura física para o CAJE, englobando todas as unidades judiciárias do sistema de juizados especiais de Vitória.

**Gestor** Wagner Oliveira Marques

**Custo total** R\$ 950.000,00 / ano - locação

**Término** 18/12/2015

**Executado** R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Recebimento da obra do imóvel do 8º e 9º Juizados: 14/12/2015;
- Recebimento da obra do imóvel do 4º e 5º Juizados e Colegiado Recursal: Recebido provisoriamente em 14/12/2015.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- O proprietário do imóvel locado para o 4º e 5º Juizados deve entregar todos os aparelhos de climatização em funcionamento pleno: 08/04/2016.
- OBS.: já em execução porém não cumpriu o prazo.

#### PENDÊNCIAS

- Reposicionamento das condicionadoras de SPLIT para o correto funcionamento dos aparelhos.

#### AÇÕES PROPOSTAS

## Projeto: Mudança do Fórum de Vitória

### PENDÊNCIA

Retornou à fase de planejamento, restando a  
definição da Administração

### AÇÃO PROPOSTA

- N/A

### PROJETO **Mudança do Fórum de Vitória**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Estudo de viabilidade para transferência do Fórum de Vitória para outra edificação, a fim de proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

**Gerente** **Raffaela Lage C. Oliveira**

**Unidade** Secretaria de Engenharia


**Gestor** Wagner Oliveira Marques

**Iniciativa** Estabelecer nova estrutura física para o Fórum de Vitória.

**Custo total** R\$ 8 a 12 milhões /ano - locação

**Término** 31/10/2018

**Executado** R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Elaboração de estudo preliminar: 04/16 a 06/16.

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

## Projeto: Mudança de unidades judiciárias do Fórum da Serra

### PENDÊNCIA

Falta definir a estratégia: decisão da Presidência (compra ou aluguel do imóvel).

### AÇÃO PROPOSTA

- N/A

### PROJETO **Mudança de unidades judiciárias do Fórum da Serra**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Transferência de algumas unidades judiciárias do Fórum da Serra para outra edificação, proporcionando melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

**Iniciativa** Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

**Término** 31/07/2016


**Gerente** **Raffaela Lage C. Oliveira**

**Unidade** Secretaria de Engenharia

**Gestor** Wagner Oliveira Marques

**Custo total** R\$ 25.000.000,00 - aquisição

**Executado** R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Seção de imóvel da Prefeitura da Serra;
- Chamamento público para locação de imóvel menor para abrigar algumas varas da Comarca;

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Aguardando a definição da alta administração.

## Projeto: Reforma do galpão do patrimônio e almoxarifado (TJES)

### PENDÊNCIA

Projetos atrasados, devido à greve de servidores.

### AÇÃO PROPOSTA

Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações)



### PROJETO Reforma do galpão do patrimônio e almoxarifado (TJES)

RAE nº 03-2016

Descrição

Reforma no galpão do patrimônio e almoxarifado para proporcionar melhorias nas condições de trabalho, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.  
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término

31/03/2017

Gerente

**Eliane Barbarioli Santi**

Unidade

Secretaria de Engenharia

Gestor


Wagner Oliveira Marques

Custo total

R\$ 150.000,00

Executado

R\$ 0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de projeto arquitetônico;
- Memorial Descritivo e Projeto Básico;
- Projeto de incêndio.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Aprovação do projeto na PMV;
- Elaboração de projeto estrutural – 04/16;
- Elaboração de projeto hidro-sanitário – 04/16;
- Elaboração de projeto elétrico – 04/16.

#### PENDÊNCIAS

- Aguardando aprovação do projeto de incêndio.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações): em elaboração de termo de referência em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Infraestrutura.

### INDICADOR **Quantidade de reformas de grande porte**

**Descrição** Número de reformas de grande porte (acima de 1,5 milhão de reais) executadas de acordo com a Resolução nº 114/2010 - Plano de Obras

**Responsável** Wagner Oliveira Marques

**Objetivo** Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

### ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 09/12/2015

MEDIÇÃO 1

META -


STATUS



PRÓXIMA 30/06/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	1	1
2016	2	-
2017	2	-
2018	2	-
2019	2	-
2020	2	-

INDICADOR – Reformas de grande porte



### AVALIAÇÃO

### AÇÕES PROPOSTAS

--

### INDICADOR **Quantidade de reformas de médio porte**

**Descrição** Número de reformas de médio porte (de 150 mil até 1,5 milhão de reais) executadas de acordo com a Resolução nº 114/2010 - Plano de Obras

**Responsável** Wagner Oliveira Marques

**Objetivo** Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

### ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 11/12/2015

MEDIÇÃO 1


META -

STATUS



PRÓXIMA 30/06/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	2	2
2016	2	-
2017	2	-
2018	1	-
2019	1	-
2020	2	-



### AVALIAÇÃO

### AÇÕES PROPOSTAS

### INDICADOR

### Quantidade de reformas e manutenção de pequeno porte

#### Descrição

Número de reformas de pequeno porte (até 150 mil reais) e manutenções prediais executadas

#### Responsável

Wagner Oliveira Marques

#### Objetivo

Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

### ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 11/12/2015

MEDIÇÃO 1

META -


STATUS



PRÓXIMA 31/03/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	15	8
2016	20	1
2017	15	-
2018	15	-
2019	15	-
2020	15	-

INDICADOR – Reformas e manutenção de pequeno porte



### AVALIAÇÃO

- Atraso na tramitação processual de procedimentos licitatórios de reformas de pequeno porte.
- Dificuldades na execução da ata de registro de preços de manutenção predial.

### AÇÕES PROPOSTAS

- Estudo de nova estratégia de contratação de serviços de manutenção predial com maior eficiência.

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### 04 Projetos

1. Inventário de bens
2. Planejamento das contratações
3. Planejamento de logística integrada
4. Central de Atendimento de Motoboys

### PROJETO INVENTÁRIO DE BENS

RAE nº 03-2016

Descrição

Reconhecimento, mensuração e avaliação dos bens móveis, Imóveis e intangíveis.

Gerente

**Anderson Richa**

Unidade

Secretaria de Infraestrutura

Gestor

Valéria Cavati Ribeiro Freitas

Iniciativa

Gerenciar os recursos de infraestrutura de forma a maximizar sua utilização

Custo total


R\$ 1.500.000,00

Término

18/12/2015

Executado

R\$ 0,0



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- 100% do diagnóstico do inventário físico
- Envio das informações para PCA/2015 ao TCE-ES

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

### PROJETO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

RAE nº 03-2016

Descrição

Elaboração de plano de contratação para o TJES com banco de preços e revisão de catálogos de bens e serviços.

Gerente

Ellen Tononi

Unidade

Secretaria de Infraestrutura

Gestor

Sandra Força

Iniciativa

Elaborar e implementar um projeto para aprimorar o Planejamento de Contratações e o sistema de compras

Custo total


(R\$) 600.000,00

Término

30/12/2018

Executado

(R\$) 0



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Atualização do projeto no sistema de Planejamento;
- Definição referente ao sistema se será individual ou integrado.

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Atraso devido ao número de servidores insuficiente agravado pela greve

- Suspensão temporária das atividades do projeto e repactuação do prazo final.

### PROJETO **Planejamento de logística integrada**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Reestruturar a logística do almoxarifado e patrimônio, com galpão, gestão de estoques, distribuição, incluindo sistema de gestão (processo nº 2015.00.108.972).

**Gerente** Anderson Richa

**Unidade** Secretaria de Infraestrutura


**Gestor** Sandra Força

**Iniciativa** Plano de Logística e de Manutenção Preventiva

**Custo total** (R\$) 4.000.000,00

**Término** 15/12/2016

**Executado** (R\$) 0



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Nova cotação de preço;
- Iniciar processo licitatório, se vantajoso.

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Não foi dado início ao processo licitatório em razão da desvantajosidade financeira do contrato

- Suspensão temporária do projeto até deliberação da alta administração



### PROJETO **Central de Atendimento de Motoboys**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Contratação de Empresa Terceirizada para o serviço de movimentação de documentos, e demais serviços. A Empresa fornecerá o funcionário com a moto.

**Gerente** Alexandre Laino Martins

**Unidade** Secretaria de Infraestrutura


**Gestor** Sandra Força

**Iniciativa** Plano de Logística e de Manutenção Preventiva

**Custo total** A Pesquisar

**Término** 19/12/2016

**Executado** - (R\$)



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Conclusão do Projeto Básico / 02/05/2016
- Estimativa de Custo

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Encontrar contratos de sucesso vigentes em outros Órgãos que sirvam como espelho para o PJES.

- Fazer contato com os diversos órgãos que já possuem esse projeto implantado.

## SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### 04 Projetos

1. Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje
2. Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional
3. Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI
4. Contratar e Implantar o serviço de suporte técnico - Service Desk

## Projeto: Implantação do PJe

### PENDÊNCIA

Falta definir a estratégia de implantação e a definição de treinamento dos servidores.

### AÇÃO PROPOSTA

1. Estudo de novo modelo de treinamento em conjunto com EMES e equipe técnica PJe;
2. Subsidiar o Comitê Gestor com informação técnicas

### PROJETO **Implantação do PJe**

RAE nº 03-2016

Descrição

Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Gerente

Alamir Louro

Unidade

STI

Gestor

Christine Rossi

Iniciativa

Implantar o Processo Judicial Eletrônico

Custo total


**A definir**

Término

2018

Executado

**A apurar**



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Apresentado o projeto para o novo Comitê de Governança de TI.
- Definição da estratégia de implantação de 2016.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Publicar ato para compor novo Comitê Gestor do PJe, dos Juízes e de Elicitação;
- Estudo para novo modelo de treinamento adequada à realidade orçamentária atual.
- Refazer o cronograma de implantação (anterior impactado pela greve e mudança de limite da competência das execuções fiscais).

#### PENDÊNCIAS

- Definição do modelo de treinamento;
- Aprovação e publicação da estratégia e cronograma da implantação;

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Estudo de novo modelo de treinamento em conjunto com EMES e equipe técnica PJe.

## Projeto: Reestruturar a STI

### PENDÊNCIA

Aguardando análise da Presidência.

### AÇÃO PROPOSTA

Solicitar nova previsão de resposta ao  
expediente.

### PROJETO **Reestruturar a STI**

RAE nº 03-2016

Descrição

Reestruturar a STI para atendimento a Resolução CNJ 211/2015.

Gerente

Arimatea

Unidade

STI

Gestor

Christine Rossi

Iniciativa

Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional

Custo total


-

Término

31/12/2016

Executado

-



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reavaliação da proposta encaminhada;
- Levantamento das necessidades da STI.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Adequar proposta ao escopo da Resolução CNJ nº 211/2015.

#### PENDÊNCIAS

- Aguardando Análise Presidência – Expediente nº **201501142783** encaminhado em 14/08/2015;

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Solicitar nova previsão de resposta ao expediente.
- Avaliar alternativas sem custo para equilibrar a força de trabalho da STI.
- Revisar a proposta para adequar a Resolução CNJ nº 211/2015.

## Projeto: **Gerenciamento de Serviços de TI**

### PENDÊNCIA

Falta terminar um módulo do programa.

### AÇÃO PROPOSTA

- N/A

### PROJETO Gerenciamento de Serviços de TI

RAE nº 03-2016

Descrição

Contratar empresa especializada para fornecimento de ferramenta para gerenciamento de serviços de TI.

Gerente

Jaderson Falcão

Unidade

STI

Gestor

Arimatêa

Iniciativa

Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI

Custo total


R\$ 1.332.425,00

Término

31/08/2016

Executado

R\$ 1.169.450,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Estudos de viabilidade;
- Contratação da solução;
- Assinatura do contrato;
- Instalação e configuração da ferramenta;
- Homologação dos processos – Grupos I e II;
- Aditivo contratual (Prorrogação de prazo).

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Homologação dos processos – Grupos III
- Entrada em operação da ferramenta – Agosto de 2016;

#### PENDÊNCIAS

- Elaborar cronograma de implantação.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- N/A



## Projeto: **Service Desk**

### PENDÊNCIA

Avaliar as considerações realizadas pela  
Assessoria Jurídica da Presidência

### AÇÃO PROPOSTA

Reunião com integrante da Secretaria Geral  
para avaliar as considerações.

### PROJETO **Service Desk**

RAE nº 03-2016

Descrição

Contratação de empresa especializada para fornecimento do serviço de atendimento de 1º e 2º níveis.

Gerente

Jaderson Falcão

Unidade

STI

Gestor

Christine Rossi

Iniciativa

Contratar o serviço de suporte técnico – Service Desk

Custo total


R\$ 1.584.000,00

Término

Dez/2015

Executado

-



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião de alinhamento com integrantes das áreas administrativas de andamento da contratação;
- Reuniões com Presidência, Secretaria Geral e Licitação para análise prévia do escopo da contratação.
- Publicação da equipe de contratação.
- 

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Acompanhamento do processo de licitação.

#### PENDÊNCIAS

- Revisar conteúdo do TR.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Tramitação em regime de urgência.

# ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

## 05 Projetos

1. Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras
2. Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso
3. Aquisição de Sistema de Detecção de Metais
4. Confeção de Crachás de Identificação para servidores, magistrados e estagiários

## 04 Indicadores

1. Taxa de unidades judiciárias com sistema de monitoramento por câmeras implantado e com nível satisfatório de funcionamento
2. Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso implantado e com nível satisfatório de funcionamento
3. Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Detecção de Metais implantado e com nível satisfatório de funcionamento

## Projeto: **Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras**

### PENDÊNCIA

Recebimento definitivo das parcelas entregues da solução.

### AÇÃO PROPOSTA


Acompanhar a execução dos serviços e produzir os relatórios para recebimento

### PROJETO **Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras**

RAE nº 03-2016

Descrição	Aquisição de Sistema de monitoramento por câmeras instaladas em locais de acesso e sensíveis, interligados com a Central de monitoramento do TJES em 21 unidades.
Iniciativa	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.
Término	31/Dez/2015

Gerente	<b>Bruno Santos Campos</b>
Unidade	Unidade do PJES
Gestor	Anderson Perciano Faneli
Custo total	R\$3.397.007,65
Executado	R\$59.876,25



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Assinatura da Ordem de Serviço para execução da instalação dos equipamentos.
- Início da instalação dos equipamentos.
- Recebimento provisório de parcela da solução (Mar/2016).

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Fiscalização da execução dos serviços;
- Recebimento provisório da solução (Abr/2016).
- Efetuar recebimento definitivo das parcelas entregues da solução.
- Análise de pedido de prorrogação de prazo.
- Análise das parcelas entregues pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS

### INDICADOR

#### TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO

#### Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de monitoramento por câmeras e seu adequado funcionamento;

#### Responsável

Anderson Perciano Faneli

#### Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

### ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 10/Mar/2016

MEDIÇÃO 4,29%


META 15%

STATUS



PRÓXIMA 31/Mar/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	15%	4,29%
2017	30%	-
2018	45%	-
2019	60%	-
2020	70%	-



### AVALIAÇÃO

- 21 sistemas de monitoramento serão entregues este semestre.

### AÇÕES PROPOSTAS

- Acompanhar o andamento dos projetos relacionados ao indicador.

## Projeto: **Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso**

### PENDÊNCIA

Manteve-se a pendência (corte orçamentário).

### AÇÃO PROPOSTA


Disponibilização de fundos para execução do projeto.

### PROJETO Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso

RAE nº 03-2016

Descrição	Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso para as unidades judiciárias interligados com a Central de monitoramento do TJES em 12 unidades.
Iniciativa	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.
Término	31/Jul/2016

Gerente	<b>Bruno Santos Campos</b>
Unidade	Assessoria de Segurança Institucional
Gestor	Anderson Perciano Faneli
Custo total	R\$5.292.576,55
Executado	R\$0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Finalização dos formulário de TI (IN 04).

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Revisão dos formulários pela Secretaria de Tecnologia da Informação
- Realização de nova cotação.

#### PENDÊNCIAS

- Devido ao corte orçamentário no orçamento de 2016 e à priorização dos projetos para execução neste ano este projeto sofrerá um atraso na entrega.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Solicitação de previsão orçamentário para o ano de 2017.



### INDICADOR

**TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE CREDENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO.**

#### Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso e seu adequado funcionamento.

#### Responsável

Bruno Santos Campos

#### Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais


### ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 10/Mar/2015

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 01/Mai/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	10%	-
2017	20%	-
2018	30%	-
2019	40%	-
2020	50%	-

### INDICADOR 2



### AVALIAÇÃO

- Nenhum sistema de credenciamento e controle de acesso fora contratado até o momento.

### AÇÕES PROPOSTAS

- Acompanhar o andamento do projeto relacionado ao indicador (previsão de execução em 2017).

## Projeto: **Aquisição de Sistema de Detecção de Metais**

### PENDÊNCIA

1. Restrição orçamentária.
2. Definição da Presidência sobre o regramento do uso correto do detector.

### AÇÃO PROPOSTA

Definir o regramento.

### PROJETO **Aquisição de Sistema de Detecção de Metais**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Aquisição de Sistema de Detecção de Metais para 34 unidades judiciárias.

**Iniciativa** 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

**Término** 30/Nov/2016


**Gerente** **Kaio Fardim**

**Unidade** Assessoria de Segurança Institucional

**Gestor** Anderson Perciano Faneli

**Custo total** R\$478.000,00

**Executado** R\$0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração do Termo de Referência.

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.
- Realização de cotação de mercado.

#### PENDÊNCIAS

- Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.

#### AÇÕES PROPOSTAS

- Realização de reunião com a presidência para definição das questões pendentes.

### INDICADOR

### TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE DETECÇÃO DE METAIS IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO

#### Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Detecção de Metais e seu adequado funcionamento;

#### Responsável

Kaio Fardim

#### Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais


### ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 09/Dez/2015

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 05/Fev/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	10%	-
2017	20%	-
2018	30%	-
2019	40%	-
2020	50%	-

### INDICADOR 4



### AVALIAÇÃO

- Nenhum sistema de detecção de metais fora contratado até o momento.

### AÇÕES PROPOSTAS

- Acompanhar o andamento dos projetos relacionados ao indicador.

### PROJETO **Confecção de Crachás de Identificação**

RAE nº 03-2016

**Descrição** Desenvolvimento e operação de ferramenta de confecção de crachás de identificação para magistrados, servidores e estagiários do PJES.

**Iniciativa** 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

**Término** 01/Jun/2017

**Gerente** **Kaio Fardim**

**Unidade** Assessoria de Segurança Institucional

**Gestor** Anderson Perciano Faneli

**Custo total** R\$0,00

**Executado** R\$0,00



#### ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Aquisição da máquina de confecção dos crachás.
- Finalização do desenvolvimento do software pela STI

#### PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Fase de testes do software pela Assessoria de Segurança(15/03/2016).

#### PENDÊNCIAS

#### AÇÕES PROPOSTAS