

RAde



**Reunião Administrativa
da Estratégia**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PJS

5^a RAdE



Sumário

- Introdução
- Reunião de alinhamento com as áreas
- Check list
- Lições aprendidas
- Apresentações

VISÃO – “Ser uma instituição que promove a justiça para todos com credibilidade e gestão de excelência”

MISSÃO – “Assegurar a todos, indistintamente, a solução adequada dos conflitos apresentados à justiça Capixaba de forma acessível, célere e efetiva, contribuindo para a promoção da paz social e fortalecimento do Estado Democrático de Direito”

SOCIEDADE

Garantia de acesso à justiça

Solução das demandas de forma efetiva, adequada e em tempo razoável

PROCESSOS

Desenvolver a tramitação dos processos judiciais com efetividade

Elevar a produtividade do Poder Judiciário

Estruturar o sistema de meios alternativos de solução de conflitos

Gerenciar as demandas repetitivas de grandes litigantes

Otimizar e incrementar as possibilidades de acesso à justiça

Aprimorar o relacionamento com o jurisdicionado, operadores do direito e a sociedade

Implantar a Governança Judiciária

Combater a corrupção e a improbidade

Implantar a Governança de TI

PESSOAS

Implantar o modelo de gestão de pessoas por competência

ORÇAMENTO E INFRAESTRUTURA

Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas

Disponer de infraestrutura que satisfaça as exigências operacionais

Otimizar a aplicação dos recursos financeiros

Implantar gestão de custos

Incrementar os recursos do Poder Judiciário

Check List

- A proposta de fato é um projeto?
- O escopo do projeto está bem definido, com todos os requisitos?
- Foram identificadas todas as áreas envolvidas na execução do projeto?
- Foram identificadas as partes interessadas no produto ou serviço que será entregue ao final do projeto?
- O prazo previsto está bem definido?
- O custo do projeto está bem delimitado?
- Existe equipe definida para realização do projeto?
- Existe algum risco que comprometa o sucesso do projeto?
- Haverá aquisições ou contratações para execução do projeto?

Lições Aprendidas

Projeto: Normatização do Trabalho Voluntário no PJES
Objetivo: Implantar o modelo de trabalho voluntário no PJES

Demanda

Equipe

Resultados

Obstáculos

Pontos Positivos

Experiência



APRESENTAÇÕES

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

05 Projetos

1. Site do TJES
2. Intranet TJES
3. Site Corregedoria
4. Campanha Economia no PJES
5. Campanha de Acessibilidade

Projeto: Site do TJES**PENDÊNCIA**

Atraso pequeno na execução de tarefas da comunicação por motivo de enfermidade do responsável.

AÇÃO PROPOSTA

Concentração dos esforços entrega das tarefas atrasadas.

Projeto: SITE CORREGEDORIA

PENDÊNCIA

Prazo inadequado para realização do projeto por fatores como: complexidade na realização de outros projetos semelhantes e de maior prioridade e carência de servidores para melhor distribuição dos projetos de grande porte como esse.

AÇÃO PROPOSTA

Repactuação do prazo

Projeto: **CAMPANHA ECONOMIA NO PJES**

PENDÊNCIA

Carga excessiva de demandas e redução do número de servidores na Assessoria impediram o andamento deste projeto.

AÇÃO PROPOSTA

- Repriorizar o projeto

Projeto: CAMPANHA DE ACESSIBILIDADE**PENDÊNCIA**

Indefinição do servidor com características específicas para posar para foto

AÇÃO PROPOSTA

- Teste com servidores para definir o mais adequado para a proposta

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

03 Projetos

1. Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas por meio de seleção
2. Distribuição da Força de Trabalho
3. Mapeamento de Competências Organizacionais e Gerenciais do PJES

**Projeto: Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas
por meio de seleção**

PENDÊNCIA

1. Autorização para republicação e definição para o processo seletivo.
2. ENTREGA 1: solução para as comarcas integradas/postos avançados, novos juizados, impacto do novo CPC (conciliadores).
3. ENTREGA 2: pendente a reescrita do edital. Impacto da greve, efetivo reduzido.

AÇÃO PROPOSTA

1. Avaliar incremento de vagas para conciliadores (6 vagas) e Secretaria Judiciária (8 vagas-Graduação)
2. Analisar/Priorizar junto aos responsáveis a continuidade da entrega 2.

PROJETO

Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas por meio de seleção

Descrição

Implantar metodologia de distribuição de vagas de estágio, com critérios objetivos, vinculados a demanda operacional e prover as vagas por meio de processo seletivo de provas.

Iniciativa

Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.

Término

30/06/2016

RAde nº 05-2016

Gerente

Christine Rossi

Unidade

SGP

Gestor


Ana Paula B. Tatagiba

Custo total

500 mil

Executado

0



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- ENTREGA 1: Estudo aprovado pela Presidência, resolução e quadro de distribuição de vagas publicados no DJ.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

ENTREGA 1: Após publicação do quadro de distribuição de vagas, aguardar 15 dias para que os Magistrados e Gestores se manifestem acerca dos estagiários que deverão ser apontados para remanejamento ou rescisão contratual. Após o decurso do prazo o quadro será implementado.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

Projeto: **Distribuição da Força de Trabalho**

PENDÊNCIA

Designação de nova Secretária em exercício

AÇÃO PROPOSTA

Apresentação dos projetos em curso a nova Secretária
em exercício

PROJETO **Distribuição da Força de Trabalho**

RAde nº 05-2016

Descrição Implantar metodologia de distribuição de servidores, com critérios objetivos, vinculados a demanda operacional.

Iniciativa 8.6.1.1. Adequar a força de trabalho a um alto nível de produtividade.

Término 31/12/2016


Gerente Ana Paula B. Tatagiba

Unidade SGP

Gestor Ana Paula B. Tatagiba

Custo total Sem custo

Executado 0



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS (desde última RAde)

- A Assessoria da Presidência solicitou que seja encaminhada minuta de resolução para avaliação.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Aprovação e encaminhamento do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002, de forma a permitir a distribuição com critérios objetivos / Até abr/2016.

PENDÊNCIAS

- Analisar e aprovar junto à Presidência a minuta do projeto de lei que altera a Lei nº 234/2002. Este projeto visa a atender Meta do CNJ.
- Proceder com o estudo da resolução.

AÇÕES PROPOSTAS

- Priorizar atendimento à demanda junto a gestão.

Projeto: Mapeamento de Competências Organizacionais e Gerenciais do PJES

PENDÊNCIA

Tempo estimado para cotação foi
extrapolado

AÇÃO PROPOSTA

Repactuação do prazo final do projeto

PROJETO Mapeamento de Competências Organizacionais e Gerenciais do PJES

RAde nº 05-2016

Descrição Identificar perfil de servidores e identificar os gaps (lacunas existentes), servindo de base para a elaboração de um plano de desenvolvimento das competências necessárias para o melhor desempenho profissional e organizacional.

Gerente Giovana Dantas

Iniciativa Contratar empresa especializada para mapear e diagnosticar as competências organizacionais e individuais


Unidade SGP

Gestor Ana Paula B. Tatagiba

Término 31/12/2016

Custo total Estimativa de Custo (R\$) 500

Executado Despesa realizada (R\$) 0



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Encaminhamento dos autos à SG, solicitando o sobrestamento temporário do Projeto, tendo em vista a publicação da resolução nº 219/16 do CNJ, que dispõe a distribuição de servidores, de cargos de confiança e funções de confiança nos Órgãos do Poder Judiciário e prevê 180 dias para o encaminhamento do projeto de lei.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Aguardando posicionamento da SG.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

05 Projetos

1. Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras
2. Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso
3. Aquisição de Sistema de Monitoramento por Alarmes
4. Aquisição de Sistema de Detecção de Metais
5. Confecção de Crachás de Identificação para servidores, magistrados e estagiários

05 Indicadores

1. Taxa de unidades judiciárias com sistema de monitoramento por câmeras implantado e com nível satisfatório de funcionamento
2. Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso implantado e com nível satisfatório de funcionamento
3. Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Alarme implantado e com nível satisfatório de funcionamento.
4. Taxa de unidades judiciárias com Sistema de Detecção de Metais implantado e com nível satisfatório de funcionamento
5. Quantitativo de servidores, magistrados e estagiários com crachá de identificação

PROJETO **Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras (2013.00.857.998)**

Descrição Aquisição de Sistema de monitoramento por câmeras instaladas em locais de acesso e sensíveis, interligados com a Central de monitoramento do TJES em 21 unidades.

Iniciativa 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

Término 31/Dez/2015

RAde nº 05-2016


Gerente Bruno Santos Campos

Unidade Unidade do PJES

Gestor Anderson Perciano Faneli

Custo total R\$3.397.007,65

Executado R\$59.876,25



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Recebimento provisório de parcela da solução (Mar/2016).
- Designação do Fiscal Técnico de TI.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Recebimento definitivo da solução (Jun/2016).
- Análise das parcelas entregues pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR

TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de monitoramento por câmeras e seu adequado funcionamento;

Responsável

Anderson Perciano Faneli

Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 16/Mai/2016

MEDIÇÃO 4,29%

META 15%


STATUS



PRÓXIMA 01/Jun/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	15%	4,29%
2017	30%	-
2018	45%	-
2019	60%	-
2020	70%	-

INDICADOR 1



AVALIAÇÃO

- 21 sistemas de monitoramento serão entregues este semestre.

AÇÕES PROPOSTAS

- Acompanhar o andamento dos projetos relacionados ao indicador.

Projeto: Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso

PENDÊNCIA

Devido ao corte orçamentário no orçamento de 2016 e à priorização dos projetos para execução neste ano este projeto sofrerá um atraso na entrega.

AÇÃO PROPOSTA

Solicitação de previsão orçamentário para o ano de 2017.

PROJETO **Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso (2015.00.276.430)**

Descrição Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso para as unidades judiciárias interligados com a Central de monitoramento do TJES em 12 unidades.

Iniciativa 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

Término 31/Dez/2017

RAde nº 05-2016


Gerente Bruno Santos Campos

Unidade Assessoria de Segurança Institucional

Gestor Anderson Perciano Faneli

Custo total R\$5.292.576,55

Executado R\$0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Finalização dos formulário de TI (IN 04).

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Revisão dos formulários pela Secretaria de Tecnologia da Informação
- Realização de nova cotação.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Solicitação de previsão orçamentário para o ano de 2017.

INDICADOR

TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE CREDENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO.

Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso e seu adequado funcionamento.

Responsável

Bruno Santos Campos

Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 16/Mai/2015

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 01/Jul/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	10%	-
2017	20%	-
2018	30%	-
2019	40%	-
2020	50%	-

INDICADOR 2



AVALIAÇÃO

- Nenhum sistema de credenciamento e controle de acesso fora contratado até o momento.

AÇÕES PROPOSTAS

- Acompanhar o andamento do projeto relacionado ao indicador (previsão de execução em 2017).

Projeto: Aquisição de Sistema de Detecção de Metais

PENDÊNCIA

1. Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.

AÇÃO PROPOSTA


Realização de reunião com a presidência para
definição das questões pendentes.

PROJETO **Aquisição de Sistema de Detecção de Metais**

RAde nº 05-2016

Descrição	Aquisição de Sistema de Detecção de Metais para 34 unidades judiciárias.
Iniciativa	8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.
Término	30/Nov/2016

Gerente	Kaio Fardim
Unidade	Assessoria de Segurança Institucional
Gestor	Anderson Perciano Faneli
Custo total	R\$478.000,00
Executado	R\$0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração do Termo de Referência.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.
- Realização de cotação de mercado.

PENDÊNCIAS

- Definição da normatização de uso e do quantitativo de aparelhos.

AÇÕES PROPOSTAS

- Realização de reunião com a presidência para definição das questões pendentes.

INDICADOR

TAXA DE UNIDADES JUDICIÁRIAS COM SISTEMA DE DETECÇÃO DE METAIS IMPLANTADO E COM NÍVEL SATISFATÓRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição

Percentual que indica o grau de adequação das unidades aos níveis de segurança institucional estabelecidos, por meio de implantação do Sistema de Detecção de Metais e seu adequado funcionamento;

Responsável

Kaio Fardim

Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 09/Dez/2015

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 05/Fev/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	10%	-
2017	20%	-
2018	30%	-
2019	40%	-
2020	50%	-

INDICADOR 4



AVALIAÇÃO

- Nenhum sistema de detecção de metais fora contratado até o momento.

AÇÕES PROPOSTAS

- Acompanhar o andamento dos projetos relacionados ao indicador.

PROJETO **Confecção de Crachás de Identificação**

RAde nº 05-2016

Descrição Desenvolvimento e operação de ferramenta de confecção de crachás de identificação para magistrados, servidores e estagiários do PJES.

Iniciativa 8.5.1.2 – Implantar um sistema integrado de segurança eletrônica em todas as unidades do Poder Judiciário.

Término 01/Jun/2017


Gerente **Kaio Fardim**

Unidade Assessoria de Segurança Institucional

Gestor Anderson Perciano Faneli

Custo total R\$0,00

Executado R\$0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Aquisição da máquina de confecção dos crachás.
- Finalização do desenvolvimento do software pela STI

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Fase de testes finais do software pela Assessoria de Segurança(20/05/2016).
- Elaboração da cartilha de orientação para requisição dos crachás e atualização dos atos normativos.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR

QUANTITATIVO DE SERVIDORES, MAGISTRADOS E ESTAGIÁRIOS COM CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

Descrição

Percentual que indica o percentual de magistrados, servidores e estagiários do PJES que possuem o crachá de identificação;

Responsável

Bruno Santos Campos

Objetivo

5.02 – Dispor de Infraestrutura que satisfaçam as exigências operacionais

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 16/Mai/2015

MEDIÇÃO 0

META -


STATUS



PRÓXIMA 01/Jul/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	0
2015	-	0
2016	30%	-
2017	60%	-
2018	100%	-
2019	100%	-
2020	100%	-

INDICADOR 4



AVALIAÇÃO

- A confecção ainda não foi iniciada.

AÇÕES PROPOSTAS

- Realizar os últimos preparos e iniciar a confecção.

NUPEMEC E CEJUSC's

03 Projetos

1. Criar e Implantar CEJUSC
2. Implantar a Política de Conciliação de processos envolvendo Execuções Fiscais Municipais no Estado do ES
3. Mediação Judicial nas Varas de Família

01 Indicador

1. Número de CEJUSCs estruturados e em funcionamento.

Projeto: Conciliação envolvendo Execuções Fiscais Municipais

PENDÊNCIA

1. Estruturação dos CEJUSC's

AÇÃO PROPOSTA

Estruturar CEJUSC's

Formação Teórica e Prática em Mediação/ conciliação Judicial

Projeto: Mediação Judicial nas Varas de Família

PENDÊNCIA

1. Estruturação dos CEJUSC's

AÇÃO PROPOSTA

Estruturar CEJUSC's

Formação Teórica e Prática em Mediação Judicial de Família

Projeto: CRIAR E IMPLANTAR CEJUSCs

PENDÊNCIA

1. Necessidade de autorização para capacitação

AÇÃO PROPOSTA


Traçar critérios objetivos de capacitação interna e, externamente, estabelecer resolução para promoção de convênios com o mesmo objetivo.

PROJETO CRIAR E IMPLANTAR CEJUSCs

RAE nº 03-2016

Descrição	Criar e implantar CEJUSCs em 12 (doze) Comarcas do Estado, 01 (um) itinerante e 01 (um) CEJUSC em 2º grau a fim de que seja cumprida na íntegra a Res.125/10, Meta 3 do CNJ, Lei da Mediação e que atenda ao novo Código de Processo Civil.
Iniciativa	ESTRUTURAR OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.
Término	19/12/2016

Gerente	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE
Unidade	NUPEMEC
Gestor	DESª.JANETE V. SIMÕES
Custo total	R\$ 650.000,00
Executado	-



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Grupo de Trabalho para implantação de Políticas Públicas de Resolução e Prevenção de Conflitos Familiares;
- Dois servidores enviados para curso de Instrutoria em Mediação Judicial no CNJ;
- 19 Mediadores Judiciais certificados;
- Publicação da criação de CEJUSC de Colatina.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Providenciar Cursos de Mediação;
- Formação de mediadores Judiciais na parte prática para atuarem nos CEJUSCs;
- Criação e estruturação dos CEJUSCs;
- Certificação de instrutores de Mediação e Conciliação;
- Realizar convênios para viabilizar criação dos CEJUSCs.

PENDÊNCIAS

- Adequação da Legislação Interna na Presidência,
- Aprovação das Minutas de Resoluções que criam os CEJUSC
- Criação de cargos para comporem os novos Centros.
- Estruturar o CEJUSC de Colatina para dar início aos trabalhos;
- Criação de novos CEJUSCs

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR NÚMERO DE CEJUSCS ESTRUTURADOS E EM FUNCIONAMENTO

Descrição Refere-se ao cumprimento da Meta 3 do CNJ

Responsável Des^a. Janete Vargas Simões

Objetivo 05.11.15

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 05.11.15


MEDIÇÃO 0

META -

STATUS 

PRÓXIMA -

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	1
2015	-	1
2016	5	2
2017	10	-
2018	0	-
2019	0	-
2020	0	-



AVALIAÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

- Priorizar publicação das Resoluções relativas ao CEJUSC Itinerante e de 2º Grau e demais CEJUSCs..

Secretaria de Engenharia,
Gestão Predial e Manutenção

09 Projetos
03 Indicadores

Reforma do Fórum
de Baixo Guandú

Reforma geral
do Fórum de
Conceição do
Castelo

Acessibilidade do Fórum de João Neiva

Mudança de unidades judiciárias do Fórum da Serra


Mudança do Fórum de Vitória

Estabelecer nova estrutura física para o CAJE

Reforma do galpão do patrimônio e almoxarifado (TJES)

Reforma geral do Fórum de Vila Velha (Prainha)

Reforma do Fórum de Guarapari



PROJETO Reforma do Fórum de Guarapari


RAde nº 05-2016

Descrição Reforma geral do Fórum de Guarapari para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa
- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/07/2017

Gerente Amina Rocha Moreira
Unidade Secretaria de Engenharia
Gestor Wagner Oliveira Marques
Custo total R\$ 2.600.000,00
Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Licitação;
- Nomeação dos gestores;
- Empenho.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Assinatura de contrato prevista: Maio/2016
- Execução da obra prevista: Julho/2017

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

--	--

Projeto: Reforma geral do Fórum de Vila Velha (Prainha)

PENDÊNCIA

1. Alteração do Plano de Obras.

AÇÃO PROPOSTA

Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações): em elaboração de termo de referência em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Infraestrutura.

PROJETO Reforma geral do Fórum de Vila Velha (Prainha)


RAde nº 05-2016

Descrição Reforma da geral do Fórum de Vila Velha (Prainha) para melhorar as condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa
- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 20/12/2018

Gerente Eliane Barbarioli Santi
Unidade Secretaria de Engenharia
Gestor Wagner Oliveira Marques
Custo total R\$ 1.800.000,00
Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Definição do escopo da reforma da cobertura;
- Projetos da cobertura em fase final.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Memoriais e planilha (cobertura): 05/16 a 07/16
- Licitação (cobertura): 07/16 a 03/17
- Execução da obra (cobertura): 04/17 a 09/17
- Projetos (reforma geral): 05/16 a 12/16
- Memoriais e planilha (reforma geral): 07/16 a 12/16
- Licitação (reforma geral): 01/17 a 09/17
- Execução da obra (reforma geral): 10/17 a 10/18

PENDÊNCIAS

- Alteração do Plano de Obras.

AÇÕES PROPOSTAS

Projeto: Reforma do Fórum de Baixo Guandú

PENDÊNCIA

Indefinição de rescisão contratual.

AÇÃO PROPOSTA

N/A

PROJETO **Reforma do Fórum de Baixo Guandú**

RAde nº 05-2016

Descrição Reforma geral do Fórum de Baixo Guandú para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/10/2017


Gerente Angela Thereza C. de Almeida

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 900.000,00

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Revisão final do TR para nova contratação do projeto de reforço da fundação.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

Projeto: Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo

PENDÊNCIA

Movimento grevista sem previsão de término:
atraso na execução dos projetos.

AÇÃO PROPOSTA

Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações): em elaboração de termo de referência em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Infraestrutura.

PROJETO Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo

RAde nº 05-2016

Descrição Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo para proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/07/2017


Gerente Reginaldo Augusto de Oliveira

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 1.500.000,00

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Definição do escopo do projeto;
- Projetos suspensos.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Contratação de ATA de projetos para desenvolvimento de projetos de médio e grande porte.

Projeto: Estabelecer nova estrutura física para o CAJE

PENDÊNCIA

Reposicionamento das condicionadoras de
SPLIT para o correto funcionamento dos
aparelhos.

AÇÃO PROPOSTA

- N/A

PROJETO Estabelecer nova estrutura física para o CAJE

Descrição Viabilizar a instalação de um centro para reunir o Colegiado Recursal e todos os juizados especiais, cíveis e criminais, da Comarca de Vitória.

Iniciativa Estabelecer nova estrutura física para o CAJE, englobando todas as unidades judiciárias do sistema de juizados especiais de Vitória.

Término 18/12/2015

RAde nº 05-2016


Gerente Raffaella Lage C. Oliveira

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 950.000,00 / ano - locação

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Equipamentos de ar condicionado em PLENO funcionamento.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Recebimento definitivo do imóvel: 19/05/16.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO **Mudança do Fórum de Vitória**

RAde nº 05-2016

Descrição Estudo de viabilidade para transferência do Fórum de Vitória para outra edificação, a fim de proporcionar melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Gerente **Raffaela Lage C. Oliveira**

Unidade Secretaria de Engenharia


Gestor Wagner Oliveira Marques

Iniciativa Estabelecer nova estrutura física para o Fórum de Vitória.

Custo total R\$ 8 a 12 milhões /ano - locação

Término 31/10/2018

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de Projeto Básico para locação de um imóvel para abrigar 09 Unidades Judiciárias do Fórum Cível.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Chamamento público para locação;
- Projeto de reforma do Fórum Cível;
- Cessão do prédio da antiga Justiça Federal.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Contratação de ATA de projetos para desenvolvimento de projetos de médio e grande porte.

Projeto: Mudança de unidades judiciárias do Fórum da Serra

PENDÊNCIA

Aguardando a definição da alta
administração.

AÇÃO PROPOSTA

- N/A

PROJETO **Mudança de unidades judiciárias do Fórum da Serra**

RAde nº 05-2016

Descrição Transferência de algumas unidades judiciárias do Fórum da Serra para outra edificação, proporcionando melhorias nas condições de trabalho e de atendimento ao público, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/07/2016


Gerente **Raffaela Lage C. Oliveira**

Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 25.000.000,00 - aquisição

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Seção de imóvel da Prefeitura da Serra;
- Chamamento público para locação de imóvel menor para abrigar algumas varas da Comarca;

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Aguardando a definição da alta administração.

Projeto: Reforma do galpão do patrimônio e almoxarifado (TJES)

PENDÊNCIA

Aguardando aprovação do projeto de
incêndio.

AÇÃO PROPOSTA

Contratação de sistema informatizado para dar celeridade nas elaborações de orçamentos detalhados (cotações): em elaboração de termo de referência em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Infraestrutura.

PROJETO Reforma do galpão do patrimônio e almoxarifado (TJES)


RAde nº 05-2016

Descrição Reforma no galpão do patrimônio e almoxarifado para proporcionar melhorias nas condições de trabalho, bem como atender a legislação, normas técnicas e regras do CNJ.

Iniciativa
- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

Término 31/03/2017

Gerente Eliane Barbarioli Santi
Unidade Secretaria de Engenharia
Gestor Wagner Oliveira Marques
Custo total R\$ 150.000,00
Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de projeto arquitetônico;
- Memorial Descritivo e Projeto Básico;
- Projeto de incêndio;
- Projeto estrutural;
- Projeto hidro-sanitário.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Aprovação do projeto na PMV;
- Elaboração de projeto elétrico.

PENDÊNCIAS

- Aguardando aprovação do projeto de incêndio.

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO **Acessibilidade de João Neiva**

RAde nº 05-2016

Descrição Reforma para promover a acessibilidade no Fórum.

Gerente **Reginaldo de Oliveira**

Iniciativa

- Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado no plano de obras.
- Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.


Unidade Secretaria de Engenharia

Gestor Wagner Oliveira Marques

Custo total R\$ 150.000,00

Término 31/05/2017

Executado R\$ 0,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Elaboração de projeto de acessibilidade.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR **Quantidade de reformas de grande porte**

Descrição Número de reformas de grande porte (acima de 1,5 milhão de reais) executadas de acordo com a Resolução nº 114/2010 - Plano de Obras

Responsável Wagner Oliveira Marques

Objetivo Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 09/12/2015

MEDIÇÃO 1

META -


STATUS



PRÓXIMA 30/06/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	1	1
2016	2	-
2017	2	-
2018	2	-
2019	2	-
2020	2	-

INDICADOR – Reformas de grande porte



AVALIAÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

--

INDICADOR **Quantidade de reformas de médio porte**

Descrição Número de reformas de médio porte (de 150 mil até 1,5 milhão de reais) executadas de acordo com a Resolução nº 114/2010 - Plano de Obras

Responsável Wagner Oliveira Marques

Objetivo Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 11/12/2015

MEDIÇÃO 1


META -

STATUS



PRÓXIMA 30/06/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	2	2
2016	2	-
2017	2	-
2018	1	-
2019	1	-
2020	2	-



AVALIAÇÃO

AÇÕES PROPOSTAS

INDICADOR

Quantidade de reformas e manutenção de pequeno porte

Descrição

Número de reformas de pequeno porte (até 150 mil reais) e manutenções prediais executadas

Responsável

Wagner Oliveira Marques

Objetivo

Elaborar e implementar programa de adequação das unidades à legislação e às regras do CNJ, baseado em plano de obras até 2020.

ÚLTIMA MEDIÇÃO

DATA 31/03/2016

MEDIÇÃO 1

META -


STATUS



PRÓXIMA 30/06/2016

PERÍODO	META	RESULTADO
T0 (BASE)	-	-
2015	15	8
2016	20	1
2017	15	-
2018	15	-
2019	15	-
2020	15	-

INDICADOR – Reformas e manutenção de pequeno porte



AVALIAÇÃO

- Atraso na tramitação processual de procedimentos licitatórios de reformas de pequeno porte.
- Dificuldades na execução da ata de registro de preços de manutenção predial.

AÇÕES PROPOSTAS

- Estudo de nova estratégia de contratação de serviços de manutenção predial com maior eficiência.

COORDENADORIA DE EXECUÇÕES PENAIS

PROJETO MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CITAÇÃO DE PRESO

RAde nº 05-2016

Descrição

Modernizar, capacitar, aparelhar e reestruturar o serviço de citação, notificação e intimação de réus presos.

Iniciativa

Aprimorar o sistema de logística de tramitação processual no primeiro e segundo graus

Término

Em análise

Gerente

Débora Novais Servante

Unidade

Coord. de Exec. Penais

Gestor


Gisele Oliveira

Custo total

-

Executado

-



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião com a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica sobre o escopo do projeto

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Reunião com as áreas envolvidas
- Estrutura Analítica do Projeto
- Definição do cronograma

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO **ESTRUTURAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA**

RAde nº 05-2016

Descrição

Modernizar, capacitar, aparelhar e reestruturar as audiências de custódia

Gerente

Gisele Oliveira

Unidade

Coord. de Exec. Penais

Gestor

Gisele Oliveira

Iniciativa

Implementar Cultura de Pacificação Social

Custo total


Em análise

Término

Em análise

Executado

-



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião com a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica sobre o escopo do projeto

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Reunião com as áreas envolvidas
- Estrutura Analítica do Projeto
- Definição do cronograma

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

PROJETO **ESTRUTURAR A CIDADANIA NOS PRESÍDIOS**

RAde nº 05-2016

Descrição

Modernizar, capacitar, aparelhar e reestruturar o projeto de cidadania nos presídios

Gerente

Gisele Oliveira

Unidade

Coord. de Exec. Penais

Gestor

Gisele Oliveira

Iniciativa

Implementar Cultura de Pacificação Social

Custo total


Em análise

Término

Em análise

Executado

-



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião com a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica sobre o escopo do projeto

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Reunião com as áreas envolvidas
- Estrutura Analítica do Projeto
- Definição do cronograma

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

04 Projetos

1. Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje
2. Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional
3. Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI
4. Contratar e Implantar o serviço de suporte técnico - Service Desk

Projeto: Implantação do PJe

PENDÊNCIA

Definição do modelo de treinamento;
Aprovação e publicação da estratégia e
cronograma da implantação;

AÇÃO PROPOSTA

1. Estudo de novo modelo de treinamento em conjunto com EMES e equipe técnica PJe.

Projeto: Reestruturar a STI**PENDÊNCIA**

Aguardando Análise Presidência – Expediente nº
201501142783 encaminhado em 14/08/2015;

AÇÃO PROPOSTA

Solicitar nova previsão de resposta ao expediente.
Avaliar alternativas sem custo para equilibrar a força de trabalho da STI.
Revisar a proposta para adequar a Resolução CNJ nº 211/2015.

Projeto: Gerenciamento de Serviços de TI**PENDÊNCIA**

Elaborar cronograma de implantação.

AÇÃO PROPOSTA

- N/A

Projeto: **Service Desk**

PENDÊNCIA

Revisar conteúdo do TR.

AÇÃO PROPOSTA

Tramitação em regime de urgência.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

04 Projetos

1. Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje
2. Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional
3. Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI
4. Contratar e Implantar o serviço de suporte técnico - Service Desk

Projeto: Implantação do PJe

PENDÊNCIA

Definição do modelo de treinamento;
Aprovação e publicação da estratégia e cronograma da implantação;

AÇÃO PROPOSTA

1. Estudo de novo modelo de treinamento em conjunto com EMES e equipe técnica PJe.

PROJETO Implantação do PJe

RAde nº 05-2016

Descrição

Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Iniciativa

Implantar o Processo Judicial Eletrônico

Término

2018

Gerente

Alamir Louro

Unidade

STI

Gestor


Christine Rossi

Custo total

A definir

Executado

A apurar



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Apresentado o projeto para o novo Comitê de Governança de TI.
- Estratégia de implantação definida – 2016: JEC Colatina, Linhares e Cachoeiro, Turma Recursal Norte e Sul.
- Início de 2017: 2º Grau (Agravo de instrumento);
- Envolvimento de novos integrantes na equipe PJe;
- Repactuação de cronograma-macro com CGTI.

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Publicar ato para compor novo Comitê Gestor do Pje e dos Juízes;
- Estudo para novo modelo de treinamento adequada à realidade orçamentária atual.
- Detalhar o cronograma de implantação de acordo com a estratégia de implantação definida.

PENDÊNCIAS

- Definição do modelo de treinamento;
- Publicação do cronograma de implantação;
- Atualização do site do Pje / Comunicação de cronograma de implantação para o CNJ (previsto para junho/2016).

AÇÕES PROPOSTAS

- Estudo de novo modelo de treinamento em conjunto com EMES e equipe técnica PJe.

Projeto: **Gerenciamento de Serviços de TI**

PENDÊNCIA

Elaborar cronograma de implantação.

AÇÃO PROPOSTA

- N/A

PROJETO Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI

RAde nº 05-2016

Descrição

Contratar empresa especializada para fornecimento de ferramenta para gerenciamento de serviços de TI.

Gerente

Jaderson Falcão

Unidade

STI

Gestor

Arimatêa

Iniciativa

Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI

Custo total


R\$ 1.332.425,00

Término

31/08/2016

Executado

R\$ 1.169.450,00



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Estudos de viabilidade;
- Contratação da solução;
- Assinatura do contrato;
- Instalação e configuração da ferramenta;
- Homologação dos processos – Grupos I e II;
- Elaboração do cronograma de implantação interno;

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Desenho dos processos de trabalho;
- Normatizações;
- Homologação dos processos – Grupos III
- Entrada em operação da ferramenta – Agosto de 2016;

PENDÊNCIAS

- Aditivo contratual (Prorrogação de prazo).

AÇÕES PROPOSTAS

- N/A

Projeto: **Service Desk**

PENDÊNCIA

Revisar conteúdo do TR.

AÇÃO PROPOSTA

Tramitação em regime de urgência.

PROJETO Contratar e Implantar o serviço de suporte técnico - Service Desk

RAde nº 05-2016

Descrição Contratação de empresa especializada para fornecimento do serviço de atendimento de 1º e 2º níveis.

Gerente Jaderson Falcão

Unidade STI


Gestor Christine Rossi

Iniciativa Contratar o serviço de suporte técnico – Service Desk

Custo total R\$ 1.584.000,00

Término Dez/2015

Executado -



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Reunião de alinhamento com integrantes das áreas administrativas de andamento da contratação;
- Reuniões com Presidência, Secretaria Geral e Licitação para análise prévia do escopo da contratação.
- Publicação da equipe de contratação.
- Aprovação do projeto pelo Comitê de Governança.
-

- Acompanhamento do processo de licitação.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Revisão do TR por parte do integrante administrativo.

- Tramitação em regime de urgência.

Projeto: Reestruturar a STI**PENDÊNCIA**

Aguardando Análise Presidência – Expediente nº
201501142783 encaminhado em 14/08/2015;

AÇÃO PROPOSTA

Solicitar nova previsão de resposta ao expediente.

Avaliar alternativas sem custo para equilibrar a força de trabalho da STI.

Revisar a proposta para adequar a Resolução CNJ nº 211/2015.

PROJETO Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional

RAde nº 05-2016

Descrição Reestruturar a STI para atendimento a Resolução CNJ 211/2015.

Gerente Arimatéa

Unidade STI


Iniciativa Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional

Gestor Christine Rossi

Custo total -

Término 31/12/2016

Executado -



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Reavaliação da proposta encaminhada;
- Levantamento das necessidades da STI.
- **Novos recursos disponibilizados;**
- **Estruturação da Assessoria da STI;**

- Adequar proposta ao escopo da Resolução CNJ nº 211/2015.

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS

- Aguardando retorno do expediente nº **201501142783**.

- Avaliar alternativas sem custo para equilibrar a força de trabalho da STI.
- Revisar a proposta para adequar a Resolução CNJ nº 211/2015.

Coordenadoria da Infância e Juventude

01 Projeto

1. Estruturação das Varas de Vitória

PROJETO **Estruturação das Varas de Vitória**

RAde nº 05-2016

Descrição Locação e aparelhamento de imóvel para o funcionamento das 3 varas da Infância e Juventude de Vitória, com espaço destinado à central de depoimento especial.

Gerente **Aldair Procópio**

Unidade Coord. Infância e Juventude


Iniciativa Reformar e ampliar unidades do Poder Judiciário, baseado em plano de obras até 2020.

Gestor Janete Pantaleão Alves

Custo total R\$ 50.000/mês

Término 19/12/2016

Executado -



ÚLTIMAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Vistoria do imóvel
- Elaboração de laudo

PRÓXIMOS PASSOS / DATA PREVISTA

- Parecer da assessoria jurídica
- Adequação orçamentária
- Minuta de contrato

PENDÊNCIAS

AÇÕES PROPOSTAS