



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 2

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 0,00 Investimento Realizado: 0,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Realizar Audiência de Custódia	Fomentar o fortalecimento e a ampliação das Audiências de Custódia	Diego de Jesus	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022 31/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1		▶	Realizar a orientação através de circulares a magistrados	Fomentar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão	Diego de Jesus	Estimado Realizado	01/01/2022 30/06/2022	n/d n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 79

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 0,00 Investimento Realizado: 0,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Realizar convênio com a Secretaria Estadual de Justiça	Programa de Reconhecimento Voluntário de Paternidade -- Meu Pai é Legal com ênfase no Sistema Prisional ONLINE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/04/2022 01/04/2022	15/08/2022 30/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Realizar atendimento aos internos do sistema prisional no ano 2022	Programa de Reconhecimento Voluntário de Paternidade -- Meu Pai é Legal com ênfase no Sistema Prisional ONLINE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/04/2022 01/04/2022	31/12/2022 08/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1		■	Publicar a normatização atualizada sobre entrega voluntária	Entrega voluntária	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/01/2022 07/01/2022	12/04/2022 12/04/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1		■	Publicar ato normativo conjunto acerca dos procedimentos para autorização de crianças e adolescentes	Atualizar a regulamentação dos procedimentos para autorização de viagem de crianças e adolescentes	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/01/2022 07/01/2022	11/05/2022 11/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

1	■	Manter contato com os entes municipais para disponibilização das informações acerca dos programas, serviços e iniciativas existentes	Catálogo de Programas, Serviços e Iniciativas de âmbito nacional, estadual e municipal	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/01/2022 07/01/2022	19/12/2022 19/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	■	Realizar estudos oportunar adolescentes e jovens em vulnerabilidade ou risco social uma aprendizagem mediante uma orientação direcionada a profissionalização	Programa Aprender a Vencer	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/04/2022 01/04/2022	31/08/2022 28/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	▶	Lançamento do EDITAL CRÉDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS que tenham interesse em firmar TERMO DE PARCERIA, na forma da Recomendação nº 61/2020 do CNJ	Programa Aprender a Vencer	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/06/2022 01/06/2022	19/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	50%
2	▶	Lançamento do Catálogo	Catálogo de Programas, Serviços e Iniciativas de âmbito nacional, estadual e municipal	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/06/2022 01/06/2022	31/03/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	75%
1	■	Realizar curso preparatório, na modalidade online, pela EMES	PROJETO DE APOIO AOS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO À ADOÇÃO	Aldair Procópio	Estimado Realizado	22/06/2022 22/06/2022	06/10/2022 06/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 3

2		■ Divulgar o curso e viabilizar a inscrição dos interessados (pretendentes à adoção e técnicos envolvidos)	PROJETO DE APOIO AOS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO À ADOÇÃO	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/08/2022 11/07/2022	23/09/2022 30/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1		■ Divulgar o 10º Encontro de Preparação Online para Pretendentes à Adoção do Poder Judiciário do Estado do Paraná	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	03/05/2022 03/05/2022	23/05/2022 23/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■ DIVULGAR AS JORNADAS FORMATIVAS DE 10 ANOS DA LEI DO SINASE: REAFIRMANDO GARANTIAS E DIREITOS DE ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	04/05/2022 04/05/2022	04/05/2022 04/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		■ Divulgar a palestra 'online' Responsabilidade: Uma virtude psíquica ou uma aquisição?	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	13/05/2022 03/05/2022	13/05/2022 03/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4		■ Divulgar o curso "Diálogos Restaurativos: Comunicação Não-Violenta, Cultura de Paz e Justiça Restaurativa"	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	06/05/2022 06/05/2022	06/06/2022 06/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5		■ Divulgar a palestra: Histórias narradas e a construção de territórios de afeto nos espaços educativos" - Dia 17/05/2022	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	13/05/2022 13/05/2022	17/06/2022 17/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 4

6		■ Divulgação da consulta pública a respeito da minuta de resolução que dispõe sobre a entrega de crianças para fins de adoção no âmbito dos Tribunais de Justiça.	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	26/04/2022 26/04/2022	20/05/2022 23/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7		■ Campanha do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Governo do Estado do Espírito Santo.	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	18/05/2022 18/05/2022	18/05/2022 18/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
8		■ Divulgar a o evento sobre Proteção Social para a Erradicação do Trabalho Infantil do MPT SÃO PAULO	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/06/2022 07/06/2022	07/06/2022 07/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
9		■ Divulgar Curso remoto Introdução à Legislação do Depoimento Especial: Visão Crítica da Teoria e da Prática, em 1º, 8 e 15 de julho	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	20/06/2022 01/07/2022	15/08/2022 15/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
10		■ Divulgar palestra: Tópicos Relevantes da Recente Jurisprudência do STJ, a ser ministrada presencialmente pelo Ministro Sérgio Kukina, do STJ	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	08/07/2022 08/07/2022	08/07/2022 08/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
11		■ Divulgar Webinário "Tráfico de Drogas como pior forma de trabalho Infantil"	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	29/06/2022 29/06/2022	29/06/2022 29/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 5

12	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar a palestra 'online' Autoimagem: espelho de si e janela para o mundo	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	29/07/2022 01/09/2022	29/07/2022 01/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Proposta de formulário de Inspeção nas entidades de acolhimento e famílias acolhedoras de Crianças e Adolescentes - aberto a sugestões.	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	30/06/2022 01/07/2022	08/07/2022 08/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Círculo de Justiça Restaurativa/Construção de Paz na Comarca de Alfredo Chaves	Círculos de Justiça Restaurativa	Aldair Procópio	Estimado Realizado	02/08/2022 02/08/2022	02/08/2022 02/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Propor alteração na competência do CIASE	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/11/2021 17/12/2021	17/12/2021 17/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Visita técnica ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (Cia-BH), Minas Gerais	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/09/2022 01/08/2022	02/09/2022 02/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Visita técnica ao Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Porto Alegre (CIACA), Rio Grande do Sul	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	22/08/2022 22/08/2022	23/08/2022 23/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 6

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Publicação de material gráfico com orientações acerca do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)	Campanha de conscientização sobre as necessidades e direitos das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/07/2022 01/07/2022	19/12/2022 10/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Curso acerca do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e a legislação pertinente, via EMES	Campanha de conscientização sobre as necessidades e direitos das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)	Aldair Procópio	Estimado Realizado	23/08/2022 23/08/2022	28/04/2023 24/04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Seminário: IMPLEMENTAÇÃO DO MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA TORTURA (MEPET) NO ESPÍRITO SANTO	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	28/07/2022 28/07/2022	28/07/2022 28/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
15	<input checked="" type="checkbox"/>	?Palestra 'online' O Núcleo de Atendimento Integrado ao Adolescente Infrator e o Teletrabalho", que acontecerá no próximo dia 12 de agosto, a partir das 15h00,	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	12/08/2022 12/08/2022	12/08/2022 12/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
16	<input checked="" type="checkbox"/>	Orientação Técnica DMF/CNJ Nº 1, de 04 de julho de 2022 sobre remição de pena pelas práticas sociais educativas	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	04/07/2022 04/07/2022	04/07/2022 04/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 7

17		■ Curso sobre participação de crianças e adolescentes em audiências em processos de proteção e de família - a normativa internacional e a experiência comparada	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	16/08/2022 16/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
18		■ Palestra 'online' "Guarda Compartilhada com Alternância de Residências ou Guarda Alternada	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	31/08/2022 31/08/2022	31/08/2022 31/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1		■ Acompanhar a instalação das Salas de Depoimento Especial	Estruturação das Salas de Depoimento Especial	Aldair Procópio	Estimado Realizado	20/01/2022 20/01/2022	19/12/2022 10/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
19		■ Divulgação da live MARCO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O DIREITO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE, dia 15.09/22	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	15/09/2022 14/09/2022	15/09/2022 14/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■ Realizar círculo de construção de paz	Círculos de Justiça Restaurativa	Aldair Procópio	Estimado Realizado	23/09/2022 23/09/2022	23/09/2022 23/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		■ Realizar convênio com a AMAES	Campanha de conscientização sobre as necessidades e direitos das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)	Aldair Procópio	Estimado Realizado	15/09/2022 15/09/2022	30/11/2022 26/01/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 8

1	■	Realizar capacitação para Entrevistador Forense	Capacitação para entrevistador forense por meio do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense	Aldair Procópio	Estimado Realizado	10/06/2022 10/06/2022	29/07/2022 29/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	▶	Realizar a capacitação de nova turma de Entrevistador Forense	Capacitação para entrevistador forense por meio do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense	Aldair Procópio	Estimado Realizado	14/09/2022 14/09/2022	19/12/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
20	■	Divulgar a 11a Edição do Encontro de Preparação On-line para Pretendentes à Adoção	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	22/09/2022 22/09/2022	22/09/2022 22/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
21	■	Divulgar a palestra 'online' Infância, Adolescência e Tecnologia: O Estatuto da Criança e do Adolescente na Sociedade da Informação	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	26/09/2022 26/09/2022	26/09/2022 26/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	■	Disponibilizar e estruturar a sala do NUGJUR	INSTALAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR DE JUSTIÇA RESTAURATIVA - NUGJUR	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/04/2022 01/04/2022	30/06/2022 30/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 9

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar estudos visando a elaboração do fluxo do PPCAAM	Elaborar Fluxo para o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	Aldair Procópio	Estimado Realizado	30/06/2022 30/06/2022	26/10/2022 26/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Minutar Resolução Conjunto sobre a Central de Vagas no Sistema Socioeducativo	Regulamentar a Central de Vagas no Sistema Socioeducativo	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/02/2022 01/04/2022	29/07/2022 29/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Participação presencial na XXI reunião ordinária do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	09/11/2022 03/10/2022	09/11/2022 09/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Participação presencial no I Congresso Nacional do FONAJUS	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	27/10/2022 27/10/2022	18/11/2022 18/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 10

22	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar curso "Garantia de direitos das crianças e adolescentes com deficiência em situação de acolhimento institucional: debatendo o enfrentamento ao capac.	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	27/10/2022 27/10/2022	27/10/2022 27/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
23	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar palestra 'online' Maus-Tratos na Infância: Problema de Saúde Pública com Impacto no Sistema de Justiça,	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	26/10/2022 26/10/2022	26/10/2022 26/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
24	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar palestra 'online' Do Trabalho Infantil à sua consequência mais trágica: a exploração sexual	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	05/10/2022 05/10/2022	05/10/2022 05/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
25	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar o curso Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes com Deficiência	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	25/10/2022 25/10/2022	25/10/2022 25/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
26	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar curso para Assessores da área da Infância e Juventude	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/11/2022 01/11/2022	01/11/2022 01/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 11

3	<input checked="" type="checkbox"/>	Participação no COMEDJUS	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	29/08/2022 29/08/2022	29/08/2022 29/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar o novo fluxo do PPCAAM	Elaborar Fluxo para o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	Aldair Procópio	Estimado Realizado	30/08/2022 30/08/2022	30/11/2022 30/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Participação presencial no FONAJE e FONAMEC	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	30/11/2022 30/11/2022	02/12/2022 02/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Visita DMF/UMF ao TJES e instituições socioeducativas do Estado (acompanhamento caso da Corte)	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	30/03/2022 30/03/2022	30/03/2022 30/03/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 12

5		■	Diálogo bilateral com o GMF Socioeducativo e Gerência CIASE (conhecer a estrutura e identificar pontos para elaboração de plano de trabalho para qualificação da	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	06/04/2022 06/04/2022	06/04/2022 06/04/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6		■	Diálogo bilateral com a gerencia do CIASE	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	03/05/2022 03/05/2022	03/05/2022 03/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7		■	Diálogo bilateral com a DPES e Núcleo Especializado da Infância e Juventude	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	11/05/2022 11/05/2022	11/05/2022 11/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
8		■	Diálogo bilateral com a Diretoria Socioeducativa do IASES	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	31/05/2022 31/05/2022	31/05/2022 31/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
9		■	Diálogo bilateral com a PCES através da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/06/2022 07/06/2022	07/06/2022 07/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 13

10	<input checked="" type="checkbox"/>	Diálogo bilateral com o MPES através das referências do Centro de Apoio à Infância e Juventude	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/06/2022 07/06/2022	07/06/2022 07/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Fechamento do documento de diagnóstico e plano de trabalho para aprimoramento do CIASE.	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	14/07/2022 14/07/2022	14/07/2022 14/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Agenda de compartilhamento sobre as visitas ao CIA Belo Horizonte e CIACA Porto Alegre e eleição das principais boas práticas que podem ser incorporadas ao CIAS	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	14/09/2022 14/09/2022	15/09/2022 15/09/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Agenda entre GMF, CIASE e DPES para encaminhar o aprimoramento do fluxo no âmbito da Defensoria do CIASE.	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	11/10/2022 11/10/2022	28/11/2022 28/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuição dos produtos de conhecimento PFJ aos parceiros estratégicos	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/12/2022 01/12/2022	15/12/2022 15/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 14

3	▶	Realizar atendimento aos internos do sistema prisional no ano 2023	Programa de Reconhecimento o Voluntário de Paternidade -- Meu Pai é Legal com ênfase no Sistema Prisional ONLINE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	09/01/2023 09/01/2023	19/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	11%
2	▶	Revisar a normatização estadual sobre entrega voluntária à luz da Res. 485/22 do CNJ	Entrega voluntária	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/02/2023 01/02/2023	28/04/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	25%
27	■	Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Hanseníase	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
28	■	Informativo de Jurisprudência da Câmara Especial nº 10	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
29	■	Divulgar as ações do programa Fazendo Justiça	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
30	■	XXI Encontro do Colégio - item da pauta - PJe procedimento ATO NORMATIVO - 0000216-53.2021.2.00.0000 - Minuta de alterações da Resolução nº 94/09 - CNJ.	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 15

3	■	Realizar nova publicação de ato normativo sobre entrega voluntária à luz da Resolução nº 485/2023 do CNJ	Entrega voluntária	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/02/2023 01/02/2023	01/03/2023 01/03/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
15	■	Reunião entre o GMF Socioeducativo, CIASE, DPES e Programa Fazendo Justiça	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/03/2023 01/03/2023	01/03/2023 01/03/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	▶	Difundir a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI1	Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI1	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/03/2023 01/03/2023	29/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	25%
5	▶	I Congresso do Fórum Nacional da Infância e Juventude	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	17/05/2023 28/03/2023	19/05/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	53%
2	■	Publicação de ATO NORMATIVO CONJUNTO - CENTRAL DE VAGAS	Regulamentar a Central de Vagas no Sistema Socioeducativo	Aldair Procópio	Estimado Realizado	12/04/2023 13/04/2023	13/04/2023 13/04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 16

6		▶ Fórum Nacional da Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça - Foninj/CNJ	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	17/05/2023 24/04/2023	19/05/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	28%
3		▶ A importância da mediação nas comunidade	Círculos de Justiça Restaurativa	Aldair Procópio	Estimado Realizado	27/04/2023 24/04/2023	27/04/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	52%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 7

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 0,00 Investimento Realizado: 0,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Renovar Ata de Registro de Preços que possibilita a contratação de Estrutura e Serviços, incluindo os de Acessibilidade para os Eventos realizados pelo PJES	Padronização dos eventos realizados pelo PJES	Greice Venturi Provete	Estimado Realizado	25/10/2021 25/10/2021	18/03/2022 23/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Atender medidas sustentáveis e de acessibilidade na realização de eventos no âmbito do PJES	Padronização dos eventos realizados pelo PJES	Greice Venturi Provete	Estimado Realizado	01/01/2022 10/01/2022	31/12/2022 18/04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		▶	Regulamentar Eventos do PJES	Padronização dos eventos realizados pelo PJES	Greice Venturi Provete	Estimado Realizado	01/01/2022 10/01/2022	30/11/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	75%
4		▶	Implantar sistema de agendamento de eventos no PJES	Padronização dos eventos realizados pelo PJES	Greice Venturi Provete	Estimado Realizado	02/05/2022 02/05/2022	30/09/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	75%
1		○	Realizar reuniões com a Presidência e demais setores do TJES	Instituição do Calendário Anual de Eventos	Greice Venturi Provete	Estimado Realizado	12/09/2022 n/d	11/11/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		■	Recepcionar visitas técnicas	Programa de Visitação Técnica ao TJES	Greice Venturi Provete	Estimado Realizado	01/07/2022 07/07/2022	31/12/2022 31/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

2		○	Constituir o calendário de Eventos Institucionais 2023	Instituição do Calendário Anual de Eventos	Greice Venturi Provete	Estimado Realizado	14/11/2022 n/d	09/12/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
---	--	---	--	--	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 33

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 3.153.000,00 Investimento Realizado: 897.785,24

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		▶	Oferta de mais cursos sobre Sistemas para Magistrados	Ampliar a participação de Magistrados nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 08/02/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 75.000,00 R\$ 129.644,44	25%
1		▶	Oferta de mais cursos sobre Sistemas para Servidores	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/02/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 75.000,00 R\$ 169.223,84	0%
2		▶	Oferta de mais cursos em formato remoto para Magistrados	Ampliar a participação de Magistrados nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 75.000,00 R\$ 30.628,28	25%
3		▶	Ampliar a oferta de cursos sobre temas jurídicos	Ampliar a participação de Magistrados nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 75.000,00 R\$ 24.992,00	25%
2		▶	Oferta de mais cursos em formato remoto para Servidores	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 08/04/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 75.000,00 R\$ 57.899,14	25%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

3		▶ Oferta de mais cursos para as áreas administrativas	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 75.000,00 R\$ 27.702,00	24%
4		▶ Ampliar a oferta de cursos sobre temas jurídicos	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 75.000,00 R\$ 1.800,00	25%
1		▶ Oferta de mais cursos sobre Sistemas para Magistrado	Ampliar a participação de Magistrados nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 3.733,18	25%
2		▶ Oferta de mais cursos em formato remoto para Magistrados	Ampliar a participação de Magistrados nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 14.884,00	73%
3		▶ Oferta de mais cursos para as áreas administrativas	Ampliar a participação de Magistrados nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 1.800,00	25%
4		▶ Ampliar a oferta de cursos sobre temas jurídicos	Ampliar a participação de Magistrados nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 14.372,00	75%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 3

1		▶ Oferta de mais cursos sobre Sistemas para Servidores	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 131.368,45	73%
2		▶ Oferta de mais cursos em formato remoto para Seridores	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 08/04/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 175.501,91	72%
3		▶ Oferta de mais cursos para as áreas administrativas	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 6.000,00	73%
4		▶ Ampliar a oferta de cursos sobre temas jurídicos	Ampliar a participação de Servidores nos cursos de capacitação da EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 35.372,00	25%
1		▶ Oferta de mais cursos destinados aos Magistrados do Interior	Ampliar a participação de magistrados do interior nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/02/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 90.000,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 4

1		▶ Oferta de mais cursos destinados aos Servidores do Interior	Ampliar a participação de servidores do interior nos cursos de capacitação	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/02/2022 08/02/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 90.000,00 R\$ 0,00	25%
1		▶ Oferta de mais cursos e de cursos com carga horária maior, a serem direcionados aos Servidores	Ampliar o número de horas-aulas ministradas para Servidores do PJES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 07/02/2023	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	25%
1		▶ Oferta de mais cursos e de cursos com carga horária maior, a serem direcionados aos Magistrados	Ampliar o número de horas-aulas ministradas para Magistrados do PJES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 11/04/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	25%
1		○ Realizar reuniões com os diferentes setores para sensibilizar e orientar quanto ao Levantamento de Necessidades de Treinamento	Aumentar a participação dos magistrados no Levantamento de Necessidades de Treinamento	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	n/d n/d	n/d n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		▶ Realizar reuniões com os diferentes setores para sensibilizar e orientar quanto ao Levantamento de Necessidades de Treinamento	Aumentar a participação dos servidores no Levantamento de Necessidades de Treinamento	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	n/d 30/01/2023	n/d n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 5

1		<input type="radio"/>	Aumentar os meios de comunicação eletrônica - E-mail funcional (setores e comarcas)	Intensificar a divulgação dos Levantamentos de Necessidades de Treinamento	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
2		<input type="radio"/>	Aumentar os meios de comunicação eletrônica - e -Diário	Intensificar a divulgação dos Levantamentos de Necessidades de Treinamento	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
3		<input type="radio"/>	Aumentar os meios alternativos de comunicação/divulgação - Recursos de Comunicação Instantânea (chat google e whatsapp dos setores e coordenadorias)	Intensificar a divulgação dos Levantamentos de Necessidades de Treinamento	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	n/d n/d	n/d n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		<input type="radio"/>	Aumentar os meios de comunicação eletrônica - E-mail funcional (setores e comarcas)	Intensificar a divulgação dos Levantamentos de Necessidades de Treinamento -	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
2		<input type="radio"/>	Aumentar os meios de comunicação eletrônica - e -Diário	Intensificar a divulgação dos Levantamentos de Necessidades de Treinamento -	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 6

3		○ Aumentar os meios alternativos de comunicação/divulgação - Recursos de Comunicação Instantânea (chat google e whatsapp dos setores e coordenadorias)	Intensificar a divulgação dos Levantamentos de Necessidades de Treinamento -	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	n/d n/d	n/d n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		▶ Ofertar todos os cursos prioritários definidos pelas Secretarias Administrativas no ano (2 cursos por Secretaria = 16 cursos ano)	Atender a 100% dos cursos prioritários definidos pelas Secretarias Administrativas do TJES, a cada ano.	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 11/04/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 480.000,00 R\$ 0,00	25%
1		▶ Oferta de cursos relacionados à Acessibilidade e Inclusão para Magistrados	Capacitar os integrantes do órgão em temas relacionados à Acessibilidade e Inclusão	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 13/01/2023	31/12/2026 n/d	R\$ 220.000,00 R\$ 0,00	0%
2		▶ Oferta de cursos relacionados à Acessibilidade e Inclusão para Servidores e Estagiários	Capacitar os integrantes do órgão em temas relacionados à Acessibilidade e Inclusão	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 29/11/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 220.000,00 R\$ 0,00	0%
3		○ Oferta de cursos relacionados à Acessibilidade e Inclusão para Terceirizados.	Capacitar os integrantes do órgão em temas relacionados à Acessibilidade e Inclusão	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 220.000,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 7

4		▶ Ofertar, no mínimo, curso ao mês relacionados à Acessibilidade e Inclusão para Magistrados, Servidores e Estagiários e Terceirizados	Capacitar os integrantes do órgão em temas relacionados à Acessibilidade e Inclusão	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 660.000,00 R\$ 0,00	25%
1		▶ Oferecer cursos de Pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal e Direito Processual Civil, iniciando, no mínimo, uma Pós-graduação a cada ano, de forma in	Iniciar, no mínimo, 1 curso de Pós-graduação por ano na EMES	Mariana Santos de Queiroz Araújo	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2026 n/d	R\$ 648.000,00 R\$ 72.864,00	48%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 7

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 0,00 Investimento Realizado: 0,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Acompanhar o Portal Transparência	Auditoria e Consultoria	Simone Caliman Rangel Moryama	Estimado Realizado	01/03/2022 10/03/2022	31/12/2026 10/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Levantar e avaliar riscos	Auditoria e Consultoria	Frederico de Sá Magalhães	Estimado Realizado	20/07/2022 28/03/2022	20/12/2022 20/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		✓	Alertar à Gestão	Auditoria e Consultoria	Simone Caliman Rangel Moryama	Estimado Realizado	07/02/2022 07/01/2022	20/12/2022 07/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4		✓	Apresentar Informes SCI	Auditoria e Consultoria	Simone Caliman Rangel Moryama	Estimado Realizado	20/01/2022 20/01/2022	20/12/2022 10/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5		■	Realizar Ação Coordenada de Auditoria do CNJ	Auditoria e Consultoria	Frederico de Sá Magalhães	Estimado Realizado	20/07/2022 20/07/2022	30/11/2022 30/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6		■	Acompanhar os limites impostos pela LRF	Auditoria e Consultoria	Frederico de Sá Magalhães	Estimado Realizado	10/01/2022 10/01/2022	20/12/2022 10/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7		✓	Emitir parecer sobre as contas de gestão do exercício de 2021	Auditoria e Consultoria	José Adriano Pereira	Estimado Realizado	n/d 03/01/2022	n/d 28/03/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 37

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 29.177.405,79 Investimento Realizado: 8.788.307,47

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Finalização do lançamento dos dados enviados pela STI nas planilhas das Comarcas;	Atualizar Plano de Obra	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/07/2021 02/08/2021	31/12/2021 20/08/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Classificação das Comarcas pelo tipo de obra a ser realizado	Atualizar Plano de Obra	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	23/08/2021 23/08/2021	15/10/2021 15/10/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		■	Estimar valor para as obras que entrarão no Plano de Obras 2022-2026	Atualizar Plano de Obra	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	18/10/2021 18/10/2021	29/10/2021 29/10/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4		■	Deliberar o atendimento do Plano de Obras 2022-2027 com a Presidência para posterior aprovação junto ao Pleno	Atualizar Plano de Obra	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/12/2021 08/11/2021	17/12/2021 03/03/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	🔴	▶	Atualizar o Plano de Obra	Adequar as unidades do Poder Judiciário	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/07/2021 22/08/2022	19/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	95%
1		■	Atualização de projetos	Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/07/2021 01/07/2021	10/09/2021 10/09/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Atualização de orçamento	Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	19/07/2021 19/07/2021	06/10/2021 06/10/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		■	Atualização de memorial descritivo	Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/07/2021 01/07/2021	10/09/2021 10/09/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4		■	Atualização de Projeto Básico	Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	09/08/2021 09/08/2021	08/10/2021 08/10/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5		▶	Obra de construção do Fórum de Alegre	Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/02/2022 08/03/2022	19/12/2023 n/d	R\$ 14.580.302,90 R\$ 4.394.153,73	30%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluir o levantamento de Acessibilidade em todas as Edificações	Reforma de edificações com a implantação de itens de acessibilidade	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/07/2021 01/07/2021	03/12/2021 14/12/2021	R\$ 16.800,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Analisar situações existentes no levantamento de Acessibilidade e categorizar por tipo	Reforma de edificações com a implantação de itens de acessibilidade	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	03/11/2021 03/11/2021	17/12/2021 14/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Classificar a ordem de intervenções para promover a Acessibilidade e definir os níveis de atendimento	Reforma de edificações com a implantação de itens de acessibilidade	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	29/11/2021 14/12/2021	17/12/2021 16/02/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4	<input type="checkbox"/>	Execução das obras de acessibilidade	Reforma de edificações com a implantação de itens de acessibilidade	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	15/04/2024 n/d	18/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar despacho para encaminhar o Plano de Obras proposto à Presidência	Atualizar Plano de Obra	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	02/05/2022 02/05/2022	30/06/2022 21/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	09/03/2022 09/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	R\$ 53.990,25 R\$ 53.990,25	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/04/2022 01/04/2022	30/04/2022 30/04/2022	R\$ 169.221,34 R\$ 169.221,34	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/05/2022 01/05/2022	31/05/2022 31/05/2022	R\$ 144.756,22 R\$ 144.756,23	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 3

4	<input checked="" type="checkbox"/>	4ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/06/2022 01/06/2022	30/06/2022 30/06/2022	R\$ 333.041,97 R\$ 616.025,76	100%
5	<input checked="" type="checkbox"/>	5ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	19/08/2022 18/08/2022	19/08/2022 18/08/2022	R\$ 308.849,11 R\$ 347.303,09	100%
6	<input checked="" type="checkbox"/>	6ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/09/2022 19/09/2022	20/09/2022 19/09/2022	R\$ 363.742,80 R\$ 565.662,31	100%
7	<input checked="" type="checkbox"/>	7ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/10/2022 20/10/2022	20/10/2022 20/10/2022	R\$ 427.401,27 R\$ 534.623,47	100%
8	<input checked="" type="checkbox"/>	8ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	18/11/2022 10/11/2022	18/11/2022 24/11/2022	R\$ 543.591,83 R\$ 489.685,13	100%
9	<input checked="" type="checkbox"/>	9ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	19/12/2022 13/12/2022	19/12/2022 13/12/2022	R\$ 513.154,55 R\$ 570.320,72	100%
10	<input checked="" type="checkbox"/>	10ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/01/2023 25/01/2023	20/01/2023 25/01/2023	R\$ 592.763,85 R\$ 383.947,89	100%
11	<input checked="" type="checkbox"/>	11ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/02/2023 16/02/2023	20/02/2023 16/02/2023	R\$ 587.820,77 R\$ 266.135,62	100%
12	<input checked="" type="checkbox"/>	12ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/03/2023 03/04/2023	20/03/2023 03/04/2023	R\$ 610.062,47 R\$ 252.481,93	100%
13	<input type="checkbox"/>	13ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/04/2023 n/d	20/04/2023 n/d	R\$ 580.943,74 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 4

14		○ 14ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	19/05/2023 n/d	19/05/2023 n/d	R\$ 593.866,42 R\$ 0,00	0%
15		○ 15ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/06/2023 n/d	20/06/2023 n/d	R\$ 970.644,57 R\$ 0,00	0%
16		○ 16ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/07/2023 n/d	20/07/2023 n/d	R\$ 1.194.034,96 R\$ 0,00	0%
17		○ 17ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	18/08/2023 n/d	18/08/2023 n/d	R\$ 1.150.007,52 R\$ 0,00	0%
18		○ 18ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/09/2023 n/d	20/09/2023 n/d	R\$ 1.396.258,88 R\$ 0,00	0%
19		○ 19ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/10/2023 n/d	20/10/2023 n/d	R\$ 1.413.922,44 R\$ 0,00	0%
20		○ 20ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/11/2023 n/d	20/11/2023 n/d	R\$ 1.486.444,10 R\$ 0,00	0%
21		○ 21ª Medição	Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	19/12/2023 n/d	19/12/2023 n/d	R\$ 1.145.783,83 R\$ 0,00	0%
6		▶ Aguardar a Presidência apresentar ao Pleno para aprovação	Atualizar Plano de Obra	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	01/07/2022 01/07/2022	19/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	50%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 11

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 16.800,00 Investimento Realizado: 16.800,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Desenvolver as funcionalidades e realizar testes no sistema	Inventário anual "online" dos bens móveis permanentes	Gustavo Gonçalves Biazi	Estimado Realizado	19/11/2020 19/11/2020	30/06/2022 21/06/2022	R\$ 16.800,00 R\$ 16.800,00	100%
2		▶	Implantar o inventário online em produção, dentro do sistema e-Gap	Inventário anual "online" dos bens móveis permanentes	Gustavo Gonçalves Biazi	Estimado Realizado	21/06/2022 21/06/2022	31/12/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
3		○	Publicar Ato Normativo e executar o inventário online na Comarca de Vila Velha como piloto	Inventário anual "online" dos bens móveis permanentes	Gustavo Gonçalves Biazi	Estimado Realizado	01/08/2022 n/d	31/12/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		○	Avaliar o desempenho da ferramenta e realizar ajustes pontuais	Inventário anual "online" dos bens móveis permanentes	Gustavo Gonçalves Biazi	Estimado Realizado	01/08/2022 n/d	01/03/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
5		○	Executar o inventário anual geral dos bens permanentes móveis	Inventário anual "online" dos bens móveis permanentes	Gustavo Gonçalves Biazi	Estimado Realizado	01/03/2023 n/d	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		■	Concluir os procedimentos preliminares e aguardar o procedimento 02 da NP 01.02	Contratação de serviços de mensageria	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	31/05/2022 21/07/2022	31/07/2022 03/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Analisar proposta dos Correios	Contratação de serviços de mensageria	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	01/08/2022 03/08/2022	15/10/2022 11/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

3	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluir 100% da contratação até 04/02/2023	Contratação de serviços de mensageria	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	15/11/2022 15/11/2022	04/02/2023 03/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluir os procedimentos preliminares	Contratação dos serviços de locação de veículos	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	09/03/2022 20/07/2022	31/08/2022 30/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluir a fase externa da licitação	Contratação dos serviços de locação de veículos	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	01/09/2022 30/08/2022	31/10/2022 17/10/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluir 100% da contratação até 10/01/2023	Contratação dos serviços de locação de veículos	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	01/11/2022 01/11/2022	10/01/2023 22/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 34

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 0,00 Investimento Realizado: 0,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Estudo Preliminar	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Contratação Consultoria	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2022 25/07/2022	31/12/2022 18/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		▶	Execução Consultoria	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2023 18/11/2022	09/05/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	75%
4		○	Implantação da Reestruturação	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/07/2023 n/d	30/09/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		○	Priorização pela alta gestão	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
2		○	Elaboração da Minuta	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

3		○	Homologação e publicação	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		○	Institucionalização da prática	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		■	Planejamento	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	19/04/2022 19/04/2022	31/08/2022 26/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Pré-licitação	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	31/08/2022 26/08/2022	01/12/2022 21/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		▶	Licitação	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	01/12/2022 21/11/2022	01/03/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	50%
4		○	Implantação	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	01/03/2023 n/d	01/03/2024 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		■	Implantar Datajud	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/05/2020 01/05/2020	31/08/2021 31/08/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Desenvolvimento e Implantação do BNDR	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		■	Contratação Projeto CidadES	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	28/01/2021 28/01/2021	01/04/2022 30/04/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 3

2		○	Formalização do Processo de Catálogo de Serviços	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
3		○	Formalização do Processo de Gestão do Conhecimento	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		○	Formalização do Processo de Cumprimento de Requisição	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
5		○	Formalização do Processo de Tratamento de Incidentes	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		■	PITCH.gov.br	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/09/2021 01/09/2021	30/11/2022 30/11/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5		■	Implantação da Suíte de Colaboração Google Workspace	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	03/04/2020 03/04/2020	01/07/2022 01/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6		▶	Implantação do Serviço de Outsourcing de Impressão	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	19/12/2019 19/12/2019	30/06/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	95%
1		■	Expandir o serviço de Service Desk	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/10/2021 01/10/2021	31/08/2022 01/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7		▶	Aquisição e Instalação de Computadores e Notebooks	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	30/07/2021 30/07/2021	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	70%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 4

8	■	Central de Presídio e expansão da Central de Mandados	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	30/09/2022 30/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	■	Confeccionar Minuta do Plano de Capacitação 2022/2023	Elaborar e executar Plano de Capacitação	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	31/01/2021 31/01/2021	31/07/2021 31/07/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	■	Aprovação do Plano de Capacitação 2022/2023 pelo CGTIC	Elaborar e executar Plano de Capacitação	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/08/2021 01/08/2022	31/08/2021 31/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	▶	Executar o Plano de Capacitação 2022/2023	Elaborar e executar Plano de Capacitação	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	5%
1	■	Confecção da Minuta do Plano de Contratações 2022	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/12/2021 01/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	■	Execução do Plano de Contratações 2022	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022 31/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	■	Aprovação da Minuta do Plano de Contratações 2022 pelo CGTIC	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/02/2022 06/05/2022	31/03/2022 06/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4	■	Confecção da Minuta do Plano de Contratações 2023	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/12/2022 01/12/2022	31/12/2022 15/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 5

5		■	Aprovação da Minuta do Plano de Contratações 2023 pelo CGTIC	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	15/12/2022 19/12/2022	31/12/2022 19/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6		▶	Execução do Plano de Contratações 2023	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2023 01/01/2023	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	59%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 4

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 0,00 Investimento Realizado: 0,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		▶	Elaborar o Plano de Segurança institucional	Implantação do Plano de Segurança Institucional juntamente com a adequação das Medidas de Segurança Institucional, até 2026.	Kaio Fardim	Estimado Realizado	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2022 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
2		○	Aprovar o Plano de Segurança Institucional	Implantação do Plano de Segurança Institucional juntamente com a adequação das Medidas de Segurança Institucional, até 2026.	Kaio Fardim	Estimado Realizado	01/01/2023 n/d	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

3	<input type="radio"/>	Avaliar a Execução do Plano de Segurança Institucional	Implantação do Plano de Segurança Institucional juntamente com a adequação das Medidas de Segurança Institucional, até 2026.	Kaio Fardim	Estimado Realizado	n/d n/d	n/d n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4	<input type="radio"/>	Adequar medidas de Segurança Institucional	Implantação do Plano de Segurança Institucional juntamente com a adequação das Medidas de Segurança Institucional, até 2026.	Kaio Fardim	Estimado Realizado	n/d n/d	n/d n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 34

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 0,00 Investimento Realizado: 0,00

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Estudo Preliminar	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Contratação Consultoria	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2022 25/07/2022	31/12/2022 18/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		▶	Execução Consultoria	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2023 18/11/2022	09/05/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	75%
4		○	Implantação da Reestruturação	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/07/2023 n/d	30/09/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		○	Priorização pela alta gestão	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
2		○	Elaboração da Minuta	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 2

3		○	Homologação e publicação	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		○	Institucionalização da prática	Aprimorar a segurança da informação	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		■	Planejamento	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	19/04/2022 19/04/2022	31/08/2022 26/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Pré-licitação	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	31/08/2022 26/08/2022	01/12/2022 21/11/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		▶	Licitação	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	01/12/2022 21/11/2022	01/03/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	50%
4		○	Implantação	Data Center (manutenção/suporte)	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	01/03/2023 n/d	01/03/2024 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		■	Implantar Datajud	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/05/2020 01/05/2020	31/08/2021 31/08/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		■	Desenvolvimento e Implantação do BNDR	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3		■	Contratação Projeto CidadES	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Jonathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	28/01/2021 28/01/2021	01/04/2022 30/04/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 3

2		○	Formalização do Processo de Catálogo de Serviços	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
3		○	Formalização do Processo de Gestão do Conhecimento	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		○	Formalização do Processo de Cumprimento de Requisição	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
5		○	Formalização do Processo de Tratamento de Incidentes	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2021 n/d	31/12/2026 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		■	PITCH.gov.br	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/09/2021 01/09/2021	30/11/2022 30/11/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5		■	Implantação da Suíte de Colaboração Google Workspace	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	03/04/2020 03/04/2020	01/07/2022 01/07/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6		▶	Implantação do Serviço de Outsourcing de Impressão	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	19/12/2019 19/12/2019	30/06/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	95%
1		■	Expandir o serviço de Service Desk	Gerenciar e aprimorar os serviços de TI	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/10/2021 01/10/2021	31/08/2022 01/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7		▶	Aquisição e Instalação de Computadores e Notebooks	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	30/07/2021 30/07/2021	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	70%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 4

8	■	Central de Presídio e expansão da Central de Mandados	Assegurar sistemas e infraestrutura de TI adequadas	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	30/09/2022 30/06/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	■	Confeccionar Minuta do Plano de Capacitação 2022/2023	Elaborar e executar Plano de Capacitação	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	31/01/2021 31/01/2021	31/07/2021 31/07/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	■	Aprovação do Plano de Capacitação 2022/2023 pelo CGTIC	Elaborar e executar Plano de Capacitação	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/08/2021 01/08/2022	31/08/2021 31/08/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	▶	Executar o Plano de Capacitação 2022/2023	Elaborar e executar Plano de Capacitação	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	5%
1	■	Confecção da Minuta do Plano de Contratações 2022	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/12/2021 01/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	■	Execução do Plano de Contratações 2022	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022 31/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	■	Aprovação da Minuta do Plano de Contratações 2022 pelo CGTIC	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/02/2022 06/05/2022	31/03/2022 06/05/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4	■	Confecção da Minuta do Plano de Contratações 2023	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/12/2022 01/12/2022	31/12/2022 15/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 5

5		■	Aprovação da Minuta do Plano de Contratações 2023 pelo CGTIC	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	15/12/2022 19/12/2022	31/12/2022 19/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6		▶	Execução do Plano de Contratações 2023	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2023 01/01/2023	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	59%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 26/04/2023

Página: 1

Quantidade de Ações: 2

Data Inicial: n/d Data Final: n/d

Investimento Estimado: 15.739.575,38 Investimento Realizado: 13.664.949,77

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
1		■	Monitorar o cancelamento de RAP	Gestão de Restos a Pagar	Carla Zambi Meirelles	Estimado Realizado	01/01/2022 31/03/2022	31/12/2022 30/12/2022	R\$ 0,00 R\$ 2.815.308,79	100%
2		■	Monitorar o pagamento de RAP	Gestão de Restos a Pagar	Carla Zambi Meirelles	Estimado Realizado	01/01/2022 31/03/2022	31/12/2022 30/12/2022	R\$ 15.739.575,38 R\$ 10.849.640,98	100%