

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	Qui, 23/Out			Sex, 24/		
							18	0	6	12	18	0
1	GTS - ATM	43%	80 dias	Qui 23/10/14	Sex 13/02/15							
2	Inclusão de Honorários	100%	5 dias	Qui 23/10/14	Qua 29/10/14	Carlos Henrique						
3	Inclusão de Multa	100%	5 dias	Qui 30/10/14	Qua 05/11/14	Carlos Henrique						
4	Inclusão de Parcelas vincendas	100%	3 dias	Qui 06/11/14	Seg 10/11/14	Carlos Henrique						
5	Inclusão de Expurgo moratório	100%	3 dias	Ter 11/11/14	Qui 13/11/14	Carlos Henrique						
6	Reunião para acompanhamento e definição de novas tarefas	100%	1 dia	Seg 17/11/14	Seg 17/11/14							
7	Criação de ambiente de homologação	100%	17 dias	Ter 18/11/14	Qua 10/12/14	Carlos Henrique						
8	Testes em ambiente de homologação	0%	45 dias	Qui 11/12/14	Sex 13/02/15	Usuários						

Projeto: GTS ATM 20150127 Data: Ter 27/01/15	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	