

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessora:	Nomes dos recursos	Qui, 23/Out			
								18	0	6	12
1	GTS - ATM	32%	336 dias	Qui 23/10/14	Qua 16/03/16						
2	Inclusão de Honorários	100%	5 dias	Qui 23/10/14	Qua 29/10/14		Carlos Henrique				
3	Inclusão de Multa	100%	5 dias	Qui 30/10/14	Qua 05/11/14		2 Carlos Henrique				
4	Inclusão de Parcelas vincendas	100%	3 dias	Qui 06/11/14	Seg 10/11/14		3 Carlos Henrique				
5	Inclusão de Expurgo moratório	100%	3 dias	Ter 11/11/14	Qui 13/11/14		4 Carlos Henrique				
6	Reunião para acompanhamento e definição de novas tarefas	100%	1 dia	Seg 17/11/14	Seg 17/11/14						
7	Criação de ambiente de homologação	100%	17 dias	Ter 18/11/14	Qua 10/12/14		6 Carlos Henrique				
8	Testes em ambiente de homologação (primeira iteração)	100%	52 dias	Qui 11/12/14	Sex 27/02/15		7 Usuários				
9	Grupo de tarefas 1	0%	25 dias	Seg 02/03/15	Ter 07/04/15						
10	Remover popup de seleção de continuar ou interromper atualizaç	0%	5 dias	Seg 02/03/15	Sex 06/03/15		8 Carlos Henrique				
11	Alterar texto de botão 'copiar' para 'retificar cálculo'	0%	5 dias	Seg 09/03/15	Sex 13/03/15		10 Carlos Henrique				
12	Tornar padrão cálculo com 'parcelas com valor livre' e adicionar	0%	5 dias	Seg 16/03/15	Sex 20/03/15		11 Carlos Henrique				
13	Tornar padrão cálculo com 'parcelas por processo' e adicionar op	0%	5 dias	Seg 23/03/15	Sex 27/03/15		12 Carlos Henrique				
14	Tornar opcional data de juros de parcelas	0%	5 dias	Seg 30/03/15	Ter 07/04/15		13 Carlos Henrique				
15	Grupo de tarefas 2	0%	15 dias	Qua 08/04/15	Seg 04/05/15		Carlos Henrique				
16	Revisar o cadastro de parcelas com salário mínimo	0%	5 dias	Qua 08/04/15	Qua 15/04/15		9 Carlos Henrique				
17	Revisar cálculo com deflação (0906713-84.2011.8.08.0000)	0%	5 dias	Qui 16/04/15	Sex 24/04/15		16 Carlos Henrique				
18	Revisar lógica de honorários e multa	0%	5 dias	Seg 27/04/15	Seg 04/05/15		17 Carlos Henrique				
19	Implementar correção de pagamentos	0%	40 dias	Ter 05/05/15	Qua 01/07/15		15 Carlos Henrique				
20	GREVE	0%	70 dias	Ter 06/10/15	Sex 22/01/16						
21	Melhorias finais	0%	20 dias	Seg 25/01/16	Qua 24/02/16		20				
22	Salvar resultado de demonstrativo (HTML) no banco de dados	0%	5 dias	Qui 25/02/16	Qua 02/03/16		21 Carlos Henrique				
23	Atualizar layout do site	0%	5 dias	Qui 03/03/16	Qua 09/03/16		22 Carlos Henrique				
24	Testes em ambiente de homologação (primeira iteração)	0%	5 dias	Qui 10/03/16	Qua 16/03/16		23 Usuários				

Projeto: GTS ATM 20151216
Data: Qua 16/12/15

Tarefa 


Divisão 

Andamento 

Etapa 

Resumo 

Resumo do projeto 

Tarefas externas 

Etapa externa 

Data limite 