

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término
1	GTS - ATM	79%	102 dias	Qui 23/10/14	Sex 20/03/15
2	Inclusão de Honorários	100%	5 dias	Qui 23/10/14	Qua 29/10/14
3	Inclusão de Multa	100%	5 dias	Qui 30/10/14	Qua 05/11/14
4	Inclusão de Parcelas vincendas	100%	3 dias	Qui 06/11/14	Seg 10/11/14
5	Inclusão de Expurgo moratório	100%	3 dias	Ter 11/11/14	Qui 13/11/14
6	Reunião para acompanhamento e definição de novas tarefas	100%	1 dia	Seg 17/11/14	Seg 17/11/14
7	Criação de ambiente de homologação	100%	17 dias	Ter 18/11/14	Qua 10/12/14
8	Testes em ambiente de homologação (primeira iteração)	87%	52 dias	Qui 11/12/14	Sex 27/02/15
9	Grupo de tarefas 1	0%	1 dia	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
10	Remover popup de seleção de continuar ou interromper atualização de débito negativo	0%	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
11	Alterar texto de botão 'copiar' para 'retificar cálculo'	0%	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
12	Tornar padrão cálculo com 'parcelas com valor livre' e adicionar opção para cálculo com 'parcela sobre salario minimo'	0%	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
13	Tornar padrão cálculo com 'parcelas por processo' e adicionar opção para cálculo com 'parcela por partes'	0%	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
14	Tornar opcional data de juros de parcelas	0%	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
15	Grupo de tarefas 2	0%	1 dia	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
16	Revisar o cadastro de parcelas com salário mínimo	0%	0,33 dias	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
17	Revisar cálculo com deflação (0906713-84.2011.8.08.0000)	0%	0,33 dias	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
18	Revisar lógica de honorários e multa	0%	0,34 dias	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
19	Implementar correção de pagamentos	0%	1 dia	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15
20	Salvar resultado de demonstrativo (HTML) no banco de dados	0%	1 dia	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15
21	Atualizar layout do site	0%	5 dias	Seg 09/03/15	Sex 13/03/15
22	Testes em ambiente de homologação (segunda iteração)	0%	5 dias	Seg 16/03/15	Sex 20/03/15

Projeto: GTS ATM 20150304.mpp
Data: Seg 09/03/15

Tarefa



Etapa



Tarefas externas



Divisão



Resumo



Etapa externa



Andamento



Resumo do projeto



Data limite

