

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	Em andamento	10 dias	Seg 15/12/14	Ter 13/01/15	
2	Finalização de Manutenção da vinculação de guias no protocolo e cadastro de processos	3 dias	Seg 15/12/14	Qua 17/12/14	
3	Finalização do relatório de situação de custas	3 dias	Qui 18/12/14	Qua 07/01/15	2
4	Desenvolvimento do relatório de situação de custas por vara	4 dias	Qui 08/01/15	Ter 13/01/15	3
5	Manutenção nas Telas de vinculação de guias	8 dias	Qua 14/01/15	Seg 09/02/15	1
6	Sistema de Arrecadação	4 dias	Qua 14/01/15	Ter 03/02/15	
7	EJUD	4 dias	Qua 04/02/15	Seg 09/02/15	6
8	Manutenção na desvinculação de guias	5 dias	Ter 10/02/15	Qui 19/02/15	5
9	Reunião com GTS - Arrecadação para discutir do controle de alterações dos processos	1 dia	Sex 20/02/15	Sex 20/02/15	8
10	Desenvolvimento de Função para controlar as alterações nos processos (valor causa e classe) refletindo nas guias prévias	18 dias	Seg 23/02/15	Qua 18/03/15	9
11	Testes	5 dias	Qui 19/03/15	Qua 25/03/15	10
12	Correções	5 dias	Qui 26/03/15	Qua 01/04/15	11

Projeto: Projeto2
Data: Sex 12/12/14

Tarefa 

Divisão 

Andamento 

Etapa 



Resumo 

Resumo do projeto 


Tarefas externas 

Etapa externa 


Data limite 



Projeto: Projeto2 Data: Sex 12/12/14	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	



Projeto: Projeto2 Data: Sex 12/12/14	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	



Projeto: Projeto2 Data: Sex 12/12/14	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	