

Id	Task Name	% concluída	Duração	Início	Término	Predecesso	Nomes dos recursos	05/Jan/14		
								S	T	
1	Coordenadoria de Desenvolvimento	0%	285 dias	Seg 25/01/16	Sex 24/02/17					
2	Seção de Intranet e Internet	0%	285 dias	Seg 25/01/16	Sex 24/02/17					
3	Projeto	0%	285 dias	Seg 25/01/16	Sex 24/02/17					
4	BI - Business Intelligence e Relatórios Estatísticos	0%	285 dias	Seg 25/01/16	Sex 24/02/17					
5	METAS ENASP	0%	45 dias	Seg 25/01/16	Sex 25/03/16					
6	Reformulação para 2016	0%	30 dias	Seg 25/01/16	Sex 04/03/16		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
7	Testes gerais	0%	8 dias	Seg 07/03/16	Qua 16/03/16	6	Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
8	Homologação com o usuário	0%	7 dias	Qui 17/03/16	Sex 25/03/16	7	Núcleo de Estatística			
9	METAS CNJ	0%	75 dias	Seg 28/03/16	Sex 08/07/16	5				
10	Reformulação para 2016	0%	60 dias	Seg 28/03/16	Sex 17/06/16		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
11	Testes gerais	0%	8 dias	Seg 20/06/16	Qua 29/06/16	10	Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
12	Homologação com o usuário	0%	7 dias	Qui 30/06/16	Sex 08/07/16	11	Núcleo de Estatística			
13	Justiça em Números	0%	45 dias	Seg 11/07/16	Sex 09/09/16	9				
14	Reformulação para 2016	0%	30 dias	Seg 11/07/16	Sex 19/08/16		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
15	Testes gerais	0%	8 dias	Seg 22/08/16	Qua 31/08/16	14	Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
16	Homologação com o usuário	0%	7 dias	Qui 01/09/16	Sex 09/09/16	15	Núcleo de Estatística			
17	Justiça Aberta	0%	45 dias	Seg 12/09/16	Sex 11/11/16	13				
18	Reformulação para 2016	0%	30 dias	Seg 12/09/16	Sex 21/10/16		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
19	Testes gerais	0%	8 dias	Seg 24/10/16	Qua 02/11/16	18	Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
20	Homologação com o usuário	0%	7 dias	Qui 03/11/16	Sex 11/11/16	19	Núcleo de Estatística			
21	Variáveis	0%	35 dias	Seg 14/11/16	Sex 30/12/16	17				
22	Inclusão da variável: Assunto	0%	20 dias	Seg 14/11/16	Sex 09/12/16		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
23	Revisão das novas variáveis do CNJ	0%	20 dias	Seg 14/11/16	Sex 09/12/16		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
24	Inclusão da variável: Movimento	0%	20 dias	Seg 14/11/16	Sex 09/12/16		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
25	Testes gerais	0%	8 dias	Seg 12/12/16	Qua 21/12/16	22;24;23	Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
26	Homologação com o usuário	0%	7 dias	Qui 22/12/16	Sex 30/12/16	25	Núcleo de Estatística			
27	Antigos	0%	40 dias	Seg 02/01/17	Sex 24/02/17	21				
28	Substituição do Sermoj	0%	20 dias	Seg 02/01/17	Sex 27/01/17		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
29	res.106 - promoção magistrados (Falta homologar)	0%	5 dias	Seg 02/01/17	Sex 06/01/17		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			
30	Migração para OracleBI 11g	0%	40 dias	Seg 02/01/17	Sex 24/02/17		Lauro Bôrtoli;Carlos Correia			

Project: Operação e Projetos
Date: Sex 18/12/15

Task 

Split 

Milestone 

Summary 

Project Summary 

External Tasks 

External Milestone 

Progress 

Deadline 