

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	e-jud	44%	419 dias?	Seg 07/04/14	Seg 30/11/15	
2	PACOTE 1 - Atividades prioritizadas na reunião do GTS e-jud (19.08.2014)	82%	61 dias	Qua 17/09/14	Qua 10/12/14	
3	201300725486 - Criar regra para processos suspensos	100%	10 dias	Qua 17/09/14	Ter 30/09/14	
4	Relatório processos sem andamento - desconsiderar suspensos	100%	1 dia	Qua 17/09/14	Qua 17/09/14	
5	Processos do cartório por situação - criar item suspensos	100%	1 dia	Qua 17/09/14	Qua 17/09/14	4
6	Painel de controle de prazos	100%	10 dias	Qua 17/09/14	Ter 30/09/14	
7	201300691851 - Baixa automática de processos com andamento "Migração"	100%	3 dias	Qua 29/10/14	Sex 31/10/14	
8	Atividade a ser desenvolvida conforme Ato Normativo nº 205/2014	100%	3 dias	Qua 29/10/14	Sex 31/10/14	
9	201400488959 - Histórico de exclusão de andamentos	100%	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14	
10	Tramitação - Andamento	100%	3 dias	Ter 23/09/14	Qui 25/09/14	
11	Consulta de processos (e-jud)	100%	2 dias	Sex 26/09/14	Seg 29/09/14	10
12	201300014236 - Remessa para advogado	100%	10 dias	Qua 17/09/14	Ter 30/09/14	
13	Remessa - Buscar o advogado cadastrado (oab e nome)	100%	2 dias	Qua 17/09/14	Qui 18/09/14	
14	Vincular Parte - Marcar advogado como principal	100%	5 dias	Sex 19/09/14	Qui 25/09/14	13
15	Lista do diário - mostrar o advogado principal	100%	3 dias	Sex 26/09/14	Ter 30/09/14	14
16	201400918425 - Inclusão de mais de uma CDA	67%	51 dias	Qua 01/10/14	Qua 10/12/14	
17	Cadastro - Processo Novo	100%	25 dias	Qua 01/10/14	Ter 04/11/14	15
18	Cadastro - Alterar processo	100%	5 dias	Qua 05/11/14	Ter 11/11/14	17
19	Consulta de processos (e-jud)	100%	2 dias	Qua 12/11/14	Qui 13/11/14	18
20	Consulta de processos - site TJES	50%	4 dias	Sex 14/11/14	Qua 19/11/14	19
21	Consulta unificada de processos - site TJES	0%	15 dias	Qui 20/11/14	Qua 10/12/14	20
22	Apresentação das melhorias	100%	1 dia	Sex 07/11/14	Sex 07/11/14	
23	Próxima reunião (17/11/2014)	100%	1 dia	Sex 07/11/14	Sex 07/11/14	
24	Testes	100%	5 dias	Seg 10/11/14	Sex 14/11/14	
25	Testes das melhorias	100%	5 dias	Seg 10/11/14	Sex 14/11/14	23
26	Ajustes	100%	3 dias	Seg 17/11/14	Qua 19/11/14	
27	Ajustes no sistema após testes	100%	3 dias	Seg 17/11/14	Qua 19/11/14	25
28	Homologação	100%	2 dias	Qui 20/11/14	Sex 21/11/14	
29	Homologação das melhorias	100%	2 dias	Qui 20/11/14	Sex 21/11/14	27
30	Implantação	100%	1 dia	Seg 24/11/14	Seg 24/11/14	
31	Publicação da versão com as atualizações	100%	1 dia	Seg 24/11/14	Seg 24/11/14	29
32						
33	PACOTE 2	15%	93 dias	Seg 10/11/14	Sex 03/04/15	
34	Protocolo de expediente nas comarcas para o TJ e CGJ	100%	5 dias	Seg 10/11/14	Sex 14/11/14	
35	Relatório de Assistência a Saúde	100%	5 dias	Seg 17/11/14	Sex 21/11/14	34
36	Inclusão de regra para verificar custas por tipo de petição de juntada - Magno Negri	0%	5 dias	Seg 15/12/14	Sex 19/12/14	
37	Inclusão do endereço no cadastro do advogado para facilitar remessa	0%	10 dias	Seg 26/01/15	Sex 06/02/15	
38	Envio de editais para o Diário	0%	40 dias	Seg 09/02/15	Sex 03/04/15	37
39						

Projeto: Demandas prioritizadas GTS eju
Data: Sex 12/12/14

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras
40	Atividades não priorizadas pelo GTS e-jud	0%	90 dias	Seg 06/04/15	Sex 07/08/15	33
41	201300758010 - Movimentação entre as Centrais de Apoio Multidisciplinares	0%	11 dias	Seg 06/04/15	Seg 20/04/15	
42	Configuração das Centrais de Apoio por comarca	0%	2 dias	Seg 06/04/15	Ter 07/04/15	38
43	Remessa para as Centrais de Apoio da região	0%	4 dias	Qua 08/04/15	Seg 13/04/15	42
44	Recebimento entre as Centrais de Apoio e varas	0%	5 dias	Ter 14/04/15	Seg 20/04/15	43
45	Integração com banco de dados da OAB	0%	90 dias	Seg 06/04/15	Sex 07/08/15	
46	Inclusão de filtro para processos redistribuídos no Livro Tombo - Dr Aline Tinoco	0%	10 dias	Seg 06/04/15	Sex 17/04/15	
47						
48	Outras demandas - Definidas sem o GTS e-jud	48%	419 dias?	Seg 07/04/14	Seg 30/11/15	
49	201400570461 - Certidão Negativa	100%	85 dias	Seg 25/08/14	Sex 19/12/14	
50	Definição de regras pela Presidência - Ato Normativo 197/2014	100%	24 dias	Seg 25/08/14	Qui 25/09/14	
51	Alteração das regras da Certidão negativa - internet	100%	10 dias	Seg 03/11/14	Sex 14/11/14	50
52	Criação de consulta certidão negativa no e-jud	100%	5 dias	Seg 17/11/14	Sex 21/11/14	51
53	Criação de cadastro incompleto por ausência de informações nos autos	100%	3 dias	Sex 26/09/14	Ter 30/09/14	
54	Criação de lista de pendências de cadastro	100%	4 dias	Seg 17/11/14	Qui 20/11/14	
55	Apresentação das alterações	100%	1 dia	Sex 21/11/14	Sex 21/11/14	54
56	Testes	100%	4 dias	Seg 24/11/14	Qui 27/11/14	55
57	Ajustes	100%	4 dias	Ter 09/12/14	Sex 12/12/14	56
58	Homologação	100%	4 dias	Sex 12/12/14	Qua 17/12/14	57
59	Implantação	100%	16 dias	Sex 28/11/14	Sex 19/12/14	
60	Elaboração de texto para publicidade das alterações	100%	4 dias	Seg 08/12/14	Qui 11/12/14	
61						
62	Colegiado Recursal	44%	140 dias	Seg 14/07/14	Ter 10/02/15	
63	Remessa para o Colegiado Recursal	100%	5 dias	Seg 14/07/14	Sex 18/07/14	
64	Distribuição/Cadastro de processo	100%	10 dias	Seg 21/07/14	Sex 01/08/14	63
65	Remessas no Colegiado Recursal	100%	10 dias	Qua 17/09/14	Ter 30/09/14	
66	Redistribuição	100%	10 dias	Qua 17/09/14	Ter 30/09/14	
67	Registro de Acórdão	100%	5 dias	Qua 17/09/14	Ter 23/09/14	
68	Testes	100%	3 dias	Qua 24/09/14	Sex 26/09/14	67
69	Homologação	0%	40 dias	Seg 10/11/14	Ter 20/01/15	68
70	Ajustes	0%	5 dias	Qua 21/01/15	Ter 27/01/15	69
71	Implantação	0%	10 dias	Qua 28/01/15	Ter 10/02/15	70
72						
73	NURER	91%	173 dias	Qua 23/04/14	Sex 19/12/14	
74	Reunião de levantamento de requisitos	100%	1 dia	Qua 23/04/14	Qua 23/04/14	
75	Importação da tabela de Temas STF	100%	6 dias	Ter 06/05/14	Ter 13/05/14	
76	Importação da tabela de Temas STJ	100%	6 dias	Ter 06/05/14	Ter 13/05/14	
77	Cadastro Temas STF	100%	10 dias	Qua 14/05/14	Ter 27/05/14	76
78	Cadastro Temas STJ	100%	10 dias	Qua 28/05/14	Ter 10/06/14	77

Projeto: Demandas priorizadas GTS eju
Data: Sex 12/12/14

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras
79	Desafetar Temas	100%	10 dias	Qua 11/06/14	Ter 24/06/14	78
80	Vincular Tema STF	100%	10 dias	Qua 25/06/14	Ter 08/07/14	79
81	Vincular Tema STJ	100%	5 dias	Qua 09/07/14	Ter 15/07/14	80
82	Relatório de Processos Suspensos e Sobrestados	100%	5 dias	Qua 16/07/14	Ter 22/07/14	81
83	Testes	100%	10 dias	Ter 17/06/14	Seg 30/06/14	
84	Ajustes	100%	3 dias	Ter 25/11/14	Qui 27/11/14	
85	Homologação	100%	1 dia	Qua 26/11/14	Qua 26/11/14	
86	Implantação	50%	17 dias	Qui 27/11/14	Sex 19/12/14	
87						
88	Alvará de Soltura - 201400990192	49%	89 dias	Seg 22/09/14	Seg 09/02/15	
89	Expedir Alvará (com leitura dos dados do e-jud, 2ª instância, Siep)	100%	30 dias	Seg 22/09/14	Sex 31/10/14	
90	Expedir Certidão de cumprimento de alvará	100%	14 dias	Seg 03/11/14	Qui 20/11/14	89
91	Gerenciador de Alvará	0%	20 dias	Sex 21/11/14	Qui 18/12/14	90
92	Testes	0%	4 dias	Sex 19/12/14	Sex 09/01/15	91
93	Homologação	0%	5 dias	Seg 12/01/15	Sex 16/01/15	92
94	Ajustes	0%	6 dias	Seg 19/01/15	Seg 26/01/15	93
95	Implantação	0%	10 dias	Ter 27/01/15	Seg 09/02/15	94
96						
97	Plantão - Ato Normativo Conjunto 19/2014	0%	65 dias	Seg 24/11/14	Ter 10/03/15	
98	Cadastro de processos em plantão	0%	30 dias	Seg 24/11/14	Ter 20/01/15	
99	Criação órgãos de plantão	0%	10 dias	Qua 21/01/15	Ter 03/02/15	98
100	Testes	0%	2 dias	Qua 04/02/15	Qui 05/02/15	99
101	Ajustes	0%	1 dia	Sex 06/02/15	Sex 06/02/15	100
102	Homologação	0%	1 dia	Seg 09/02/15	Seg 09/02/15	101
103	Implantação	0%	1 dia	Ter 10/03/15	Ter 10/03/15	
104						
105	Protocolo integrado (TJ p/ comarcas)	20%	25 dias	Ter 02/12/14	Qua 21/01/15	
106	Protocolo no TJES para as comarcas (Ato Normativo 247/2014)	50%	10 dias	Ter 02/12/14	Seg 15/12/14	
107	Impressão de etiqueta	0%	3 dias	Ter 16/12/14	Qui 18/12/14	106
108	Apresentação para usuário	0%	1 dia	Sex 12/12/14	Sex 12/12/14	
109	Testes	0%	4 dias	Sex 19/12/14	Sex 09/01/15	
110	Ajustes	0%	2 dias	Qui 08/01/15	Sex 09/01/15	
111	Implantação	0%	5 dias	Qui 15/01/15	Qua 21/01/15	
112						
113	Módulo Central de Mandados no e-jud	36%	419 dias?	Seg 07/04/14	Seg 30/11/15	
114	Cartório	100%	56 dias	Seg 07/04/14	Seg 23/06/14	
115	Cadastro de Mandado	100%	10 dias	Seg 07/04/14	Sex 18/04/14	
116	Cancelar Mandado	100%	2 dias	Sex 18/04/14	Seg 21/04/14	115
117	Consultar Guias de Remessa	100%	5 dias	Ter 22/04/14	Seg 28/04/14	116

Projeto: Demandas prioritizadas GTS eju
Data: Sex 12/12/14

Tarefa 

Etapa 

Tarefas externas 

Divisão 

Resumo 

Etapa externa 

Andamento 

Resumo do projeto 

Data limite 

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras
118	Consultar Mandado	100%	5 dias	Ter 29/04/14	Seg 05/05/14	117
119	Gerenciador de Mandados	100%	10 dias	Ter 06/05/14	Seg 19/05/14	118
120	Recebimento	100%	5 dias	Ter 20/05/14	Seg 26/05/14	119
121	Relatório de Mandados por processo	100%	5 dias	Ter 03/06/14	Seg 09/06/14	120
122	Relatório de Mandados não devolvidos	100%	5 dias	Ter 10/06/14	Seg 16/06/14	121
123	Remessa	100%	5 dias	Ter 17/06/14	Seg 23/06/14	122
124	Central de Mandados	100%	80 dias?	Seg 07/04/14	Sex 25/07/14	
125	Cadastro de Mandado	100%	0 dias	Seg 07/04/14	Seg 07/04/14	
126	Cadastro de Regiões	100%	5 dias	Ter 24/06/14	Seg 30/06/14	123
127	Cancelar Mandado	100%	0 dias	Sex 18/04/14	Sex 18/04/14	
128	Consultar Guias de Remessa	100%	0 dias	Ter 22/04/14	Ter 22/04/14	
129	Consultar Mandado	100%	0 dias	Ter 29/04/14	Ter 29/04/14	
130	Gerenciador de Mandados	100%	0 dias	Ter 06/05/14	Ter 06/05/14	
131	Recebimento do Cartório	100%	2 dias	Ter 20/05/14	Ter 01/07/14	126
132	Recebimento de Mandados Cumpridos	100%	2 dias	Qua 02/07/14	Qui 03/07/14	131
133	Recebimento de Mandados para Redistribuição	100%	2 dias	Sex 04/07/14	Seg 07/07/14	132
134	Relatório Estatístico de Mandados	100%	5 dias	Ter 08/07/14	Seg 14/07/14	133
135	Relatório de Mandados não devolvidos	100%	3 dias	Ter 15/07/14	Qui 17/07/14	134
136	Remessa Avulsa	100%	3 dias	Sex 18/07/14	Ter 22/07/14	135
137	Remessa Cartório	100%	2 dias	Qua 23/07/14	Qui 24/07/14	136
138	Remessa Oficial de Justiça	100%	1 dia?	Sex 25/07/14	Sex 25/07/14	137
139	Oficial de Justiça	100%	84 dias	Ter 22/04/14	Sex 15/08/14	
140	Certidão	100%	5 dias	Seg 28/07/14	Sex 01/08/14	138
141	Consultar Guias de Remessa	100%	0 dias	Ter 22/04/14	Ter 22/04/14	
142	Consultar Mandado	100%	0 dias	Ter 29/04/14	Ter 29/04/14	
143	Gerenciador de Mandados	100%	0 dias	Ter 06/05/14	Ter 06/05/14	
144	Relatório Estatístico	100%	10 dias	Seg 04/08/14	Sex 15/08/14	140
145	Remessa	100%	0 dias	Ter 17/06/14	Ter 17/06/14	
146	Testes	100%	15 dias	Seg 29/09/14	Sex 17/10/14	
147	Ajustes	100%	15 dias	Seg 20/10/14	Sex 07/11/14	146
148	Implantação	9%	264 dias?	Seg 10/11/14	Seg 30/11/15	
149	Vitória	100%	10 dias	Seg 10/11/14	Sex 21/11/14	
150	Venda Nova, Ibatiba, Iúna, Af. Cláudio, Muniz Freire, Conc. Castelo	100%	10 dias	Ter 09/12/14	Qua 07/01/15	
151	Linhares e Jaguaré	0%	10 dias	Ter 24/02/15	Seg 09/03/15	
152	Demais comarcas (que não possuem sistema)	0%	110 dias	Seg 02/03/15	Sex 31/07/15	
153	Vila Velha, Serra, Colatina (Sistema anterior em uso)	0%	86 dias?	Seg 03/08/15	Seg 30/11/15	152
154	Novas demandas não priorizadas	0%	65 dias	Seg 26/01/15	Sex 24/04/15	
155	Juntada de mandado ao processo	0%	5 dias	Seg 26/01/15	Sex 30/01/15	
156	Desfazer remessa da Central para o Oficial	0%	5 dias	Seg 02/02/15	Sex 06/02/15	155

Projeto: Demandas priorizadas GTS eju
Data: Sex 12/12/14

Tarefa 

Etapa 

Tarefas externas 

Divisão 

Resumo 

Etapa externa 

Andamento 

Resumo do projeto 

Data limite 

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras
157	Distribuição/Redistribuição em lote	0%	10 dias	Seg 09/02/15	Sex 20/02/15	156
158	Totalizador do Relatório Estatístico	0%	5 dias	Seg 23/02/15	Sex 27/02/15	157
159	Análise de requisitos da distribuição eletrônica	0%	10 dias	Qui 26/03/15	Qua 08/04/15	
160	Análise de requisitos de assinatura eletrônica	0%	10 dias	Qui 09/04/15	Qua 22/04/15	159
161	Testes	0%	1 dia	Qui 23/04/15	Qui 23/04/15	160
162	Ajustes	0%	1 dia	Sex 24/04/15	Sex 24/04/15	161

Projeto: Demandas priorizadas GTS eju
Data: Sex 12/12/14

Tarefa 

Divisão 

Andamento 

Etapa 

Resumo 

Resumo do projeto 

Tarefas externas 

Etapa externa 

Data limite 