

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	t/14		
						S	T	
1	GTS - ejud	50 dias	Qua 17/09/14	Ter 25/11/14				
2	Atividades prioritizadas na reunião do 19.08.2014	50 dias	Qua 17/09/14	Ter 25/11/14				
3	201300725486 - Criar regra para processos suspensos	7 dias	Qua 17/09/14	Qui 25/09/14				
4	Relatório processos sem andamento - desconsiderar suspensos	1 dia	Qua 17/09/14	Qua 17/09/14				
5	Processos do cartório por situação - criar item suspensos	1 dia	Qua 17/09/14	Qua 17/09/14	4			
6	Painel de controle de prazos	7 dias	Qua 17/09/14	Qui 25/09/14				
7	201300691851 - Baixa automática de processos com andamento "Migração"	3 dias	Qua 29/10/14	Sex 31/10/14				
8	Atividade a ser desenvolvida conforme Ato Normativo nº 205/2014	3 dias	Qua 29/10/14	Sex 31/10/14				
9	201400488959 - Histórico de exclusão de andamentos	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14				
10	Tramitação - Andamento	3 dias	Ter 23/09/14	Qui 25/09/14				
11	Consulta de processos (e-jud)	2 dias	Sex 26/09/14	Seg 29/09/14	10			
12	201300014236 - Remessa para advogado	10 dias	Qua 17/09/14	Ter 30/09/14				
13	Remessa - Buscar o advogado cadastrado (oab e nome)	2 dias	Qua 17/09/14	Qui 18/09/14				
14	Vincular Parte - Marcar advogado como principal	5 dias	Sex 19/09/14	Qui 25/09/14	13			
15	Lista do diário - mostrar o advogado principal	3 dias	Sex 26/09/14	Ter 30/09/14	14			
16	201400918425 - Inclusão de mais de uma CDA	40 dias	Qua 01/10/14	Ter 25/11/14				
17	Cadastro - Processo Novo	25 dias	Qua 01/10/14	Ter 04/11/14	15			
18	Cadastro - Alterar processo	5 dias	Qua 05/11/14	Ter 11/11/14	17			
19	Consulta de processos (e-jud)	2 dias	Qua 12/11/14	Qui 13/11/14	18			
20	Consulta de processos - site TJES	4 dias	Sex 14/11/14	Qua 19/11/14	19			
21	Consulta unificada de processos - site TJES	4 dias	Qui 20/11/14	Ter 25/11/14	20			
22	Apresentação das melhorias	1 dia	Sex 07/11/14	Sex 07/11/14				
23	Próxima reunião	1 dia	Sex 07/11/14	Sex 07/11/14				
24	Testes	5 dias	Seg 10/11/14	Sex 14/11/14				
25	Testes das melhorias	5 dias	Seg 10/11/14	Sex 14/11/14	23			
26	Ajustes	3 dias	Seg 17/11/14	Qua 19/11/14				
27	Ajustes no sistema após testes	3 dias	Seg 17/11/14	Qua 19/11/14	25			
28	Homologação	2 dias	Qui 20/11/14	Sex 21/11/14				
29	Homologação das melhorias	2 dias	Qui 20/11/14	Sex 21/11/14	27			
30	Implantação	1 dia	Seg 24/11/14	Seg 24/11/14				
31	Publicação da versão com as atualizações	1 dia	Seg 24/11/14	Seg 24/11/14	29			

Projeto: Demandas GTS-ejud
Data: Sex 31/10/14

Tarefa 

Etapa 

Tarefas externas 

Divisão 

Resumo 

Etapa externa 

Andamento 

Resumo do projeto 

Data limite 