

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	<b>GTS - ejud</b>	2%	159 dias	Qua 17/09/14	Sex 15/05/15	
2	<b>201300725486 - Criar regra para processos suspensos</b>	12%	90 dias	Qua 17/09/14	Seg 09/02/15	
3	Relatório processos sem andamento - desconsiderar suspensos	100%	1 dia	Qua 17/09/14	Qua 17/09/14	
4	Processos do cartório por situação - criar item suspensos	100%	1 dia	Qua 17/09/14	Qua 17/09/14	3
5	Controle de prazos	0%	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14	9
6	Painel BI - Justiça Aberta	0%	5 dias	Ter 27/01/15	Seg 02/02/15	40
7	BI - Painel de Gestão	0%	5 dias	Ter 03/02/15	Seg 09/02/15	6
8	<b>201300691851 - Baixa automática de processos com andamento "Migração"</b>	100%	4 dias	Qua 17/09/14	Seg 22/09/14	
9	Baixa automática de processos com situação distribuído e andamento Migração	100%	4 dias	Qua 17/09/14	Seg 22/09/14	
10	<b>201400488959 - Exclusão lógica de andamento</b>	0%	44 dias	Ter 23/09/14	Ter 25/11/14	
11	Tramitação - Andamento	0%	3 dias	Ter 23/09/14	Qui 25/09/14	9
12	Consulta para certidão (e-jud)	0%	2 dias	Sex 26/09/14	Seg 29/09/14	11
13	Consulta de processos (e-jud)	0%	2 dias	Ter 30/09/14	Qua 01/10/14	12
14	Consulta de processos - site TJES	0%	2 dias	Qui 02/10/14	Sex 03/10/14	13
15	Consulta unificada de processos - site TJES	0%	5 dias	Qua 19/11/14	Ter 25/11/14	23
16	Painel de Controle	0%	5 dias	Seg 06/10/14	Sex 10/10/14	14
17	Relatório por andamento	0%	3 dias	Seg 13/10/14	Qua 15/10/14	16
18	Relatório por último andamento	0%	3 dias	Qui 16/10/14	Seg 20/10/14	17
19	Processos do cartório por situação	0%	3 dias	Ter 21/10/14	Qui 23/10/14	18
20	Processos não inspecionados	0%	3 dias	Sex 24/10/14	Qui 30/10/14	19
21	Processos sem andamento	0%	3 dias	Sex 31/10/14	Ter 04/11/14	20
22	BI - Justiça Aberta	0%	5 dias	Qua 05/11/14	Ter 11/11/14	21
23	BI - Painel de Gestão	0%	5 dias	Qua 12/11/14	Ter 18/11/14	22
24	<b>201300014236 - Melhorias diversas</b>	0%	159 dias	Qua 17/09/14	Sex 15/05/15	
25	Remessa - Buscar o advogado cadastrado (oab e nome)	0%	2 dias	Qua 17/09/14	Qui 18/09/14	
26	Remessa - criar opção de chamar a guia de remessa	0%	3 dias	Sex 26/09/14	Ter 30/09/14	27
27	Vincular Parte - Marcar advogado como principal	0%	5 dias	Sex 19/09/14	Qui 25/09/14	25
28	Lista do diário - mostrar o advogado principal	0%	3 dias	Sex 26/09/14	Ter 30/09/14	27
29	Envio de editais para o Diário	0%	15 dias	Ter 23/09/14	Seg 13/10/14	
30	Definição de regras pela Presidência sobre a integração com o OAB	0%	0 dias	Seg 12/01/15	Seg 12/01/15	
31	Integração com banco de dados da OAB	0%	90 dias	Seg 12/01/15	Seg 15/05/15	30
32	Controle de prazos vencidos	0%	5 dias	Ter 23/09/14	Seg 29/09/14	9
33	Alertas de prazos vencidos	0%	2 dias	Ter 30/09/14	Qua 01/10/14	32
34	<b>201400918425 - Inclusão de mais de uma CDA</b>	0%	14 dias	Qua 01/10/14	Seg 20/10/14	
35	Cadastro - Processo Novo	0%	4 dias	Qua 01/10/14	Seg 06/10/14	28
36	Cadastro - Alterar processo	0%	4 dias	Ter 07/10/14	Sex 10/10/14	35
37	Consulta de processos (e-jud)	0%	2 dias	Seg 13/10/14	Ter 14/10/14	36
38	Consulta de processos - site TJES	0%	2 dias	Qua 15/10/14	Qui 16/10/14	37
39	Consulta unificada de processos - site TJES	0%	2 dias	Sex 17/10/14	Seg 20/10/14	38

Projeto: Demandas GTS-ejud  
Data: Ter 23/09/14

Tarefa 

Etapa 

Tarefas externas 

Divisão 

Resumo 

Etapa externa 

Andamento 

Resumo do projeto 

Data limite 


Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Predecessoras
40	<b>201301609819 - Análise de necessidade do sistema SERMOJ</b>	0%	70 dias	Qua 01/10/14	Seg 26/01/15	
41	BI - Análise dos indicadores do Justiça Aberta, Painel de Gestão	0%	10 dias	Qua 01/10/14	Ter 14/10/14	
42	BI - Alteração das consultas e painéis	0%	60 dias	Qua 15/10/14	Seg 26/01/15	41
43	<b>201300758010 - Movimentação entre as Centrais de Apoio Multidisciplinares</b>	0%	11 dias	Ter 21/10/14	Qui 06/11/14	
44	Configuração das Centrais de Apoio por comarca	0%	2 dias	Ter 21/10/14	Qua 22/10/14	34
45	Remessa para as Centrais de Apoio da região	0%	4 dias	Qui 23/10/14	Qui 30/10/14	44
46	Recebimento entre as Centrais de Apoio e varas	0%	5 dias	Sex 31/10/14	Qui 06/11/14	45
47	<b>201400570461 - Alterações na certidão negativa</b>	0%	60 dias	Qua 01/10/14	Seg 12/01/15	
48	Definição de regras pela Presidência	0%	15 dias	Qua 01/10/14	Ter 21/10/14	
49	Alteração nas regras da certidão negativa do site	0%	45 dias	Qua 22/10/14	Seg 12/01/15	48

Projeto: Demandas GTS-ejud  
Data: Ter 23/09/14

Tarefa 

Divisão 

Andamento 

Etapa 

Resumo 

Resumo do projeto 

Tarefas externas 

Etapa externa 

Data limite 