

**Ata de Reunião****Grupo de Trabalho de Sistemas - 2ª Instância****1. Dados da Reunião**

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>	<b>Local</b>
<b>13/01/15</b>	<b>14:00:00</b>	<b>16:00:00</b>	<b>Secretaria Geral</b>

**2. Participantes**

<b>Nome</b>	<b>Órgão</b>
DR. EZEQUIEL TURIBIO	Vice Presidência
ALAMIR COSTA LOURO	STI <i>A. Louro</i>
ANGELA REGINA MAYER TESSA-ROLO	STI
MICHELLY RIBEIRO LIMA	Secretaria Judiciária <i>M. Lima</i>
LUCIENE VERVLOET FEU ROSA	Câmaras Cíveis Reunidas <i>L. Rosa</i>
MARCELA BARCELLOS TAVARES MARCHESCHI	Terceira Câmara Cível
MICHELLE CARVALHO BROSEGHINI MONTE	Segunda Câmara Criminal <i>M. Monte</i>
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES	STI
FERNANDA M. FERREIRA FRASSON DOS ANJOS	Segunda Câmara Cível <i>F. Frasson</i>
ALINE CAROLINO SANTOS DAVEL	Secretaria Geral
ALICE DAHER SARDINHA	Gab. Des. Catharina Novaes Barcellos <i>A. Daher</i>
FÁBIO RODRIGO CIRINO LEITE	Gab. Des. Willian Silva
KARLA DI MARCELLO VALLADAO LUGON MAZZONI	Coordenadoria de Protocolo Registro e Distribuição do TJES <i>K. Mazzoni</i>
ARTHUR ANTÔNIO BARBOSA SOARES JR	STI

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

**3. Pauta**

Item	Descrição	Considerações
1.	Apresentar as alterações no sistema.	1. Mensagem 2. Produtividade de Gabinete 3. Inclusão de feriados
2.	Inclusão de processos apensos na pauta de julgamento.	Solicitado por Fernanda e Marcela
3.	Alteração da pauta de julgamento para inclusão dos votantes por processo.	Solicitado pelo Gabinete do Des. Samuel
4.	Desenvolver tela que desative petição enviada para comarca.	Para solucionar futuros problemas, conforme discutido na última reunião do grupo com as Câmaras.
5.	Priorização das atividades solicitadas na última reunião com as Câmaras	

**4. Relato da reunião**

- item 1.3: O grupo sugere a elaboração de Resolução para padronização dos casos em que houver suspensão de prazo em período em que há expediente forense, como no recesso. Caso a Resolução não seja aprovada, nos casos em que houver suspensão de prazo, as datas somente serão inseridas no sistema, impedindo a publicação, se o Ato Normativo constar expressamente que não haverá publicação nesse período. Caso contrário, tais datas não serão inseridas no sistema. A informação contendo estas datas deverá ser alimentada no sistema pela Secretaria Judiciária e, nos seus impedimentos, pela Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição.
- item 2: desde que a Câmara dê o rito de apensamento e ambos estejam constando na mesma pauta, a informação será disponibilizada nessa pauta de julgamento imediatamente antes do número do processo e constará em ambos os processos.
- item 3: definiu-se pelo atendimento em um primeiro momento (projeto piloto) junto à 3ª Câmara Cível, observadas as prioridades definidas.
- item 4: após ser dado o rito de remessa (2341) à Comarca pelas Câmaras, automaticamente o sistema tornará a petição inativa.
- item 5: será disponibilizado o cronograma atual no site do GTS.

**5. Ações**

Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Alimentação das suspensões de prazo	Secretaria Judiciária	16/01/2015
2	Disponibilizar acesso à funcionalidade do	Marcus Vinícius	13/01/2015



	item 1 à Secretária Judiciária e à Coordenadora de Distribuição		
3	Sugestão de Resolução	GTS 2ª Instância	23/01/2015
4	Resposta ao Gab. do Des. Samuel	Alamir	16/01/2015

**6. Próxima reunião**

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
09/02/2015	13:00	15:00	Secretaria Geral
Item	Pauta		

**7. Aprovação**

Nome	Assinatura
DR. EZEQUIEL TURIBIO	
ALAMIR COSTA LOURO	
ANGELA REGINA MAYER TESSAROLO	
MICHELLY RIBEIRO LIMA	
LUCIENE VERVLOET FEU ROSA	
MARCELA BARCELLOS TAVARES MARCHESCHI	
MICHELE CARVALHO BROSEGHINI MONTE	
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES	
FERNANDA M. FERREIRA FRASSON DOS ANJOS	
ALINE CAROLINO SANTOS DAVEL	
ALICE DAHER SARDINHA	
FÁBIO RODRIGO CIRINO LEITE	
KARLA DI MARCELLO VALLADAO LUGON MAZZONI	
ARTHUR ANTÔNIO BARBOSA SOARES JR	

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	P Nomes dos recursos	Q
1	<b>2º Grau - GTS</b>	24%	151 dias?	Qua 01/10/14	Qui 14/05/15		18 0
2	<b>PACOTE 1</b>	67%	84 dias?	Qua 01/10/14	Qua 28/01/15		
3	Gerar a retificação dos ritos publicados em 27/10/2014 com a observação sugerida na Ata c	100%	3 dias	Seg 01/12/14	Qua 03/12/14	Arthur	
4	<b>Integração SIEP - 2 INSTANCIA</b>	68%	77 dias?	Seg 06/10/14	Qui 22/01/15		
5	Integração do 2ª Instância com SIEP - Cadastro de recursos na Distribuição	100%	5 dias	Seg 06/10/14	Sex 10/10/14	3 Marcus Magalhães	
6	Integração do 2ª Instância com SIEP - Cadastro de recursos no Protocolo	100%	10 dias	Seg 13/10/14	Sex 24/10/14	5 Marcus Magalhães	
7	Preparação do ambiente de teste	0%	3 dias	Qua 14/01/15	Sex 16/01/15	Marcus Magalhães	
8	Teste Integração do 2ª Instância com SIEP	0%	3 dias	Seg 19/01/15	Qua 21/01/15	7 Karla	
9	Implantação	0%	1 dia?	Qui 22/01/15	Qui 22/01/15	8	
10	Permitir a inclusão de decisão/despacho por qualquer gabinete que esteja com processo	100%	1 dia	Qua 01/10/14	Qua 01/10/14	Marcus Magalhães	
11	Mensagens com as atualizações do sistema na tela inicial	100%	5 dias	Seg 10/11/14	Sex 14/11/14	Arthur	
12	Correção na informação do Relatório de Produtividade de gabinete	100%	1 dia	Qui 04/12/14	Qui 04/12/14	Marcus Magalhães	
13	Tela de inclusão de feriados	100%	5 dias	Seg 15/12/14	Sex 19/12/14	1 Marcus Magalhães	
14	<b>Trava na movimentação de vários processos com petição pendente</b>	11%	16 dias	Qua 07/01/15	Qua 28/01/15		
15	Desenvolvimento	100%	1 dia	Qua 07/01/15	Qua 07/01/15		
16	Testes - 2ª Câmara Cível	0%	5 dias	Seg 19/01/15	Sex 23/01/15		
17	Implantação	0%	3 dias	Seg 26/01/15	Qua 28/01/15	1	
18							
19	<b>PACOTE 2</b>	1%	81 dias	Sex 09/01/15	Qui 14/05/15		
20	<b>Movimentação de protocolos entre EJUD e 2ª Instância</b>	7%	19 dias	Sex 09/01/15	Qua 04/02/15		
21	Gerar planilha com protocolos localizados na Corregedoria para análise de Monique	100%	1 dia	Sex 09/01/15	Sex 09/01/15	Marcus Magalhães	
22	Gerar lista dos órgãos da CGJ a serem desativados	0%	5 dias	Seg 19/01/15	Sex 23/01/15	Monique	
23	Desativar órgãos da Corregedoria que atualmente não existem no organograma	0%	1 dia	Seg 26/01/15	Seg 26/01/15	2 Marcus Magalhães	
24	Desenvolvimento	0%	5 dias	Ter 27/01/15	Seg 02/02/15	2 Marcus Magalhães	
25	Teste	0%	2 dias	Ter 03/02/15	Qua 04/02/15	2 Karla	
26	<b>Integração do 2ª Instância com PROJUDI</b>	0%	16 dias	Seg 19/01/15	Seg 09/02/15		
27	Desenvolvimento	0%	16 dias	Seg 19/01/15	Seg 09/02/15	7 Marcus Magalhães	
28	<b>Certidão Negativa</b>	0%	20 dias	Ter 10/02/15	Qui 12/03/15		
29	Desenvolvimento da Consulta	0%	1 dia	Ter 10/02/15	Ter 10/02/15	2 Marcus Magalhães	
30	Desenvolvimento das telas de alteração de cadastros de pessoa	0%	15 dias	Qua 11/02/15	Sex 06/03/15	2 Marcus Magalhães	
31	Testes	0%	2 dias	Seg 09/03/15	Ter 10/03/15	3 Karla	
32	Implantação	0%	2 dias	Qua 11/03/15	Qui 12/03/15	3 Marcus Magalhães	
33	<b>Integração do 2ª Instância com PJE</b>	0%	9 dias	Sex 13/03/15	Qua 25/03/15		
34	Desenvolvimento	0%	8 dias	Sex 13/03/15	Ter 24/03/15	3 Marcus Magalhães	
35	Testes	0%	1 dia	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15	3 Karla	
36	Implantação -- só quando o Pje for implantado	0%	0 dias	Qua 25/03/15	Qua 25/03/15	3	
37	Trava na movimentação de processos de Gabinete para Câmara sem despacho/decisão/ac	0%	14 dias	Qua 25/03/15	Qui 16/04/15	3 Marcus Magalhães	
38	Tela para desativar petição enviada para comarca	0%	3 dias	Sex 17/04/15	Qui 23/04/15	3 Marcus Magalhães	
39	Script para desativar as petições que tiverem remessa para a Comarca de Origem	0%	4 dias	Sex 24/04/15	Qua 29/04/15	3 Marcus Magalhães	

Projeto: GTS 2ª Instancia 20150114  
Data: Qui 15/01/15

Tarefa   
Divisão   
Andamento 

Etapa   
Resumo   
Resumo do projeto 

Tarefas externas   
Etapa externa   
Data limite 

Id	Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	P Nomes dos recursos		
							18	Q
40	Movimentação de Agravo de Instrumento entre o 2ª Instância e EJUD nos casos de baixa d	0%	6 dias	Qui 30/04/15	Sex 08/05/15	3 Marcus Magalhães		
41	Inclusão de processos apensos na pauta de julgamento	0%	4 dias	Seg 11/05/15	Qui 14/05/15	4 Marcus Magalhães		
42	Alteração da pauta de julgamento para inclusão de votantes por processo -- Falta definir req	0%	0 dias	Qui 14/05/15	Qui 14/05/15	4 Marcus Magalhães		

Projeto: GTS 2ª Instancia 20150114  
Data: Qui 15/01/15

Tarefa



Etapa



Tarefas externas



Divisão



Resumo



Etapa externa



Andamento



Resumo do projeto



Data limite

