Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	**Concluido**	**24 dias**	**Qui 11/12/14**	**Sex 13/02/15**	
2	**Desenvolver funcionalidade para correção de Pendência - INTERNET + INTRANET**	**0 dias**	**Qui 11/12/14**	**Qui 11/12/14**	
3	**Desenvolver Consulta para a regularização de Guias de Custa - INTERNET + INTRANET**	**0 dias**	**Qui 11/12/14**	**Qui 11/12/14**	
4	**Emitir Certidão ao regularizar situação de Guia de Custas - INTERNET + INTRANET**	**0 dias**	**Qui 11/12/14**	**Qui 11/12/14**	
5	**Tela de custas complementares - INTRANET + INTERNET**	**0 dias**	**Qui 11/12/14**	**Qui 11/12/14**	
6	Manutenção para permitir complementação de valor da guia de recurso	0 dias	Qui 11/12/14	Qui 11/12/14	
7	Manutenção para permitir correção de status de pendência de guias	0 dias	Qui 11/12/14	Qui 11/12/14	
8	**Atualização nos relatórios do SERMOJ**	3 dias	Seg 02/02/15	Qua 04/02/15	
9	**Retirada do menu da função movimentação dos cartórios**	2 dias	Qui 05/02/15	Sex 06/02/15	
10	**Desenvolvimento do novo módulo de Relatórios do Sistema de Arrecadação: FUNCAD**	**3 dias**	**Seg 09/02/15**	**Qua 11/02/15**	
11	**Geração da Guia para o convênio 168 - FUNCAD**	**2 dias**	**Qui 12/02/15**	**Sex 13/02/15**	
12	**Em Andamento**	**29 dias**	**Seg 15/12/14**	**Sex 27/02/15**	
13	Geração da Guia de devolução de recursos recebidos através da Prestação de Pena Pecuniária	2 dias	Qui 19/02/15	Sex 20/02/15	11
14	Finalização de Manutenção da vinculação de guias no protocolo e cadastro de processos	3 dias	Seg 15/12/14	Ter 24/02/15	13
15	Finalização do relatório de situação de custas	3 dias	Qui 18/12/14	Qua 25/02/15	14
16	Desenvolvimento do relatório de situação de custas por vara	4 dias	Qui 08/01/15	Sex 27/02/15	15
17	**Reunião com GTS - Arrecadação, para rediscutir sobre controle de alterações de valor causa e classe nos processos**	**1 dia**	**Seg 02/03/15**	**Seg 02/03/15**	**12**
18	**Proximas Tarefas**	**31 dias**	**Ter 03/03/15**	**Ter 14/04/15**	**17**
19	**Manutenção nas Telas de vinculação de guias**	**8 dias**	**Ter 03/03/15**	**Qui 12/03/15**	
20	Sistema de Arrecadação	4 dias	Ter 03/03/15	Sex 06/03/15	
21	EJUD	4 dias	Seg 09/03/15	Qui 12/03/15	20
22	**Manutenção na desvinculação de guias**	**5 dias**	**Sex 13/03/15**	**Qui 19/03/15**	**19**
23	**Desenvolvimento de Função para controlar as alterações nos processos (valor causa e classe) refletindo nas guias prévias**	**18 dias**	**Sex 20/03/15**	**Ter 14/04/15**	**22**
24	**Testes**	**5 dias**	**Qua 15/04/15**	**Ter 21/04/15**	**18**
25	**Correções**	**5 dias**	**Qua 22/04/15**	**Ter 28/04/15**	**24**

Projeto: Projeto2
Data: Qui 19/02/15

Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite



Projeto: Projeto2
Data: Qui 19/02/15

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	



Projeto: Projeto2
Data: Qui 19/02/15

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	



Projeto: Projeto2
Data: Qui 19/02/15

Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite