CRONOGRAMA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

Contratante:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CE90003/2024
LOTE 02

OBJETO / AÇÃO: Poder Judiciário do Espírito Santo	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC
LOCALIDADE:	SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VITÓRIA/ES (LOTE 02)
PROJETO:	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HVAC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		PERÍODO DE EXECUÇÃO I MEDIÇÕES MENSAIS																			
		ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 18.109,41																					
	100%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 109.829,51																					
	100%	0,00%	0,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3. EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS	R$ 500.695,95																					
	100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4. REDE FRIGORÍFICA, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	R$ 144.099,33																					
	100%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5. ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO, CONTROLE DE VAZÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR	R$ 32.308,27																					
	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SINAL/COMUNICAÇÃO ENTRE UNIDADES	R$ 52.691,63																					
	100%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ÀS INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS	R$ 29.078,99																					
	100%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8. MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 32.355,36																					
	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
9. OBRAS CIVIS	R$ 20.831,55																					
	100%	0,00%	0,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL																					R$ 940.000,00	

Colatina/ES, 07 de maio de 2024

Washington Pereira da Silva
CREA MG-069.273/D - Engº Mecânico
WPS Engenharia - CNPJ 03.736.518/0001-86