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1. Acompanhamento das Ações da Reunião Anterior
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Gerenciamento de Ações

Descrição Responsável
Data 

Limite
Status

Avaliar qual a melhor metodologia a 

ser aplicada na coleta de 

informações sobre a tabela órgãos.

Secretaria Geral e 

STI
03/07/15
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2. Acompanhamento e Controle Orçamentário
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Controle Orçamentário da STI

Orçamento Atual;  
15.994.279,82 

Reservado;  
11.024.254,04 

Empenhado;  
9.445.699,53 

Liquidado;  
3.871.063,27 

Secretaria - Movimentação Orçamentária Registrada
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Controle Orçamentário da STIControle Orçamentário da STI

STI - Escritório de Projetos

Coordenadoria de Suporte e Manutenção

Coordenadoria de Desenvolvimento

-

3.859.229,94 

11.833,33 

-

15.760.079,82 

234.000,00 

Coordenação - Execução Orçamentária

Orçamento

Liquidado
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Controle Orçamentário da STIControle Orçamentário da STI

STI - PMO

Coord. de Suporte e Manut.

Suporte

Telecomunicações

Atendimento (Help Desk)

Instalação e Manutenção

Apoio à Inspeção e Correição

Infraestrutura de Sistemas

Segurança da Informação

Coord. de Desenvolvimento

Projetos Jurídicos

Projetos Administrativos

Intranet e Internet

-

-

157.649,34 

2.824.043,72 

-

-

-

863.492,76 

14.044,12 

-

-

11.833,33 

-

-

342.372,82 

2.184.505,68 

8.842.500,00 

294.000,00 

911.995,04 

-

2.892.668,28 

292.038,00 

-

-

234.000,00 

-

Seção - Execução Orçamentária Orçamento
Liquidado
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Controle Orçamentário da STIControle Orçamentário da STI

Apresentação do desenvolvimento da 
nova planilha de controle Orçamentário
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3. Acompanhamento dos Projetos
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• Governança:
- Homologação do grupo 1 dos processos (total 3).

• Certificados A3:
- Realizando as entregas dos certificados

• Licenças Autocad:
- Licenças recebidas, encaminhado para pagamento.

Projetos Prioritários:



PROJETOS PARA APROVAÇÃO

13



14

Unidade 
Requisitante
Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação

Descrição Objetivo

Consultoria especializada no
desenvolvimento do
Planejamento estratégico de
Tecnologia da Informação e
Plano Diretor de TI.

Contratação de serviços de prognósticos sobre
Tecnologia da Informação e aconselhamento
tático e estratégico, na área de tecnologia da
informação e telecomunicações do Poder
Judiciário do Espirito Santo.

Item  Descrição

Prazo Estimado 180 dias 

Previsão Orçamentária 2016

Há previsão orçamentária para contratação,
seu valor estimado é de:
R$ 22.000,00 ao mês
Subelemento: 3.3.90.35.04

Secretário de 
Tecnologia da 
Informação 

Jean Carlos de 
Oliveira

Projeto
Carlos Vinicius de 

Arimatea

Consultoria Gartner
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Unidade 
Requisitante
Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação

Descrição Objetivo

Implantação de Central de
Serviços (Service Desk).

Contratação de empresa especializada para a
implantação de Central de Serviços (Service
Desk) com serviços gerenciados e integrados
para suporte técnico remoto e presencial, com
base nas melhores práticas da biblioteca ITIL.

Item  Descrição

Prazo Estimado 180 dias 

Previsão Orçamentária 2016

Há previsão orçamentária para contratação,
seu valor estimado é de:
R$ 1.584.000,00
Subelemento: 3.3.90.35.04

Secretário de 
Tecnologia da 
Informação 

Jean Carlos de 
Oliveira

Projeto
Jaderson Falcão

Service Desk
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Unidade 
Requisitante

Coordenação de 
Suporte e 

Manutenção ‐ STO

Descrição Objetivo

Aquisição de Biblioteca de
Fitas Automatizadas para
Backup/Restore do Poder
Judiciário do Espírito Santo.

Aquisição de Biblioteca de Fitas Automatizadas
para Backup/Restore.

Item  Descrição

Prazo Estimado 120 dias 

Previsão Orçamentária

Há previsão orçamentária para contratação,
seu valor estimado é de:
R$ 404.522,14
Subelemento:

Coordenador de 
Suporte e 

Manutenção
Marcos Marinho

2015.00.020.584: Aquisição de Biblioteca de 
Fitas Automatizadas para Backup/Restore
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• Proposta para implantação do SIGA;

• Sistema de folha de pagamento do TST;

• Alterar projeto de ERP para 2019;

– Previsão orçamentária para contratação com valor estimado de R$ 10.575.000,00;

– Necessidade de equipe multidisciplinar full-time;

• Sistema de Convênios:

‒ Previsão de 8 meses com uma pessoa full-time;

‒ Início somente em Outubro;

‒ Conflito com sistema de Almoxarifado.

Adquirir e Implantar um Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa - ERP



4. Certidão Negativa
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Assuntos Diversos de Urgência e/ou 

Relevância ao PJES
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STI 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO


