o

Nome da tarefa

%

Inicio

Término

i concluida 1
1 GTS - ATM 74% Qui 23/10/14  Qui 30/07/15
2 Incluséo de Honorarios 100% Qui 23/10/14 Qua 29/10/14
3 W Incluséo de Multa 100% Qui 30/10/14 Qua 05/11/14
4 | Incluséo de Parcelas vincendas 100% Qui 06/11/14 Seg 10/11/14
5 & Incluséo de Expurgo moratorio 100% Ter 11/11/14  Qui 13/11/14
6 | Reunido para acompanhamento e definicdo de novas tarefas 100% Seg 17/11/14 Seg 17/11/14
7 W Criacdo de ambiente de homologacéo 100% Ter 18/11/14 Qua 10/12/14
8 | Testes em ambiente de homologagao (primeira iteracéo) 100% Qui 11/12/14  Sex 27/02/15
9 W Grupo de tarefas 1 100% Ter 03/03/15  Ter 03/03/15
10 |7 Remover popup de selegéo de continuar ou interromper atualizagdo de débito negativo 100% Ter 03/03/15  Ter 03/03/15
11 |7 Alterar texto de botéo 'copiar’ para 'retificar célculo' 100% Ter 03/03/15  Ter 03/03/15
12 |7 Tornar padréo calculo com 'parcelas com valor livre' e adicionar opg&o para célculo com ‘parcela sobre salario minimo' 100% Ter 03/03/15  Ter 03/03/15
13 |7 Tornar padréo calculo com 'parcelas por processo' e adicionar opgao para célculo com 'parcela por partes' 100% Ter 03/03/15  Ter 03/03/15
14 |7 Tornar opcional data de juros de parcelas 100% Ter 03/03/15  Ter 03/03/15
15 | Grupo de tarefas 2 100%  Qua 04/03/15 Qua 04/03/15
16 | Revisar o cadastro de parcelas com salario minimo 100%  Qua 04/03/15 Qua 04/03/15
17 |7 Revisar calculo com deflag&o (0906713-84.2011.8.08.0000) 100%  Qua 04/03/15 Qua 04/03/15
18 |7 Revisar légica de honorarios e multa 100%  Qua 04/03/15 Qua 04/03/15
19 | Implementar correcdo de pagamentos 100% Qui 05/03/15  Qui 05/03/15
20 | Salvar resultado de demonstrativo (HTML) no banco de dados 100% Sex 06/03/15 Sex 06/03/15
21 | Atualizar layout do site 100% Seg 09/03/15 Sex 13/03/15
22 | Testes em ambiente de homologagéo (segunda iteracéo) 100% Seg 16/03/15 Sex 20/03/15
23 | Desenvolvedor alocado em outro projeto 100% Seg 06/04/15 Sex 08/05/15
24 | Férias do desenvolvedor 100% Seg 11/05/15 Seg 25/05/15
25 |E4 Desenvolvedor alocado em outro projeto 0% Ter 26/05/15 Sex 26/06/15
26 Correcdo de erros 0%  Seg 29/06/15 Qua 01/07/15
27 |Ed Adicionando tipo em cestas: Corrigir recuperagdo automatica da data de fim da cesta ao selecionar tipo com data final do Gltimo histérico vazia 0% Seg 29/06/15 Qua 01/07/15
28 |[Ed Corrigir erro que faz com que juros compensatorios ndo tenha opgées para selecionar. 0%  Seg 29/06/15 Seg 29/06/15
29 Alteracédo de layout 0% Qua01/07/15 Sex 03/07/15
30 Adicionar texto “Selecionar <complemento>" em todos os campos de caixa de sele¢éo 0%  Qua01/07/15 Qua 01/07/15
31 Alterar titulo da tela de cadastro de tipo de juros 0%  Qua01/07/15 Qua 01/07/15
32 Revisar nomes dos campos 0%  Qua01/07/15 Qua 01/07/15
33 Adicionar parcela: Substituir '‘Data da parcela’ por 'Inicializar correcéo a partir de' 0%  Qua01/07/15 Qua 01/07/15
34 Parcelas vincendas: Alterar campo 'Data da UGltima da parcela vincenda' para 'Fim da pensao’ 0%  Qua01/07/15 Qua 01/07/15
35 Destacar a aba selecionada na tela de calculo 0%  Qua01/07/15 Qua 01/07/15
36 Ajustar tamanho de fontes e de labels da tela de célculo 0% Qui 02/07/15 Sex 03/07/15
37 Alteracao em telas de cadastro 0%  Sex 03/07/15 Qua 08/07/15
38 Replicar os historicos do tipo de juros TR como indice para o tipo de indice TR 0% Sex 03/07/15 Sex 03/07/15
39 Separar tela de criagdo de tipo e indice em 4 casos: Criar tipo e novo indice, alterar tipo, adicionar indice ao tipo selecionado, altere indice 0% Seg 06/07/15 Qua 08/07/15
40 AlteracOes na tela de configuragéo de calculo 0%  Qua08/07/15 Qui 16/07/15
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Id Nome da tarefa % Inicio Término |
i concluida 1
41 Correcao monetéria: remover o campo de inicio de atualizagdo 0%  Qua08/07/15 Qua 08/07/15
42 Remover campos de cadastro de data das abas de juros compensatérios e moratorios 0%  Qua08/07/15 Qua 08/07/15
43 Separar multa criminal em multa criminal fixado em salario-minimo e multa criminal fixado em valor 0%  Qua08/07/15 Qua 08/07/15
44 Multa do 475-J: Alterar l6gica para utilizar sempre 10% sobre a condenacao e mostrar essa informacao na tela de cadastro da multa 0%  Qua 08/07/15 Qua 08/07/15
45 Expurgo moratério: Data final do expurgo sera calculado utilizando-se a I6gica atual, com prazo de comunicacéo até 20/07, data de inicio do expurgo sera cac 0%  Qua08/07/15 Qua 08/07/15
46 Campos de data de inicio de correcédo devem estar entre as datas do primeiro e Gltimo histérico da cesta de corregéo escolhida 0%  Qua08/07/15 Qua 08/07/15
47 Campos de data de inicio de juros devem estar entre as datas do primeiro e Gltimo histérico da cesta de juros escolhida 0%  Qua 08/07/15 Qua 08/07/15
48 Alterar conceito de relacionamento de calculo com partes: Criar opgdo de escolher quais partes serao relacionadas ao processo, pagamentos e parcelas seré 0%  Qua 08/07/15 Qua 08/07/15
49 Alterar cadastro de valor de parcela por salario-minimo: Colocar campos separados para quantidade e porcentagem e utilizar o campo preenchido por ultimo. 0% Qui 09/07/15  Qui 16/07/15
50 AlteragBes no calculo e relatério da atualizagdo 0% Qui 16/07/15  Qui 23/07/15
51 Relatério: Substituir colunas valor e juros por uma coluna com a soma dos dois valores 0% Qui 16/07/15  Qui 16/07/15
52 Honorério advocaticios em Desapropria¢éo: Quando a diferenca for negativa, mostra-se o valor mas néo ha honorarios 0% Qui 16/07/15  Qui 16/07/15
53 Légica de calculo de corregéo: indice pos-fixado: utilizar o indice cadastrado de data igual ou imediatamente anterior ao més anterior a data final do célculo, i 0% Qui 16/07/15  Qui 16/07/15
54 Calcular honorarios e multas de valores arredondados 0% Qui 16/07/15  Qui 16/07/15
55 Taxa de juros: Utilizar 4 casas decimais para cadastro e célculo e utilizar 2 casas decimais para visualizacéo 0% Sex 17/07/15  Qui 23/07/15
56 Testes em ambiente de homologagao (terceira iteracéo) 0% Sex 24/07/15  Qui 30/07/15
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