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A Terceira Reunido Administrativa da Estratégia iniciou-se com a
apresentacao e orientagdo dos novos templates, e a leitura das
pendéncias informadas na RAdE n2 02-2015.

O Grupo de Controle de Execug¢dao da Estratégia enfatizou a
importancia da construgao de indicadores de resultado que avaliem o
impacto dos projetos que estdo sendo executados. Para isso, serdo
agendadas reunides entre o Grupo de Controle da Execu¢do da

Estratégia e com os setores envolvidos.

As pendéncias dos projetos da Assessoria de Seguranca (Aquisi¢éo de
Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso), da SGP
(Provimento de vagas por concurso publico; Distribui¢éio de Vagas de
Estdgio e provimento das vagas por meio de seleg¢do; Normatizagdo
do Trabalho Voluntdrio no PJES; Distribuicdo da Forca de Trabalho),
da Secretaria de Engenharia (Mudanca do Férum de Vitdria; Reforma
Geral do Férum de Vila Velha — Prainha), da STI (Implantagcdo do
Processo Judicial Eletrénico — Ple; Implantar o Gerenciamento de
Servigcos de TI; Reestruturar a STl — Recursos humanos e Estrutura
Organizacional) e da Nupemec (Implantar a Politica de Conciliacdo de
processos envolvendo Execug¢ées Fiscais Municipais no Estado do ES),

nao foram solucionadas.

Além disso, apds a apresentagdo dos projetos, foi sugerido que as
pendéncias sejam apresentadas a Presidéncia, a fim de que as
mesmas possam ser solucionadas, uma vez que a maioria das
pendéncias encontra-se aguardando a anadlise e decisdo da

Presidéncia.
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PROJETOS APRESENTADOS NA 32 RAdE

PROJETO

Criar e Implantar CEJUSCs

Implantar a Politica de Conciliagdo
de processos envolvendo Execugdes
Fiscais Municipais no Estado do ES

Novo Site do PJES

Aquisi¢do de Sistema de
Monitoramento por Cameras

Aquisicao de Sistema de
Credenciamento e Controle de
Acesso

Aquisicao de Sistema de
Monitoramento por Alarmes

Aquisicao de Sistema de Detecgao
de Metais

Normatizagdo do Trabalho
Voluntario no PJES

Mapeamento de Competéncias
Técnicas e Gerencias do PJES

Provimento de vagas por concurso
publico

Distribuicdo das vagas de estagio e
provimento das vagas por meio de
selecdo

Distribuicdo da Forca de Trabalho

Reforma do Forum de Guarapari

Reforma geral do Férum de Vila
Velha (Prainha)

GERENTE

Izabella Dalla Sily
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Paula Morgado Horta
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PENDENCIA

Aguardando certificagdo,
normatizagdo interna e
criagdo de cargos.

Reorganizacdo do conteudo
e desenvolvimento do site

Analise técnica da STI
(finalizagdo)

Manteve-se a pendéncia
(corte orgamentario), mas
nao esta impedindo o
andamento do processo. /
Preenchimento do
formulario

Levantamento preliminar de
custos

Acesso do voluntdrio aos
sistemas do PJES (em
finalizagdo para
implementacdo).

Ajustes no TR.

Analise da Presidéncia sobre
os efeitos da crise
econOmica e da LRF.

Refazer TR para o processo
seletivo.

Aguardando a transicdo da
Presidéncia.

Aguardando repriorizagdo
do Plano de Obras (mas ndo
impacta no cronograma)
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Reforma do Férum de Baixo Guandu

Reforma geral do Férum de
Conceigao do Castelo

Estabelecer nova estrutura fisica
para o Centro Avangado dos
Juizados Especiais

Mudanga do Férum de Vitéria

Mudanga das unidades judicidrias do
Forum da Serra

Reforma do galpdo do patriménio e
almoxarifado (TJES)

Implantag¢do do Processo Judicial
Eletronico — PJe

Implantar o Gerenciamento de
Servigos de TI

Contratar e Implantar o servico de
suporte técnico - Service Desk

Reestruturar a STI — Recursos
humanos e Estrutura organizacional
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Nova licitagdo/ Contrato

atual em processo de
cancelamento

Aguardando avaliagdo da
Seger e acordo do BB (no
caso de compra de imdvel).

Laudo de avaliagdao do
imovel e decisdao da

Presidéncia (compra ou

aluguel do imdével).
Projetos (estrutural e

hidrosanitario) atrasados,

devido a greve de

servidores. / Norma de

SPDA.

Treinamento de servidores

em greve e,
consequentemente,
implantacdo do Ple.

Greve dos servidores e
Anilise juridica da
Presidéncia

Aguardando a analise da

proxima Presidéncia

Estimativa de custos e

orientacao da Presidéncia



