
Nº. BMS 1 e 2 Mês nov e dez/24

Período:

Nº. NE 2024NE01510 Nº. O.S. 001/2024

Data 

Contrato
24/06/2024 Data O.S. 10/10/2024

Contrato Nº: CF021/2024
Processo de 

pagamento:

7007186-

19.2024.8.08.0000

Prazo de 

execução:
300 DIAS Prazo de vigência: 665 DIAS

Início Prazo: 21/10/2024 Termino Prazo: 17/08/2025

Acumulado 

Anterior

Realizado no 

Mês

Acumulado 

Atual
% Acum Acumulado Anterior Realizado no Mês Acumulado Atual

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 18.109,41 0,00 4.734,45 4.734,45

1.1
APROVAÇÕES LEGAIS DOS PROJETOS EXECUTIVOS E 

CONCESSÃO DE ALVARÁ
UND 1,00 363,67 363,67 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 2,00 405,25 810,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

1.3
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO 

DO PROJETO
UND 2,00 209,43 418,86 1,00 1,00 50,00% 0,00 209,43 209,43

1.4
ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)
UND 1,00 2.145,88 2.145,88 1,00 1,00 100,00% 0,00 2.145,88 2.145,88

1.5
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE 

(PCMAT)
UND 1,00 2.379,14 2.379,14 1,00 1,00 100,00% 0,00 2.379,14 2.379,14

1.6

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, DE 2,30x3,00, 

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM MOBILIÁRIO E 

PONTOS DE FORÇA/ILUMINAÇÃO/TOMADAS

MÊS 6,00 799,20 4.795,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

1.7

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO, DE 2,30x6,00, 

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM MOBILIÁRIO E 

PONTOS DE ILUMINAÇÃO

MÊS 6,00 1.199,36 7.196,16 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

2
Administração Local - Pessoal Indireto, Despesas com Equipe e 

Despesas Administrativas
109.829,51 0,00 18.793,20 18.793,20

2.1 Administração Local de Obra MÊS 6,00 6.726,13 40.356,78 2,00 2,00 33,33% 0,00 13.452,26 13.452,26

2.2 Encarregado Geral de Obra com Encargos Complementares MÊS 6,00 3.033,97 18.203,82 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

2.3

Encargos Complementares Sob. a Mão de Obra Horista (Alimentação, 

Transporte, Exames, Seguros, Ferramentas, EPI's e Cursos de 

Capacitação)

H 5.305,01 8,77 46.524,90 480,00 480,00 9,05% 0,00 4.209,60 4.209,60

2.4
Encargos Complementares Sob. a Mão de Obra Mensalista (Exames, 

Seguros, Ferramentas, EPI's e Cursos de Capacitação)
MÊS 4,92 689,84 3.394,01 1,64 1,64 33,33% 0,00 1.131,34 1.131,34

2.5 Montagem e Desmontagem de Andaimes tipo Torre M 90,00 15,00 1.350,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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3 Equipamentos Eletromecânicos 500.695,95 0,00 0,00 0,00

3.1

Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Hi-Wall - 7.500 

BTU/h - Modelo PKFY-P20VFM-E, fabricação Mitsubishi UND 6,00 3.304,89 19.829,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.2

Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Hi-Wall - 

12.300 BTU/h - Modelo PKFY-P32VLM-E, fabricação Mitsubishi UND 1,00 3.768,25 3.768,25 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.3

Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 

Vias - 12.300 BTU/h - Modelo PLFY-P32VFM-E, fabricação 

Mitsubishi

UND 3,00 6.151,79 18.455,37 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.4

Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 

Vias - 24.200 BTU/h - Modelo PLFY-P63VBM-E, fabricação 

Mitsubishi

UND 3,00 6.322,92 18.968,76 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.5

Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 

Vias - 30.700 BTU/h - Modelo PLFY-P80VBM-E, fabricação 

Mitsubishi

UND 5,00 6.418,60 32.093,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.6

Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 

Vias - 38.200 BTU/h - Modelo PLFY-P100VEM-A, fabricação 

Mitsubishi

UND 6,00 6.585,34 39.512,04 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.7

Fornecimento e Instalação de Unidade Condensadora VRV - 

124,0kW (Resfriamento) 140,0kW (Aquecimento) - Modelo 

PUHY-P1100YSKB-A1, fabricação Mitsubishi

UND 1,00 183.036,56 183.036,56 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.8

Fornecimento e Instalação de Conjunto Modular linha Splitão 

Inverter - 20TR - Mod. RVT200CXP/RTC200CNK + 

2xRAP200F7IV, fabricação Hitachi ou Eq. Técnico

UND 2,00 88.515,09 177.030,18 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

3.9

Fornecimento e Instalação de Ventilador Centrífugo Limit-Load, 

Q=3.256m³/h, h=35mmCA, Mod. CLD-280, fabricação Projelmec 

ou Eq. Técnico, Inclusive Isolamento Acústico do Gabinete
UND 1,00 8.002,45 8.002,45 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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4 Rede Frigorífica, Válvulas e Acessórios 144.099,33 0,00 8.222,40 8.222,40

4.1

Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 1/4", #1/16", com Isolamento em Borracha 

Elastomérica 

M 28,00 32,45 908,60 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.2

Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 3/8", #1/16", com Isolamento em Borracha 

Elastomérica

M 80,00 61,28 4.902,40 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.3

Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 1/2", #1/16", com Isolamento em Borracha 

Elastomérica 

M 34,00 79,78 2.712,52 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.4

Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 5/8", #1/16", com Isolamento em Borracha 

Elastomérica 

M 82,00 106,37 8.722,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.5

Fornecimento e instalaçãotubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 3/4", #1/16", com Isolamento em Borracha 

Elastomérica 

M 105,00 123,73 12.991,65 20,00 20,00 19,05% 0,00 2.474,60 2.474,60

4.6

Fornecimento e instalaçãotubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 7/8", #1/16", com Isolamento em Borracha 

Elastomérica 

M 22,00 166,99 3.673,78 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.7

Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 1'1/8", #1/16", com Isolamento em 

Borracha Elastomérica 

M 22,00 215,70 4.745,40 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.8

Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 1'3/8", #1/16", com Isolamento em 

Borracha Elastomérica 

M 63,00 287,39 18.105,57 20,00 20,00 31,75% 0,00 5.747,80 5.747,80

4.9

Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e 

Conexões, Diâmetro 1'5/8", #1/16", com Isolamento em 

Borracha Elastomérica 

M 28,00 338,23 9.470,44 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.10
Fornecimento e instalação de Manta de Alumínio Liso para 

Rechapeamento e Cintas Metálicas
M² 3,00 38,50 115,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.11
Fornecimento e instalação de Fluído Refrigerante R410 Botija 

com 11,3 kg
Botija 5,00 785,79 3.928,95 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.12
Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço , diâmetro 

1/4", GBC Danfoss ou equivalente.
UND 10,00 154,55 1.545,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.13
Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço , diâmetro 

3/8", GBC Danfoss ou equivalente.
UND 13,00 175,05 2.275,65 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.14
Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço, diâmetro 1/2", 

GBC Danfoss ou equivalente
UND 10,00 181,20 1.812,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.15
Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço, diâmetro 5/8", 

GBC Danfoss ou equivalente
UND 13,00 235,54 3.062,02 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.16
Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço, diâmetro 3/4", 

GBC Danfoss ou equivalente
UND 2,00 260,14 520,28 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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4.17
Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço, diâmetro 

1'3/8", GBC Danfoss ou equivalente
UND 2,00 360,24 720,48 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.18
Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo 

CMY-Y300VBK3, fabricação Mitsubishi
UND 2,00 855,80 1.711,60 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.19
Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo 

CMY-Y200VBK2, fabricação Mitsubishi
UND 4,00 741,66 2.966,64 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.20
Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo 

CMY-Y202S-G2, fabricação Mitsubishi
UND 5,00 653,83 3.269,15 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.21
Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo 

CMY-Y102LS-G2, fabricação Mitsubishi
UND 8,00 571,82 4.574,56 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.22
Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo 

CMY-Y102SS-G2, fabricação Mitsubishi
UND 6,00 534,22 3.205,32 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.23
Fornecimento e Instalação de Controlador Central com Fio, 

Modelo AE-200E, incluindo interface IHM e Kit Adaptador
UND 1,00 33.746,82 33.746,82 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

4.24
Fornecimento e instalação de Controlador Remoto com Fio 

Modelo PAR-21MAA, fabricação Mitsubishi
UND 16,00 900,76 14.412,16 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5 Acessórios de Difusão, Controle de Vazão e Distribuição de Ar 32.308,27 0,00 0,00 0,00

5.1

Fornecimento e Instalação de Grelha de Insuflamento, Dupla 

Deflexão com Registro, Modelo VAT-DG, Dimensões 

225x125mm

UND 7,00 251,15 1.758,05 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5.2

Fornecimento e Instalação de Grelha de Insuflamento, Dupla 

Deflexão com Registro, Modelo VAT-DG, Dimensões 

225x165mm

UND 5,00 266,21 1.331,05 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5.3

Fornecimento e Instalação de Grelha de Insuflamento, Dupla 

Deflexão com Registro, Modelo VAT-DG, Dimensões 

425x165mm

UND 5,00 370,36 1.851,80 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5.4

Fornecimento e Instalação de Veneziana de Ar Externo com 

Tela Metálica, Modelo AWG, Dimensões 1110x1110mm UND 2,00 1.732,52 3.465,04 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5.5
Fornecimento e Instalação de Damper de Regulagem, Ajuste 

Manual, Modelo RG-B, Dimensões 1110x1110mm
UND 1,00 2.063,34 2.063,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5.6
Fornecimento e Instalação de Ramal de Duto Semi Flexível 

(2m) com Registro, Diâmetro 80mm
UND 7,00 113,78 796,46 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5.7
Fornecimento e Instalação de Duto em Aço Galvanizado 22 

GSG para Ar Externo, Incluindo Acessórios de Fabricação
M² 89,50 184,42 16.505,59 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

5.8

Fornecimento e Instalação de Duto em Aço Galvanizado 22 

GSG para Ar Condicionado, Incluindo Acessórios de Fabricação M² 18,50 245,24 4.536,94 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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6
Instalações Elétricas - Circuitos Alimentadores/Terminais, de 

Sinal/Comunicação e Condutos de Proteção
52.691,63 0,00 10.076,32 10.076,32

6.1 QFAC - FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 7.018,49 7.018,49 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.2

DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTÁVEL, 

TRIPOLAR DE 140 ATE 200A - INSTALAÇÃO NO QGBT-380 UND 1,00 1.269,58 1.269,58 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.3

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - NBR5598 - 

DN 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 225,00 51,46 11.578,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.4

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - NBR5598 - 

DN 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 12,00 60,55 726,60 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.5

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - NBR5598 - 

DN 1'1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 36,00 102,14 3.677,04 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.6

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - NBR5598 - 

DN 2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 9,00 137,51 1.237,59 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 20,00 20,25 405,00 16,14 16,14 80,70% 0,00 326,84 326,84

6.8

ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 

22, TIPO "U" COM TAMPA 50 mm x 50 mm, INSTALADA EM 

LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 79,00 70,71 5.586,09 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV,  NÃO HALOGENADO, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 140,00 72,68 10.175,20 118,56 118,56 84,69% 0,00 8.616,94 8.616,94

6.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV,  NÃO HALOGENADO, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 35,00 38,21 1.337,35 29,64 29,64 84,69% 0,00 1.132,54 1.132,54

6.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV,  NÃO HALOGENADO, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 75,00 12,31 923,25 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.12

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV,  NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 28,00 10,38 290,64 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.13

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV,  NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 35,00 7,49 262,15 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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6.14

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV,  NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS 

DE ILUMINAÇÃO E TOMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UND 870,00 5,44 4.732,80 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.15
Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem em Aço 

Galvanizado com Tampa, Dimensões 30x30x10cm
UND 1,00 140,07 140,07 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.16
Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem em 

Polipropileno com Tampa, Dimensões 41x35x44cm
M 2,00 161,92 323,84 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.17

Fornecimento e Instalação de Sealtubo/Eletroduto Flexível em 

Aço Galvanizado/Estanho, Revestimento em PVC, Diâmetro 

3/4" 

M 26,00 30,64 796,64 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.18

Fornecimento e Instalação de Sealtubo/Eletroduto Flexível em 

Aço Galvanizado/Estanho, Revestimento em PVC, Diâmetro 1" M 5,00 37,02 185,10 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

6.19
Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre, Isolação PVC, 2 

x #1.0mm², Shieldado, 750 V
M 235,00 8,62 2.025,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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7 Serviços Complementares à Entrega da Instalação Eletromecânica 29.078,99 0,00 0,00 0,00

7.1 Testes de Estanqueidade dos Circuitos Frigoríficos UND 1,00 3.701,03 3.701,03 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.2 Execução de Vácuo dos Circuitos Frigoríficos UND 1,00 4.017,62 4.017,62 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.3
Start-Up do Sistema com Supervisão Técnica do Fabricante dos 

Equipamentos
Hora 75,00 130,77 9.807,75 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.4 Elaboração de Projeto "As-Built" UND 1,00 5.439,96 5.439,96 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.5
Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem para Hi-Wall 

em Polietileno, Dimensões 389x170mm
UND 7,00 40,13 280,91 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.6

CONJUNTO DE SUPORTAÇÃO DE UNIDADES 

EVAPORADORAS LINHA CASSETE E CAIXAS DE 

VENTILAÇÃO

UND 13,00 9,10 118,30 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.7

SUPORTE PARA DUTOS E INFRAESTRUTURA 

ELETROMECÂNICA, NOMENCLATURA "S1" - EM PERFILADO 

DE SEÇÃO 38X38 MM, VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 1/4", 

CHUMBADORES, PORCAS, ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS 

TIPO CUNHA. 

UND 112,00 40,56 4.542,72 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.8

SUPORTE PARA DUTOS E INFRAESTRUTURA 

ELETROMECÂNICA, NOMENCLATURA "S2" - EM PERFILADO 

DE SEÇÃO 38X38 MM, CHUMBADORES, SUPORTE 

VERTIVAL PARA PERFILADO, PORCAS, ARRUELAS E 

ABRAÇADEIRAS TIPO CUNHA. 

UND 10,00 59,25 592,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

7.9
Fornecimento e Instalação de Calço de Neoprene, 

100x100x25mm
UND 20,00 28,91 578,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

8 Manutenção Preventiva 32.355,36 0,00 0,00 0,00

8.1

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Mensal, pelo periodo de 

12 meses contados da entrega e aceitação do sistema, com garantia de 

equipamentos, insumos e componentes auxiliares.

Mês 12,00 2.696,28 32.355,36 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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9 Obras Civis 20.831,55 0,00 3.070,54 3.070,54

9.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONSTRUÇÃO DO 

PAVIMENTO DE ASSENTAMENTO DAS UNIDADES 

CONDENSADORAS EM CONCRETO ARMADO E 

BLOQUETES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_12/2015

M2 34,17 149,25 5.099,87 1,58 1,58 4,62% 0,00 235,81 235,81

9.2

ARMAÇÃO DO PAVIMENTO DE ASSENTAMENTO DAS 

UNIDADES CONDENSADORAS EM CONCRETO ARMADO E 

BLOQUETES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 214,20 14,17 3.035,21 95,97 95,97 44,80% 0,00 1.359,89 1.359,89

9.3

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 - PREPARO 

MECÂNICO - PAVIMENTO DE ASSENTAMENTO DAS 

UNIDADES CONDENSADORAS EM CONCRETO ARMADO E 

BLOQUETES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

M3 5,10 526,70 2.686,17 2,16 2,16 42,35% 0,00 1.137,67 1.137,67

9.4

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO - ENCAMINHAMENTO 

SUBTERRÂNEO DOS ALIMENTADORES DO QFAC
M3 0,80 134,93 107,94 0,32 0,32 40,00% 0,00 43,18 43,18

9.5

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ENCAMINHAMENTO 

SUBTERRÂNEO DOS ALIMENTADORES DO QFAC, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA.

M3 4,80 78,13 375,02 0,95 0,95 19,79% 0,00 74,22 74,22

9.6
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA
M3 4,80 28,27 135,70 0,95 0,95 19,79% 0,00 26,86 26,86

9.7

REPLANTIO DE FORRAÇÃO, NAS ÁREAS PERMEÁVEIS 

AFETADAS PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO (TRECHO 

DE ENCAMINHAMENTO DE ELETRODUTO EM PEAD)
M² 2,50 76,33 190,83 2,50 2,50 100,00% 0,00 190,83 190,83

9.8 FURAÇÃO/ABERTURA EM ALVENARIA M² 0,50 17,37 8,69 0,12 0,12 24,00% 0,00 2,08 2,08

9.9
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE FOLHA DE VIDRO DE 

ESQUADRIA, DE DIMENSÕES 1,10x1,10m
UN 2,00 46,09 92,18 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

9.10

Fornecimento e Instalação de Tubulação de Dreno em PVC 

Branco e Conexões/Acessórios, Diâmetro 3/4" (Rede de 

Drenagem de Condensado)

Metro 65,00 31,38 2.039,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

9.11

Fornecimento e Instalação de Tubulação de Dreno em PVC 

Branco e Conexões/Acessórios, Diâmetro 1" (Rede de 

Drenagem de Condensado)

Metro 55,00 38,32 2.107,60 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
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9.12

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL, 

DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2 629,22 0,97 610,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

9.13
DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE FAN-COIL'S CENTRAIS, 

INCLUINDO CAVALETES HIDRÁULICOS
UN 4,00 634,95 2.539,80 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

9.14
REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DA OBRA 

(INCLUSIVE DURANTE A EXECUÇÃO).
CHP 175,00 10,30 1.802,50 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

940.000,00 0,00 44.896,91 44.896,91

ITEM DESCRIÇÃO

1

TOTAL -                                                                       

VALOR POR EXTENSO: 

-

-                                                                       

MEDIÇÃO DO 1º REAJUSTE CONTRATUAL

VALOR DA MEDIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE VALOR A SER PAGO

TOTAIS COM BDI DE 14,52% E 28,45%

VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO (por extenso): 
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