
            CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 3,5 0,348
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE HVAC

LOCAL: Fórum de Boa Vista

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 20.228,83 30% R$ 6.068,65 8% R$ 1.618,31 8% R$ 1.618,31 8% R$ 1.618,31 8% R$ 1.618,31 8% R$ 1.537,39 7,60% R$ 1.537,39 7,60% R$ 1.537,39 7,60% R$ 1.537,39 7,60% R$ 1.537,39

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Pessoal indireto, despesas com equipe e despesas adm.82.921,59 10% R$ 8.292,16 7% R$ 6.090,59 10% R$ 8.039,25 8% R$ 6.633,73 12% R$ 9.950,59 15% R$ 12.351,17 12,00% R$ 9.950,59 10,49% R$ 8.702,62 10,00% R$ 8.292,16 5,57% R$ 4.618,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS 315.527,32 R$ 0,00 5% R$ 15.776,37 R$ 0,00 R$ 0,00 15% R$ 47.329,10 20,00% R$ 63.105,46 20,00% R$ 63.105,46 20,00% R$ 63.105,46 15,00% R$ 47.329,10 5,00% R$ 15.776,37

4 REDE FRIGORÍFICA, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 216.007,14 0% R$ 0,00 20% R$ 43.201,43 20% R$ 43.201,43 13% R$ 28.618,79 13% R$ 28.618,79 8,50% R$ 18.360,61 8,50% R$ 18.360,61 4,00% R$ 8.644,61 8,50% R$ 18.360,61 4,00% R$ 8.640,29

5 ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO, CONTROLE DE VAZÃO E DIST. DE AR23.031,03 44,00% R$ 10.133,65 20% R$ 4.606,21 10% R$ 2.303,10 16% R$ 3.684,96 10% R$ 2.303,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Circuitos alimentadores/terminais, de sinal /comunicação e condutos de proteção.42.623,30 30% R$ 12.786,99 20% R$ 8.524,66 10% R$ 4.262,33 10% R$ 4.262,33 10% R$ 4.262,33 5,00% R$ 2.131,17 5,00% R$ 2.131,17 5,00% R$ 2.131,17 5,00% R$ 2.131,17 R$ 0,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ENTREGA DA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA31.777,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 65,00% R$ 20.655,56 35,00% R$ 11.122,22

8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 26.614,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.216,99 8% R$ 2.227,64

9 OBRAS CIVIS 13.463,26 R$ 0,00 30% R$ 4.038,98 25% R$ 3.365,82 25% R$ 3.365,82 20% R$ 2.692,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

772.194,81 4,83% R$ 37.281,45 10,86% R$ 83.856,53 8,13% R$ 62.790,23 6,24% R$ 48.183,93 12,53% R$ 96.774,87 12,62% R$ 97.485,80 12,31% R$ 95.085,22 10,89% R$ 84.121,25 12,73% R$ 98.305,98 5,40% R$ 41.695,00 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.227,64

772.194,81 4,83% R$ 37.281,45 10,86% R$ 83.856,53 8,13% R$ 62.790,23 6,24% R$ 48.183,93 12,53% R$ 96.774,87 12,62% R$ 97.485,80 12,31% R$ 95.085,22 10,89% R$ 84.121,25 12,73% R$ 98.305,98 5,40% R$ 41.695,00 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.216,99 0,29% R$ 2.227,64

1º 37.281,45 2º R$ 83.856,53 3º R$ 62.790,23 4º R$ 48.183,93 5º R$ 96.774,87 6º R$ 97.485,80 7º R$ 95.085,22 8º R$ 84.121,25 9º R$ 98.305,98 10º R$ 41.695,00 1º R$ 2.216,99 2º R$ 2.216,99 3º R$ 2.216,99 4º R$ 2.216,99 5º R$ 2.216,99 6º R$ 2.216,99 7º R$ 2.216,99 8º R$ 2.216,99 9º R$ 2.216,99 10º R$ 2.216,99 11º R$ 2.216,99 12º R$ 2.227,64

4,83% R$ 37.281,45 15,69% R$ 121.137,99 23,82% R$ 183.928,22 30,06% R$ 232.112,14 42,59% R$ 328.887,01 55% R$ 426.372,81 68% R$ 521.458,03 78% R$ 605.579,27 91% R$ 703.885,25 97% R$ 745.580,25 97% R$ 747.797,24 97% R$ 750.014,23 97% R$ 752.231,23 98% R$ 754.448,22 98% R$ 756.665,21 98% R$ 758.882,20 99% R$ 761.099,20 99% R$ 763.316,19 99% R$ 765.533,18 99% R$ 767.750,18 100% R$ 769.967,17 100% R$ 772.194,81

12

MANUTENÇÃO 
ETAPA 30 DIAS

7 8 9 10 112 3 4 5 67 19 108

VALORES E PERCENTUAIS ACUMULADOS:

3

TOTAL DO CUSTO BÁSICO.........................:

               VALOR DAS PARCELAS........................................................................................:

TOTAL DO ORÇAMENTO............................:

21 4 5

Item Serviços Preço Total

6

ETAPA 30 dias
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