
WPS ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ 03.736.518/0001-86 / I.E. 082.198.18-7

Contratante: 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CE90003/2024
LOTE 02

OBJETO / AÇÃO: 

LOCALIDADE: 

PROJETO: 

nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS

R$ 18.109,41  R$               9.054,71  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$               9.054,71  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 109.829,51  R$                         -    R$                         -    R$             18.297,60  R$             18.297,60  R$             18.297,60  R$             18.297,60  R$             18.297,60  R$             18.341,53  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 0,00% 0,00% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 500.695,95  R$                         -    R$                         -    R$           125.173,99  R$           125.173,99  R$           125.173,99  R$           125.173,99  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 144.099,33  R$                         -    R$                         -    R$             36.024,83  R$             36.024,83  R$             36.024,83  R$             36.024,83  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 32.308,27  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$             10.768,35  R$             10.768,35  R$             10.771,58  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 52.691,63  R$                         -    R$                         -    R$             13.172,91  R$             13.172,91  R$             13.172,91  R$             13.172,91  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 29.078,99  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$               5.815,80  R$               5.815,80  R$               5.815,80  R$               5.815,80  R$               5.815,80  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 32.355,36  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.708,14 

100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 20.831,55  R$                         -    R$                         -    R$               3.470,54  R$               3.470,54  R$               3.470,54  R$               3.470,54  R$               3.470,54  R$               3.478,87  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

100% 0,00% 0,00% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 R$               9.054,71  R$                         -    R$           196.139,86  R$           201.955,66  R$           201.955,66  R$           221.778,71  R$             38.352,28  R$             38.407,77  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.695,20  R$               2.708,14 

   

Onde:   
São valores, em reais,  extraídos dos  dos totais referente aos itens da planilha licitada
São os valores, em reais,  dos itens da planilha a serem medidos na 1a. medição

São os valores, em reais,  dos itens da planilha a serem medidos na 6a. medição

São os valores, em percentual,  dos itens da planilha a serem medidos na 1a. medição

São os valores, empercentuais,  dos itens da planilha a serem medidos na Na. medição
É o valor total, em reais, da obra

É o valor total, em reais, do item administração
São os valores, em reais, da Administração Local para cada medição correspondente.
São os valores, em percentual, da Administração Local referente à medição correspondente.
São os valores totais, em reais, das medições correspondentes

Colatina/ES, 07 de maio de 2024

Washington Pereira da Silva
CREA MG-069.273/D - Eng°  Mecânico
WPS Engenharia - CNPJ 03.736.518/0001-86

R$ 940.000,00

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC

SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VITÓRIA/ES (LOTE 02)

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HVAC 

4. REDE FRIGORÍFICA, VÁLVULAS E 
ACESSÓRIOS

8. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

M1, M2, ..., MN --------------------->

A1, B1, C1 e D1 ------------------>

A5, B5, C5 e D5 ------------------>

%A1, %B1, %C1 e %D1 ----->

%AN, %BN, %CN e %DN ----->
T --------------------------------------->

K --------------------------------------->
K1, K2, ..., KN ---------------------->
%K1, %K2, ..., %KN ------------>

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
P E R Í O D O  D E  E X E C U Ç Ã O  I  M E D I Ç Õ E S  M E N S A I S

A, B, C e D ------------------------->

3. EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS

NOTA: As fôrmulas e os valores percentuias (%A1,...,%AN), (%B1,...,%BN), (%C1,...,%CN) e (%D1,...,%DN) não poderão ser alterados/modificados pela Contratada. 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ÀS 
INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS

9. OBRAS CIVIS

TOTAL  DAS  MEDIÇÕES 

TOTAL 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE 
SINAL/COMUNICAÇÃO ENTRE UNIDADES

5. ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO, CONTROLE DE 
VAZÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR

Poder Judiciário do Espírito Santo

RUA DOM PEDRO II, 20, ESPLANADA, COLATINA/ES CEP 29.702-715 TEL.: (27) 3721-8060 / 99981-0758
E-MAIL wps@wpsengenharia.com.br


