
Obra Bancos B.D.I.

Reforma da Sala de 

Depoimento e Central 

de Mandados - 

Linhares COM BDI 

28% des

SINAPI - 06/2022 - 

Espírito Santo

IOPES - 06/2022 - 

Espírito Santo

28,0%

Total
30 dias 60 dias

100%
50,00% 50,00%

17.357,77
8.678,89   8.678,89   

100%
60,00% 40,00%

10.102,50
6.061,50   4.041,00   

100%
60,00% 40,00%

4.645,43
2.787,26   1.858,17   

100%
100,00%

9.018,13
9.018,13   -           

100%
60,00% 40,00%

8.444,01
5.066,41   3.377,60   

100%
100,00%

1.974,70
-           1.974,70   

100%
65,00% 35,00%

6.039,22
3.925,49   2.113,73   

100%
35,00% 65,00%

3.009,81
1.053,43   1.956,38   

100%
20,00% 80,00%

7.872,12
1.574,42   6.297,70   

100%
50,00% 50,00%

19.441,96
9.720,98   9.720,98   

100%
20,00% 80,00%

4.266,00
853,20      3.412,80   

100%
100,00%

700,44
-           700,44      

52,48        47,52        

48.739,71 44.132,38 

52,48        100,00      

48.739,71 92.872,09 Custo acumulado
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

Porcentagem

Custo

Porcentagem aculumulada

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO DE PISO

PINTURA

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS

TETOS E FORROS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

cronograma fisico financeiro

Item Descrição

LEANDRO 
QUARTEZANE 
CAMPOS:0197901670
4

Assinado de forma digital 
por LEANDRO QUARTEZANE 
CAMPOS:01979016704 
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