





## Lista de Presença - Comitê de TI

### 1. Dados da Reunião

<Inserir dados da reunião>

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
21/11/2014	15:00		Sala de Reuniões - TI

### 2. Participantes

Nome	Órgão	Telefone	Assinatura
Carlos Magno Moulin Lima	Juiz de Direito	2081	
Gil Vellozo Taddei	Juiz de Direito		
José de Magalhães Neto	Secretário Geral		
Jean Carlos de Oliveira	Secretário de Tecnologia da Informação	2714	
Adriano Vieira Spessimilli	Assessor de Assuntos de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica	2188	
Fabio Cardoso Mello	Secretário de Finanças e Execução Orçamentária	2385	
Marcos Rosi Marinho	Coordenador de Suporte e Manutenção	2802	
Alamir Costa Louro	Coordenador de Desenvolvimento	2766	
Carlos Arimateia	STI PMO	2730	
Giselle Coelho	STI PMO	2705	



**6. Ações**


Item	Descrição	Responsável	Data Limite
1	Apresentar justificativa formal para os projetos em atraso.	Marcos Marinho	28/11/14

**7. Próxima reunião**

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
19/12/2014	15:00	17:00	Sala de Reuniões da STI

**8. Aprovação**

Nome	Assinatura
Dr. Carlos Magno Moulin Lima	
Dr. Gil Vellozo Taddei	
Sr. Adriano Vieira Spessimilli	
Sr. Fabio Cardoso Mello	
Sr. José de Magalhães Neto	
Sr. Jean Carlos de Oliveira	
Sr. Marcos Rosi Marinho	
Sr. Alamir Costa Louro	





## **5. Relato da reunião**

No dia 21 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da STI - Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

### **Item 1: Acompanhamento Orçamentário**

Apresentado pelo Sr. Jean Carlos de Oliveira – Secretário de Tecnologia da Informação o controle orçamentário da Secretaria de Tecnologia da Informação.

### **Item 2: Acompanhamento dos Projetos**

Apresentado aos membros do CGTI, o status dos projetos de Aquisição de Desktops, Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços, Aquisição de Nobreak, Aquisição de Licença Novell, Impressora Multifuncional, Aquisição de Licenças de Software Telefonia e voz IP, Aquisição de Impressora de Crachá - Segurança Institucional e Aquisição de Licenças AUTOCAD.

### **Item 3: Plano de Contratação 2015**

Apresentado aos membros do Comitê Gestor de TI o plano de contratação 2015 consolidado, documento motivado da Resolução 182/13 do CNJ, onde consta a necessidade de elaboração do referido documento, além disso, foi acordado entre todos os membros que as contratações previstas no Plano serão avaliadas pelo Comitê Gestor de TI após a conclusão dos estudos preliminares. Para viabilizar as contratações aprovadas será solicitada suplementação orçamentária uma vez que, o orçamento de 2015 inclui apenas os valores necessários para manutenção dos contratos vigentes.

Os membros presentes deliberaram que após a confecção do DOD as contratações serão novamente reavaliadas pelo CGTI, além disso, as contratações não previstas no PDTI serão mantidas no plano de contratação de 2015 e o PDTI será revisado.

### **Item 4: Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES**

Os membros do Comitê Gestor de TI foram informados sobre a notificação que o TJES recebeu da Associação Brasileira de Software –BSA, sobre a utilização do aplicativo AUTOCAD. Informado pelo Sr. Jean Carlos de Oliveira que a BSA foi informada que há um processo para regularização das licenças em andamento.

Informado também que o resultado da auditoria efetuada pela Secretaria de Controle Interno foi satisfatório e nenhuma não conformidade grave foi identificada.

*Alcides*

*[Assinatura]*





## Ata de Reunião do Comitê de TI

### 1. Dados da Reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
21/11/2014	15:00	16:40	Sala de Reuniões da STI

### 2. Participantes

Nome	Setor	Comparecimento
Carlos Magno Moulin Lima	Juiz de Direito	
Gil Vellozo Taddei	Juiz de Direito	
José de Magalhães Neto	Secretária Geral	
Jean Carlos de Oliveira	Secretária de Tecnologia da Informação	
Adriano Vieira Spessimilli	Assessoria de Assuntos de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica	
Fabio Cardoso Mello	Secretária de Fianças e Execução Orçamentária	
Marcos Rosi Marinho	Secretária de Tecnologia da Informação	
Alamir Costa Louro	Secretária de Tecnologia da Informação	

### 3. Pauta

Item	Descrição
1	Acompanhamento Orçamentário
2	Acompanhamento dos Projetos
3	Plano de Contratação 2015
4	Assuntos Diversos de Urgência e/ou Relevância ao PJES

### 4. Ações da Reunião Anterior

Item	Descrição	Responsável	Status
-	-	-	-