

Id	Nome da tarefa	% concluída	Início	Término	1
1	GTS - ATM	90%	Qui 23/10/14	Sex 02/10/15	
2	✓ Inclusão de Honorários	100%	Qui 23/10/14	Qua 29/10/14	
3	✓ Inclusão de Multa	100%	Qui 30/10/14	Qua 05/11/14	
4	✓ Inclusão de Parcelas vincendas	100%	Qui 06/11/14	Seg 10/11/14	
5	✓ Inclusão de Expurgo moratório	100%	Ter 11/11/14	Qui 13/11/14	
6	✓ Reunião para acompanhamento e definição de novas tarefas	100%	Seg 17/11/14	Seg 17/11/14	
7	✓ Criação de ambiente de homologação	100%	Ter 18/11/14	Qua 10/12/14	
8	✓ Testes em ambiente de homologação (primeira iteração)	100%	Qui 11/12/14	Sex 27/02/15	
9	✓ Grupo de tarefas 1	100%	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	
10	✓ Remover popup de seleção de continuar ou interromper atualização de débito negativo	100%	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	
11	✓ Alterar texto de botão 'copiar' para 'retificar cálculo'	100%	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	
12	✓ Tornar padrão cálculo com 'parcelas com valor livre' e adicionar opção para cálculo com 'parcela sobre salario minimo'	100%	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	
13	✓ Tornar padrão cálculo com 'parcelas por processo' e adicionar opção para cálculo com 'parcela por partes'	100%	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	
14	✓ Tornar opcional data de juros de parcelas	100%	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15	
15	✓ Grupo de tarefas 2	100%	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15	
16	✓ Revisar o cadastro de parcelas com salário mínimo	100%	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15	
17	✓ Revisar cálculo com deflação (0906713-84.2011.8.08.0000)	100%	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15	
18	✓ Revisar lógica de honorários e multa	100%	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15	
19	✓ Implementar correção de pagamentos	100%	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15	
20	✓ Salvar resultado de demonstrativo (HTML) no banco de dados	100%	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15	
21	✓ Atualizar layout do site	100%	Seg 09/03/15	Sex 13/03/15	
22	✓ Testes em ambiente de homologação (segunda iteração)	100%	Seg 16/03/15	Sex 20/03/15	
23	✓ Desenvolvedor alocado em outro projeto	100%	Seg 06/04/15	Sex 08/05/15	
24	✓ Férias do desenvolvedor	100%	Seg 11/05/15	Seg 25/05/15	
25	✓ Desenvolvedor alocado em outro projeto	100%	Ter 26/05/15	Sex 26/06/15	
26	✓ Correção de erros	100%	Seg 29/06/15	Qua 01/07/15	
27	✓ Adicionando tipo em cestas: Corrigir recuperação automática da data de fim da cesta ao selecionar tipo com data final do último histórico vazia	100%	Seg 29/06/15	Qua 01/07/15	
28	✓ Corrigir erro que faz com que juros compensatórios não tenha opções para selecionar.	100%	Seg 29/06/15	Seg 29/06/15	
29	✓ Alteração de layout	100%	Qua 01/07/15	Sex 03/07/15	
30	✓ Adicionar texto "Selecionar <complemento>" em todos os campos de caixa de seleção	100%	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15	
31	✓ Alterar título da tela de cadastro de tipo de juros	100%	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15	
32	✓ Revisar nomes dos campos	100%	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15	
33	✓ Adicionar parcela: Substituir 'Data da parcela' por 'Inicializar correção a partir de'	100%	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15	
34	✓ Parcelas vincendas: Alterar campo 'Data da última da parcela vincenda' para 'Fim da pensão'	100%	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15	
35	✓ Destacar a aba selecionada na tela de cálculo	100%	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15	
36	✓ Ajustar tamanho de fontes e de labels da tela de cálculo	100%	Qui 02/07/15	Sex 03/07/15	
37	✓ Alteração em telas de cadastro	100%	Sex 03/07/15	Qua 08/07/15	
38	✓ Replicar os históricos do tipo de juros TR como índice para o tipo de índice TR	100%	Sex 03/07/15	Sex 03/07/15	
39	✓ Separar tela de criação de tipo e índice em 4 casos: Criar tipo e novo índice, alterar tipo, adicionar índice ao tipo selecionado, altere índice	100%	Seg 06/07/15	Qua 08/07/15	
40	✓ Alterações na tela de configuração de cálculo	100%	Qua 08/07/15	Qui 16/07/15	

Projeto: GTS ATM 20150304
Data: Seg 14/09/15

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

Id	Nome da tarefa	% concluída	Início	Término	1
41	✓	Correção monetária: remover o campo de início de atualização	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
42	✓	Remover campos de cadastro de data das abas de juros compensatórios e moratórios	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
43	✓	Separar multa criminal em multa criminal fixado em salário-mínimo e multa criminal fixado em valor	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
44	✓	Multa do 475-J: Alterar lógica para utilizar sempre 10% sobre a condenação e mostrar essa informação na tela de cadastro da multa	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
45	✓	Expurgo moratório: Data final do expurgo será calculado utilizando-se a lógica atual, com prazo de comunicação até 20/07, data de início do expurgo será ca	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
46	✓	Campos de data de início de correção devem estar entre as datas do primeiro e último histórico da cesta de correção escolhida	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
47	✓	Campos de data de início de juros devem estar entre as datas do primeiro e último histórico da cesta de juros escolhida	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
48	✓	Alterar conceito de relacionamento de cálculo com partes: Criar opção de escolher quais partes serão relacionadas ao processo, pagamentos e parcelas serã	100%	Qua 08/07/15	Qua 08/07/15
49	✓	Alterar cadastro de valor de parcela por salário-mínimo: Colocar campos separados para quantidade e porcentagem e utilizar o campo preenchido por último.	100%	Qui 09/07/15	Qui 16/07/15
50	✓	Alterações no cálculo e relatório da atualização	100%	Qui 16/07/15	Qui 23/07/15
51	✓	Relatório: Substituir colunas valor e juros por uma coluna com a soma dos dois valores	100%	Qui 16/07/15	Qui 16/07/15
52	✓	Honorários advocatícios em Desapropriação: Quando a diferença for negativa, mostra-se o valor mas não há honorários	100%	Qui 16/07/15	Qui 16/07/15
53	✓	Lógica de cálculo de correção: Índice pós-fixado: utilizar o índice cadastrado de data igual ou imediatamente anterior ao mês anterior a data final do cálculo, í	100%	Qui 16/07/15	Qui 16/07/15
54	✓	Calcular honorários e multas de valores arredondados	100%	Qui 16/07/15	Qui 16/07/15
55	✓	Taxa de juros: Utilizar 4 casas decimais para cadastro e cálculo e utilizar 2 casas decimais para visualização	100%	Sex 17/07/15	Qui 23/07/15
56	✓	Testes em ambiente de homologação (terceira iteração)	100%	Sex 24/07/15	Seg 14/09/15
57	☒	Correção de erros	0%	Ter 15/09/15	Ter 15/09/15
58		Atualização não está sendo calculada até a data atual mesmo quando há data final cadastrada	0%	Ter 15/09/15	Ter 15/09/15
59		Corrigir a 'parcela' acumulada quando há dois pagamentos seguidos	0%	Ter 15/09/15	Ter 15/09/15
60		A taxa de juros está sendo aplicada nas custas mesmo quando não há data de início de juros cadastrada	0%	Ter 15/09/15	Ter 15/09/15
61		Alteração em telas de cadastro	0%	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15
62		Na tela de cadastro/alteração de cesta, colocar opção de tipo de índice antes dos campos de vigência	0%	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15
63		Adicionar botão 'adicionar índice' na tela de alteração de cesta	0%	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15
64		Remover tabela de índices da cesta da tela de alterar tipo	0%	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15
65		Na tela de alteração de cesta, rever se os tipos excluídos estão aparecendo como opção	0%	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15
66		Nas telas de adicionar vigência, permitir adicionar qualquer data.	0%	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15
67	☒	Na tela de listar cálculo, adicionar botão de criar cálculo utilizando salário mínimo	0%	Qua 16/09/15	Qua 16/09/15
68		Alterações no cálculo e relatório da atualização	0%	Qui 17/09/15	Sex 25/09/15
69		Colocar honorários e multas depois das tabelas de parcelas e custas	0%	Qui 17/09/15	Qui 17/09/15
70		Incluir data de juros no demonstrativo do cálculo	0%	Qui 17/09/15	Qui 17/09/15
71	☒	Mostrar percentual de salário-mínimo utilizado na parcela no demonstrativo do cálculo	0%	Sex 18/09/15	Sex 18/09/15
72	☒	Acrescentar no relatório a data de finalização do cálculo	0%	Sex 18/09/15	Sex 18/09/15
73	☒	Acrescentar no relatório nome, matrícula e setor do usuário que finalizou o cálculo	0%	Seg 21/09/15	Seg 21/09/15
74	☒	Recuperar os índices e vigências das cestas utilizadas no cálculo para ser inserida nas notas explicativas do demonstrtrivo	0%	Ter 22/09/15	Ter 22/09/15
75	☒	No demonstrativo, separar as custas da tabela de parcelas	0%	Qua 23/09/15	Sex 25/09/15
76	☒	Testes em ambiente de homologação (quarta iteração)	0%	Seg 28/09/15	Sex 02/10/15

Projeto: GTS ATM 20150304
Data: Seg 14/09/15

