



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA



4ª REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ESTRATÉGIA (RAde)

ATA

A Quarta Reunião Administrativa da Estratégia iniciou-se com a apresentação de boas vindas e de retorno das reuniões de análise da estratégia, e a leitura das pendências informadas na RAde nº 03-2015.

Durante a apresentação das pendências, foi enfatizada a necessidade de que cada unidade revise seu orçamento aprovado para 2016 e informe a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica a real necessidade de suplementação e a inexecução de algum projeto que gere “sobra” orçamentária. Além disso, destacou-se a importância de haver, na elaboração do projeto, o alinhamento com as áreas envolvidas.

Durante a apresentação dos projetos, ressaltou-se a importância de se estabelecer o gerente de projetos de cada projeto, ainda que em alguns tenha a participação de mais de uma unidade.

FICHA

Local: Sala de sessões 2 (térreo)

Data: 11/03/2016

PRESENTES

- Adriano Vieira Spessimilli
- Alexandre Laino Martins
- Aline Carolino Santos Davel
- Anselmo Laranja
- Bruno Santos Campos
- Christine Rossi
- Daniel de Souza Correia
- Frederico Matos
- Greice Venturi Provete
- Luciana Merçon
- Magno Neto
- Marcelo Tavares de Albuquerque
- Maria Elysa Gonçalves de Souza
- Raffaella Lage Cardinelli Oliveira
- Renata de Souza Santos
- Ronney Brunelli Dutra
- Sandra Carvalho Moreira Força
- Tania Maria Cabas e Biccas
- Valéria Cavati Ribeiro Freitas
- Vinícius Borges



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

PROJETOS APRESENTADOS NA 4ª RADE			
ÁREA	PROJETO	GERENTE	PENDÊNCIA
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social	Novo Site do PJES		Adequação do conteúdo e teste de usabilidade (Novo prazo: maio/2016).
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social	Intranet		Atrasou-se o projeto para priorizar o site.
Assessoria de Segurança	Aquisição de Sistema de Monitoramento por Câmeras	Anderson Perciano Faneli	Recebimento definitivo das parcelas entregues da solução.
Assessoria de Segurança	Aquisição de Sistema de Credenciamento e Controle de Acesso	Bruno Santos Campos	Manteve-se a pendência (corte orçamentário).
Assessoria de Segurança	Aquisição de Sistema de Monitoramento por Alarmes	Vitor Rabbi Baldi	Restrição orçamentária
Assessoria de Segurança	Aquisição de Sistema de Detecção de Metais	Kaio Fardim	Restrição orçamentária. Definição da Presidência do regramento do uso correto do detector.
Secretaria de Gestão de Pessoas	Mapeamento de Competências Técnicas e Gerencias do PJES	Giovanna Silva	Cotação.
Secretaria de Gestão de Pessoas	Provimento de vagas por concurso público	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	Projeto paralisado com proposta de retirada do portfólio da SGP até deliberação por continuidade pela Presidência.
Secretaria de Gestão de Pessoas	Distribuição das vagas de estágio e provimento das vagas por meio de seleção	Christine Rossi	Autorização para republicação e definição para o processo seletivo.
Secretaria de Gestão de Pessoas	Distribuição da Força de Trabalho	Ana Paula Gireli Bissi Tatagiba	Aguardando aprovação pela Presidência.
Secretaria de Engenharia	Reforma do Fórum de Guarapari	Amina Rocha Moreira	Aguardando assinatura do contrato
Secretaria de Engenharia	Reforma geral do Fórum de Vila Velha (Prainha)	Eliane Barbarioli Santi	Aguardando repriorização do Plano de Obras (mas não impacta no cronograma). Atraso nos projetos por causa da greve.
Secretaria de Engenharia	Reforma do Fórum de Baixo Guandu	Angela Thereza Carneiro de Almeida	Nova licitação/ Contrato atual em processo de cancelamento



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Secretaria de Engenharia	Reforma geral do Fórum de Conceição do Castelo	Reginaldo Augusto de Oliveira	Indefinição de rescisão contratual.
Secretaria de Engenharia	Estabelecer nova estrutura física para o Centro Avançado dos Juizados Especiais	Raffaella Lage Cardinelli Oliveira	Refrigeração e varanda técnica (responsabilidade do proprietário).
Secretaria de Engenharia	Mudança do Fórum de Vitória	Raffaella Lage Cardinelli Oliveira	Retornou à fase de planejamento, restando a definição da Administração (cessão do prédio da União,
Secretaria de Engenharia	Mudança das unidades judiciárias do Fórum da Serra	Raffaella Lage Cardinelli Oliveira	Falta definir a estratégia: decisão da Presidência (compra ou aluguel do imóvel).
Secretaria de Engenharia	Reforma do galpão do patrimônio e almoxarifado (TJES)	Eliane Barbarioli Santi	Projetos atrasados, devido à greve de servidores.
STI	Implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe	Filipe Gomes Lima	Falta definir a estratégia de implantação e a definição de treinamento dos servidores.
STI	Implantar o Gerenciamento de Serviços de TI	Havirdan Das Rodor Araújo	Falta terminar um módulo do programa.
STI	Contratar e Implantar o serviço de suporte técnico - Service Desk	Havirdan Das Rodor Araújo	Avaliar as considerações realizadas pela Assessoria Jurídica da Presidência
STI	Reestruturar a STI – Recursos humanos e Estrutura organizacional	Daniel de Souza Correia	Aguardando análise da Presidência.