

**CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO**

**1ª ETAPA**

<b>Ordem</b>	<b>COMARCA</b>	<b>QUANTIDADE DE DIAS</b>	<b>DATA PREVISTA</b>	<b>SEMANA</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>
1	FUNDÃO	1	26/01/15	1ª	1ª
2	IBIRAÇU	2	27 e 28/01/2015		
3	SANTA TERESA	1	29/01/15		
4	SANTA MARIA DE JETIBÁ	1	30/01/15		
5	SANTA LEOPOLDINA	1	02/02/15	2ª	
6	ALFREDO CHAVES	1	03/02/15		
7	ICONHA	1	04/02/15		
8	PÍUMA	1	05/02/15		
9	ANCHIETA	1	06/02/15	3ª	
10	GUARAPARI	3	09, 10, 11/02/15		
11	VILA VELHA*	8	12, 13, 23, 24, 25, 26, 27/02 e 02/03/15		
12	VIANA	2	03 e 04/03/15	6ª	
13	CARIACICA	7	04, 05, 06, 09, 10, 11 e 12/03/15	6ª e 7ª	
14	SERRA	7	13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23/03/15	7ª, 8ª e 9ª	
15	VITÓRIA	7	24, 25, 26, 27, 30, 31/03 e 01/04/15	9ª e 10ª	
16	CORREGEDORIA	1	06/04/15	11ª	
17	NÚCLEO ADMINISTRATIVO	1	07/04/15	11ª	
18	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7	08, 09, 10, 14, 15, 16 e 17/04/15	11ª e 12ª	
<b>TOTAL DE DIAS NO LEVANTAMENTO</b>				<b>53</b>	

\* A contratada solicitou não desempenhar as atividades de campo nos dias 19 e 20/02.