


Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
1	GTS - ATM	134 dias	Qui 23/10/14	Qua 13/05/15
2	Inclusão de Honorários	5 dias	Qui 23/10/14	Qua 29/10/14
3	Inclusão de Multa	5 dias	Qui 30/10/14	Qua 05/11/14
4	Inclusão de Parcelas vincendas	3 dias	Qui 06/11/14	Seg 10/11/14
5	Inclusão de Expurgo moratório	3 dias	Ter 11/11/14	Qui 13/11/14
6	Reunião para acompanhamento e definição de novas tarefas	1 dia	Seg 17/11/14	Seg 17/11/14
7	Criação de ambiente de homologação	17 dias	Ter 18/11/14	Qua 10/12/14
8	Testes em ambiente de homologação (primeira iteração)	52 dias	Qui 11/12/14	Sex 27/02/15
9	Grupo de tarefas 1	1 dia	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
10	Remover popup de seleção de continuar ou interromper atualização de débito negativo	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
11	Alterar texto de botão 'copiar' para 'retificar cálculo'	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
12	Tornar padrão cálculo com 'parcelas com valor livre' e adicionar opção para cálculo com 'parcela sobre salario minimo'	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
13	Tornar padrão cálculo com 'parcelas por processo' e adicionar opção para cálculo com 'parcela por partes'	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
14	Tornar opcional data de juros de parcelas	0,2 dias	Ter 03/03/15	Ter 03/03/15
15	Grupo de tarefas 2	1 dia	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
16	Revisar o cadastro de parcelas com salário mínimo	0,33 dias	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
17	Revisar cálculo com deflação (0906713-84.2011.8.08.0000)	0,33 dias	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
18	Revisar lógica de honorários e multa	0,34 dias	Qua 04/03/15	Qua 04/03/15
19	Implementar correção de pagamentos	1 dia	Qui 05/03/15	Qui 05/03/15
20	Salvar resultado de demonstrativo (HTML) no banco de dados	1 dia	Sex 06/03/15	Sex 06/03/15
21	Atualizar layout do site	5 dias	Seg 09/03/15	Sex 13/03/15
22	Testes em ambiente de homologação (segunda iteração)	5 dias	Seg 16/03/15	Sex 20/03/15
23	Correção de erros	3 dias	Seg 06/04/15	Qua 08/04/15
24	Adicionando tipo em cestas: Corrigir recuperação automática da data de fim da cesta ao selecionar tipo com data final do último histórico vazia	3 dias	Seg 06/04/15	Qua 08/04/15
25	Corrigir erro que faz com que juros compensatórios não tenha opções para selecionar.	0 dias	Seg 06/04/15	Seg 06/04/15
26	Alteração de layout	2 dias	Qua 08/04/15	Sex 10/04/15
27	Adicionar texto "Selecionar <complemento>" em todos os campos de caixa de seleção	0 dias	Qua 08/04/15	Qua 08/04/15
28	Alterar título da tela de cadastro de tipo de juros	0 dias	Qua 08/04/15	Qua 08/04/15
29	Revisar nomes dos campos	0 dias	Qua 08/04/15	Qua 08/04/15
30	Adicionar parcela: Substituir 'Data da parcela' por 'Inicializar correção a partir de'	0 dias	Qua 08/04/15	Qua 08/04/15
31	Parcelas vincendas: Alterar campo 'Data da última da parcela vincenda' para 'Fim da pensão'	0 dias	Qua 08/04/15	Qua 08/04/15
32	Destacar a aba selecionada na tela de cálculo	0 dias	Qua 08/04/15	Qua 08/04/15
33	Ajustar tamanho de fontes e de labels da tela de cálculo	2 dias	Qui 09/04/15	Sex 10/04/15
34	Alteração em telas de cadastro	3 dias	Sex 10/04/15	Qui 16/04/15
35	Replicar os históricos do tipo de juros TR como índice para o tipo de índice TR	0 dias	Sex 10/04/15	Sex 10/04/15
36	Separar tela de criação de tipo e índice em 4 casos: Criar tipo e novo índice, alterar tipo, adicionar índice ao tipo selecionado, altere índice	3 dias	Ter 14/04/15	Qui 16/04/15
37	Alterações na tela de configuração de cálculo	6 dias	Qui 16/04/15	Ter 28/04/15
38	Correção monetária: remover o campo de início de atualização	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15
39	Remover campos de cadastro de data das abas de juros compensatórios e moratórios	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15
40	Separar multa criminal em multa criminal fixado em salário-mínimo e multa criminal fixado em valor	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15

Projeto: GTS ATM 20150304
Data: Qua 08/04/15



Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
41	Multa do 475-J: Alterar lógica para utilizar sempre 10% sobre a condenação e mostrar essa informação na tela de cadastro da multa	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15
42	Expurgo moratório: Data final do expurgo será calculado utilizando-se a lógica atual, com prazo de comunicação até 20/07, data de início do expurgo será ca	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15
43	Campos de data de início de correção devem estar entre as datas do primeiro e último histórico da cesta de correção escolhida	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15
44	Campos de data de início de juros devem estar entre as datas do primeiro e último histórico da cesta de juros escolhida	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15
45	Alterar conceito de relacionamento de cálculo com partes: Criar opção de escolher quais partes serão relacionadas ao processo, pagamentos e parcelas serã	0 dias	Qui 16/04/15	Qui 16/04/15
46	Alterar cadastro de valor de parcela por salário-mínimo: Colocar campos separados para quantidade e porcentagem e utilizar o campo preenchido por último.	6 dias	Sex 17/04/15	Ter 28/04/15
47	Alterações no cálculo e relatório da atualização	5 dias	Ter 28/04/15	Qua 06/05/15
48	Relatório: Substituir colunas valor e juros por uma coluna com a soma dos dois valores	0 dias	Ter 28/04/15	Ter 28/04/15
49	Honorário advocatícios em Desapropriação: Quando a diferença for negativa, mostra-se o valor mas não há honorários	0 dias	Ter 28/04/15	Ter 28/04/15
50	Lógica de cálculo de correção: Índice pós-fixado: utilizar o índice cadastrado de data igual ou imediatamente anterior ao mês anterior a data final do cálculo, í	0 dias	Ter 28/04/15	Ter 28/04/15
51	Calcular honorários e multas de valores arredondados	0 dias	Ter 28/04/15	Ter 28/04/15
52	Taxa de juros: Utilizar 4 casas decimais para cadastro e cálculo e utilizar 2 casas decimais para visualização	5 dias	Qua 29/04/15	Qua 06/05/15
53	Testes em ambiente de homologação (terceira iteração)	5 dias	Qui 07/05/15	Qua 13/05/15

Projeto: GTS ATM 20150304
Data: Qua 08/04/15

