

**Ata de Reunião****Grupo de Trabalho de Sistemas – Siga-ES****1. Dados da Reunião**

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local
15/01/2015	16:00	17:00	Comissão Estadual Judiciária de Adoção — Corregedoria Geral de Justiça ES

2. Participantes

Nome	Órgão
MARIA INÊS VALINHO DE MORAES	Comissão Estadual Judiciária de Adoção
RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	Secretaria de Tecnologia da Informação
HELERSON ELIAS SILVA	Comissão Estadual Judiciária de Adoção

3. Pauta

Item	Descrição	Dias para desenvolvimento (tempo estimado)
1.	Alterações Corretivas do Siga	5 dias
2.	Alterações Evolutivas	60 dias
3.	Situação da STI	-

4. Relato da reunião

Em relação a reunião anterior:

As Alterações Corretivas foram efetuadas conforme acordado na reunião, e algumas correções pontuais foram solucionadas. As alterações evolutivas e de Migração de dados ainda não foram inicializadas, em virtudes de outros projetos sob a responsabilidade do Analista Ricardo Guidoni Nascimento terem sido colocados como prioridade maior.

Com exceção da Reorganização da lista de Situações de Crianças e da Alteração da ordem de pretendentes após a concretização de uma adoção, as alterações serão postergadas em virtude de uma Alteração emergencial que deverá ser feita no sistema do Selo Digital, da criação de um novo fundo e que foi aprovada na virada do ano, sendo incapaz de ser



postergada sua execução.

É importante destacar que o tempo, em dias de desenvolvimento, previsto nessa pauta é apenas uma estimativa grosseira.

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Data Limite

6. Próxima reunião

Data	Hora Inicial	Hora Final	Local

Item	Pauta

7. Aprovação

Nome	Assinatura
MARIA INÊS VALINHO DE MORAES	
RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	
HELERSON ELIAS SILVA	