

Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes MÓVEIS do PJES



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL



Cronograma de Execução do Inventário e (re)Avaliação dos Bens Móveis do PJES

PROCESSO: Nº 2014.00.409.413 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014

CONTRATADA: EAGLE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES DE ATIVOS LTDA

GESTÃO DO CONTRATO: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO – CSCP – INFRAESTRUTURA

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO DO PJES

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	EQUIPE TOTAL EM CAMPO	QUANTIDADE DE BENS
1	FUNDÃO	A	26/01/15	20	336
2	IBIRAÇU	B	27 e 28/01/2015	20	754
3	SANTA TERESA	A	29/01/15	20	422
4	SANTA MARIA DE JETIBÁ	A	30/01/15	20	452
5	SANTA LEOPOLDINA	A	02/02/15	20	362
6	ALFREDO CHAVES	A	03/02/15	20	348
7	ICONHA	A	04/02/15	20	373
8	PIÚMA	A	05/02/15	20	561
9	ANCHIETA	A	06/02/15	20	405
10	GUARAPARI	D	09, 10, 11/02/15	20	3.091
11	VILA VELHA	D	12, 13, 23 a 27/02, 02 a 04/03/15	20	8.659
12	VIANA	B	05 e 06/03/15	20	1.369
13	CARIACICA	D	09 a 13, 16 a 19/03/15	20	5.293
14	SERRA	D	24 a 27, 30, 31/03, 01 e 06/04/15	20	5.071
TOTAL INVENTARIADO PELA EAGLE =					27.496

TREINAMENTO DA NOVA COMISSÃO DE INVENTÁRIO – JUNHO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
15	CORREGEDORIA	C	22 a 26/06/2015	19	1.996

REUNIÕES E AJUSTES PARA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA – 29/06 a 03/07/2015

SEMANA 1 – JULHO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
16	VARGEM ALTA	A	06/07/15	5	380
17	CONCEIÇÃO DO CASTELO	A	08/07/15	5	458
18	CASTELO	A	07/07/2015 e 09/07/2015	5	564
19	MUNIZ FREIRE	A	10/07/15	5	450

SEMANA 1 – JULHO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
20	ILHANA	A	07/07/2015 e 08/07/2015	5	670
21	IBITIRAMA	A	06/07/15	5	204
22	IBATIBA	A	08/07/15	5	426
23	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	B	09/07/2015 e 10/07/2015	5	755

Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes **MÓVEIS** do PJES

SEMANA 2 – JULHO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
24	LARANJA DA TERRA	A	13/07/15	5	252
25	AFONSO CLÁUDIO (e Brejetuba)	B	14/07/15	5	735
26	MARECHAL FLORIANO	A	15/07/15	5	361
27	DOMINGOS MARTINS	A	16/07/2015 e 17/07/2015	5	647

SEMANA 3 – JULHO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
28	BOA ESPERANÇA	A	24/07/15	5	328
29	PINHEIROS	A	23/07/15	5	375
30	MONTANHA	A	22/07/15	5	343
31	MUCURICI	A	21/07/15	5	384

SEMANA 3 – JULHO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
32	CONCEIÇÃO DA BARRA	A	23 e 24/07/2015	5	553
33	PEDRO CANÁRIO	A	22/07/15	5	463
34	JAGUARÉ	A	21/07/15	5	459
35	RIO BANANAL	A	20/07/15	5	396

SEMANA 4 – JULHO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
36	JOÃO NEIVA	A	31/07/15	5	345
37	ÁGUA DOCE DO NORTE	A	28/07/15	5	362
38	ÁGUIA BRANCA	A	29/07/15	5	318
39	SÃO DOMINGOS DO NORTE	A	30/07/15	5	381

SEMANA 5 – AGOSTO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
40	MARILÂNDIA	A	03 a 07/08/2015	5	
41	PANCAS	A	03 a 07/08/2015	5	
42	ALTO RIO NOVO	A	03 a 07/08/2015	5	
43	MANTENÓPOLIS	A	03 a 07/08/2015	5	

SEMANA 5 – AGOSTO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
44	JERÔNIMO MONTEIRO	A	03 a 07/08/2015	5	
45	MUQUI	A	03 a 07/08/2015	5	
46	ATÍLIO VIVACQUA	A	03 a 07/08/2015	5	
47	PRESIDENTE KENNEDY	A	03 a 07/08/2015	5	

SEMANA 6 – AGOSTO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
48	DORES DO RIO PRETO	A	12 a 14/08/2015	7	
49	GUAÇUI	A	12 a 14/08/2015	7	
50	ALEGRE	A	12 a 14/08/2015	7	

Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes **MÓVEIS** do PJES

SEMANA 7 e 8 – AGOSTO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
51	VITÓRIA – FÓRUM CÍVEL	D	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – FÓRUM CRIMINAL	D	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – 1ª e 2ª INF. E JUV.	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – 3ª INF. E JUV.	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – VEPEMA	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – JEC's (Enseada Tower)	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – CIC Maruípe (Juizados)	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – 7º JEC (Praia do canto)	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – 8º JEC (UFES)	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – 9º JEC (Prédio Procon)	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – JECRIM's (Bento Ferr.)	A	17 a 28/08/2015	15	
51	VITÓRIA – CAJE	B	17 a 28/08/2015	15	

SEMANA 9 – SETEMBRO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
52	SÃO MATEUS	C	31/08 a 04/09/2015	9	

SEMANA 9 – SETEMBRO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
53	RIO NOVO DO SUL	A	31/08 a 04/09/2015	5	
54	SÃO JOSÉ DO CALÇADO	A	31/08 a 04/09/2015	5	
55	BOM JESUS DO NORTE	A	31/08 a 04/09/2015	5	
56	APIACÁ	A	31/08 a 04/09/2015	5	

SEMANA 10 – SETEMBRO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
57	ARACRUZ	C	09 a 11/09/2015	9	

SEMANA 10 – SETEMBRO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
58	BAIXO GUANDÚ	B	09 a 11/09/2015	5	
59	ITAGUAÇU	A	09 a 11/09/2015	5	
60	ITARANA	A	09 a 11/09/2015	5	

SEMANA 11 – SETEMBRO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
61	MIMOSO DO SUL	B	14 a 18/09/2015	7	
62	ITAPEMIRIM	B	14 a 18/09/2015	7	

SEMANA 12 – SETEMBRO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
63	MARATAÍZES	C	21 a 25/09/2015	7	

SEMANA 12 – SETEMBRO/2015

Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
64	COLATINA	C	21 a 25/09/2015	9	

Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes MÓVEIS do PJES

SEMANA 13 – OUTUBRO/2015					
Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
65	NOVA VENÉCIA	B	28/09 a 02/10/2015	7	
66	SÃO GABRIEL DA PALHA	B	28/09 a 02/10/2015	7	

SEMANA 14 – OUTUBRO/2015					
Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
67	LINHARES	C	05 a 09/10/2015	9	

SEMANA 15 – OUTUBRO/2015					
Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
68	ECOPORANGA	B	13 a 16/10/2015	9	
69	BARRA DE SÃO FRANCISCO	B	13 a 16/10/2015	9	

SEMANA 16 – OUTUBRO/2015					
Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
70	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	C	19 a 23/10/2015	15	

SEMANA 17 e 18 – OUTUBRO e NOVEMBRO/2015					
Ordem	COMARCA / UNIDADE	GRUPO	DATA PREVISTA	QUANTIDADE DE MEMBROS	QUANTIDADE DE BENS
71	TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEDE	D	26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15	15	
71	CEPRO TJ	A	26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15	15	
71	SECRETARIA ENGENHARIA TJ	A	26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15	15	
71	ARQUIVO GERAL TJ	D	26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15	15	
71	NÚCLEO ADMINISTRATIVO TJ	C	26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15	15	

BENS FORNECIDOS APÓS INVENTÁRIO	QUANTIDADE DE BENS
BENS COMUNS – SEÇÃO DE PATRIMÔNIO	-
BENS DE INFORMÁTICA – STI	-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FINAIS	DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO
CONCILIAÇÃO FÍSICO X CONTÁBIL, E RELATÓRIOS	09/11 a 18/12/2015

QUANTITATIVOS FINAIS:	BENS INVENTARIADOS PELA EAGLE =	27.496
	BENS INVENTARIADOS PELA COMISSÃO =	12.605
	TOTAL GERAL DE BENS =	40.101

LEGENDA DE GRUPOS:

A = ESTRUTURA PEQUENA (expectativa de encontrar até 700 bens permanentes)
B = ESTRUTURA MÉDIA (expectativa de encontrar 700 a 1.500 bens permanentes)
C = ESTRUTURA GRANDE (expectativa de encontrar 1.500 a 3.000 bens permanentes)
D = ESTRUTURA IMENSA (expectativa de encontrar mais de 3.000 bens permanentes)

LEGENDA DE CORES DE FUNDO:

FUNDO COR BRANCA	= LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO A EXECUTAR
FUNDO COR AMARELA	= LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO EM EXECUÇÃO
FUNDO COR AZUL	= LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO FINALIZADA

OBS.: ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SER ALTERADO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE IMPREVISTOS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, QUE ATRASEM OU ACELEREM O INVENTÁRIO. QUALQUER ALTERAÇÃO SERÁ INFORMADA PELO COORDENADOR DA CSCP E/OU PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DO PJES.