



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 1

Quantidade de Ações: 87

Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2023

Investimento Estimado: 12.042.513,75 Investimento Realizado: 5.083.947,06

#	D	S	Título	Plano de Ação	Responsável	Prazo	Início	Fim	Investimento	Progresso
5		■	Executar o inventário anual geral dos bens permanentes móveis	Inventário anual "online" dos bens móveis permanentes	Gustavo Gonçalves Biazi	Estimado Realizado	01/03/2023 28/04/2023	31/12/2023 31/12/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		▶	Aprovar o Plano de Segurança Institucional	Implantação do Plano de Segurança Institucional juntamente com a adequação das Medidas de Segurança Institucional, até 2026.	Kaio Fardim	Estimado Realizado	01/01/2023 18/01/2023	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	25%
3		■	Execução Consultoria	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2023 18/11/2022	09/05/2023 10/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4		○	Implantação da Reestruturação	Reestruturar a STI - Recursos Humanos e Estrutura Organizacional	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/07/2023 n/d	30/09/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
10		■	10ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/01/2023 25/01/2023	20/01/2023 25/01/2023	R\$ 592.763,85 R\$ 383.947,89	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 2

11		■ 11ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/02/2023 16/02/2023	20/02/2023 16/02/2023	R\$ 587.820,77 R\$ 266.135,62	100%
12		■ 12ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/03/2023 03/04/2023	20/03/2023 03/04/2023	R\$ 610.062,47 R\$ 252.481,93	100%
13		■ 13ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/04/2023 16/05/2023	20/04/2023 16/05/2023	R\$ 580.943,74 R\$ 270.805,96	100%
14		■ 14ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	16/06/2023 26/06/2023	16/06/2023 21/07/2023	R\$ 593.866,42 R\$ 146.809,37	100%
15		■ 15ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/06/2023 24/08/2023	20/06/2023 24/08/2023	R\$ 970.644,57 R\$ 107.007,51	100%
16		■ 16ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/07/2023 24/08/2023	20/07/2023 24/08/2023	R\$ 1.194.034,96 R\$ 142.461,15	100%
17		■ 17ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	18/08/2023 23/11/2023	18/08/2023 23/11/2023	R\$ 1.150.007,52 R\$ 236.048,54	100%
18		■ 18ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/09/2023 23/11/2023	20/09/2023 23/11/2023	R\$ 1.396.258,88 R\$ 157.951,21	100%
19		■ 19ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/10/2023 20/10/2023	20/10/2023 20/10/2023	R\$ 1.413.922,44 R\$ 140.566,13	100%
20		■ 20ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	20/11/2023 20/11/2023	20/11/2023 20/11/2023	R\$ 1.486.444,10 R\$ 227.374,44	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 3

21	<input checked="" type="checkbox"/>	21ª Medição	PAC - Medições Construção do Fórum de Alegre	Wagner Oliveira Marques	Estimado Realizado	19/12/2023 22/12/2023	19/12/2023 22/12/2023	R\$ 1.145.783,83 R\$ 185.569,31	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar atendimento aos internos do sistema prisional no ano 2023	Programa de Reconhecimento o Voluntário de Paternidade -- Meu Pai é Legal com ênfase no Sistema Prisional ONLINE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	09/01/2023 09/01/2023	19/12/2023 19/12/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisar a normatização estadual sobre entrega voluntária à luz da Res. 485/22 do CNJ	Entrega voluntária	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/02/2023 01/02/2023	28/04/2023 16/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
27	<input checked="" type="checkbox"/>	Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Hanseníase	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
28	<input checked="" type="checkbox"/>	Informativo de Jurisprudência da Câmara Especial nº 10	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
29	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar as ações do programa Fazendo Justiça	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 4

30	<input checked="" type="checkbox"/>	XXI Encontro do Colégio - item da pauta - PJe procedimento ATO NORMATIVO - 0000216-53.2021.2.00.0000 - Minuta de alterações da Resolução nº 94/09 - CNJ.	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/02/2023 07/02/2023	07/02/2023 07/02/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar nova publicação de ato normativo sobre entrega voluntária à luz da Resolução nº 485/2023 do CNJ	Entrega voluntária	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/02/2023 01/02/2023	01/03/2023 01/03/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião entre o GMF Socioeducativo, CIASE, DPES e Programa Fazendo Justiça	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/03/2023 01/03/2023	01/03/2023 01/03/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Plano de Contratações 2023	Elaborar e executar o Plano de Contratações de TIC	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	01/01/2023 01/01/2023	31/12/2023 31/12/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Publicação de ATO NORMATIVO CONJUNTO - CENTRAL DE VAGAS	Regulamentar a Central de Vagas no Sistema Socioeducativo	Aldair Procópio	Estimado Realizado	12/04/2023 13/04/2023	13/04/2023 13/04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 5

5	<input checked="" type="checkbox"/>	Fórum Nacional da Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça - Foninj/CNJ	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	17/05/2023 24/04/2023	19/05/2023 19/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	A importância da mediação nas comunidade	Círculos de Justiça Restaurativa	Aldair Procópio	Estimado Realizado	27/04/2023 24/04/2023	27/04/2023 27/04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Acompanhar o PDTIC 2023	Aumentar o índice de Governança de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2023 01/01/2023	31/12/2023 31/12/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementar análise de rotatividade do ano de 2023	Aumentar o índice de Governança de TIC	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2023 01/01/2023	01/07/2023 14/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Disponibilizar Artefatos de Contratação de 2023 no ConnectJUS	Aumentar o índice de Governança de TIC	Karina Marques Pereira	Estimado Realizado	01/01/2023 01/01/2023	31/12/2023 31/12/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Implementar ferramenta de Comunicação do PDPJ-BR	Aumentar o índice de Governança de TIC	Alamir Costa Louro	Estimado Realizado	01/01/2023 11/04/2023	31/05/2023 11/04/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Acompanhar Reuniões bimestrais do CGTI em 2023	Aumentar o índice de Governança de TIC	Richard Joanathan Holz Ditbenner	Estimado Realizado	01/01/2023 01/01/2023	31/12/2023 31/12/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 6

4	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaboração do Termo de Referência	Contratação de Almojarifes e Artífices de Manutenção	Fábio Tadeu Dias	Estimado Realizado	01/01/2023 20/12/2022	31/05/2023 16/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserva orçamentária e processo licitatório	Contratação de Almojarifes e Artífices de Manutenção	Anderson Richa	Estimado Realizado	01/06/2023 16/05/2023	31/08/2023 21/09/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Assinatura do contrato e seleção dos terceirizados	Contratação de Almojarifes e Artífices de Manutenção	Anderson Richa	Estimado Realizado	01/09/2023 21/09/2023	30/09/2023 17/11/2023	R\$ 319.960,20 R\$ 0,00	100%
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Treinamento e adaptação dos terceirizados	Contratação de Almojarifes e Artífices de Manutenção	Anderson Richa	Estimado Realizado	01/10/2023 22/11/2023	31/12/2023 31/12/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input type="checkbox"/>	Revisar o Plano de Contratações	Aprovar o Plano de Contratações	Marcelo Tavares de Albuquerque	Estimado Realizado	30/07/2023 n/d	30/07/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
2	<input type="checkbox"/>	Submeter o Plano de Contração a Presidência	Aprovar o Plano de Contratações	Marcelo Tavares de Albuquerque	Estimado Realizado	31/07/2023 n/d	14/08/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Concluir os procedimentos preliminares	Integração dos sistemas de manutenção e de abastecimento de veículos	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	08/05/2023 08/05/2023	30/05/2023 10/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input type="checkbox"/>	Concluir a fase externa da licitação	Integração dos sistemas de manutenção e de abastecimento de veículos	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	01/06/2023 10/07/2023	31/08/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 7

3	<input type="radio"/>	Concluir 100% da contratação até 30/10/2023	Integração dos sistemas de manutenção e de abastecimento de veículos	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	01/09/2023 n/d	30/10/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajudar na elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Prestar apoio técnico no processo de aquisição do ônibus do Projeto do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	08/05/2023 08/05/2023	30/06/2023 30/06/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajudar na elaboração do Termo de Referência	Prestar apoio técnico no processo de aquisição do ônibus do Projeto do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	01/07/2023 08/05/2023	30/09/2023 30/06/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	<input type="radio"/>	Concluir 100% da contratação até 31/12/2023	Prestar apoio técnico no processo de aquisição do ônibus do Projeto do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.	Vitor Rocha Dannemann	Estimado Realizado	01/10/2023 n/d	31/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 8

2		○ Acompanhamento da Negociação da Minuta e Anexos junto ao Ministério do Planejamento, PGFN e STN	Acompanhar o Andamento do Processo do BID junto ao Governo Federal	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	01/08/2023 n/d	28/08/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
3		○ Acompanhamento da Aprovação do Registro de Operações Financeiras - ROF na STN	Acompanhar o Andamento do Processo do BID junto ao Governo Federal	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	29/08/2023 n/d	25/09/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
4		○ Acompanhamento da Emissão de Parecer da PGFN sobre a Legalidade da Minuta	Acompanhar o Andamento do Processo do BID junto ao Governo Federal	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	26/09/2023 n/d	23/10/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
5		○ Acompanhamento da Emissão do Parecer da Comissão de Economia e Finanças do Senado	Acompanhar o Andamento do Processo do BID junto ao Governo Federal	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	24/10/2023 n/d	20/11/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
6		○ Acompanhamento da Convocação para Assinatura do Contrato	Acompanhar o Andamento do Processo do BID junto ao Governo Federal	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	21/11/2023 n/d	07/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		○ Política de Aquisições do BID - EMES	Realizar Ações de Capacitação e Comunicação do Programa	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	16/08/2023 n/d	18/08/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 9

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Firmar parceria com o PROCON Estadual	Desenvolver Parcerias externas para avanço da mediação no Estado	Izabella Dalla Sily Casagrande	Estimado Realizado	31/05/2023 28/02/2022	18/08/2023 18/08/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6	<input checked="" type="checkbox"/>	51ª Edição do Fórum Nacional de Juizados Especiais - FONAJE	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	12/05/2023 12/05/2023	26/05/2023 19/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
16	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião para articulação institucional (TJES, DPES, MPES, DPES, FAZENDO JUSTIÇA)	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	02/05/2023 02/05/2023	02/05/2023 25/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião institucional para elaboração do fluxo da CENTRAL DE VAGAS	Regulamentar a Central de Vagas no Sistema Socioeducativo	Aldair Procópio	Estimado Realizado	25/05/2023 25/05/2023	19/06/2023 19/06/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 10

1		■ Apresentar minuta de Res. para regulamentar a metodologia das audiências concentradas socioeducativas	INSTITUI, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a metodologia de realização de audiências concentradas socioeducativas	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/05/2023 01/05/2023	05/06/2023 05/06/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7		■ Encontro dos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas dos Tribunais de Justiça - GMFs	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	26/06/2023 26/06/2023	14/07/2023 14/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1		■ Apresentar minuta de ato normativo regulamentando o cumprimento de mandado de busca e apreensão	Elaborar proposta de regulamentação do cumprimento de mandado de busca e apreensão	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/06/2023 01/06/2023	31/12/2023 16/08/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1		■ Elaborar minuta de alteração da Resolução do Plantão Judiciário para incluir audiência de apresentação	Apresentar proposta de alteração da resolução do Plantão Judiciário para incluir audiência de apresentação	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/06/2023 01/06/2023	31/12/2023 23/08/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 11

2	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaboração do PACI - Plataforma de Análise da Capacidade Institucional	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	15/05/2023 15/05/2023	19/05/2023 19/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaboração do PAI - Plano de Ação e Investimentos	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	29/05/2023 29/05/2023	30/06/2023 03/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaboração do PA - Plano de Aquisições	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	29/05/2023 29/05/2023	30/06/2023 03/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaboração do PEP - Plano de Execução Plurianual	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	29/05/2023 29/05/2023	30/06/2023 03/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaboração do POA - Plano Operacional Anual	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	29/05/2023 29/05/2023	30/06/2023 03/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Preparação da Minuta de Lei Autorizativa e Acompanhamento da Tramitação	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	15/05/2023 15/05/2023	26/06/2023 26/06/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
11	<input type="checkbox"/>	Elaboração e Acompanhamento do Termo de Cooperação Técnica com o Poder Executivo	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	27/06/2023 n/d	31/07/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 12

1		▶	Reuniões Preparatórias para Tramitação do Financiamento	Acompanhar o Andamento do Processo do BID junto ao Governo Federal	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	27/06/2023 27/06/2023	31/07/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
3		■	Realização da Missão de Reconhecimento Institucional do BID	Preparar Projeto de Financiamento e Anexos do BID	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	23/05/2023 23/05/2023	26/05/2023 26/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2		○	Seminário de Divulgação do PROMOJUES	Realizar Ações de Capacitação e Comunicação do Programa	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	01/08/2023 n/d	06/10/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
3		○	Planejamento da Página do PROMOJUES no Portal do TJES	Realizar Ações de Capacitação e Comunicação do Programa	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	01/08/2023 n/d	07/12/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		○	Elaborar as Normas de Procedimento dos Processos de Contratação do PROMOJUES	Revisar e Elaborar as Normas e os Fluxos de Processos associados à UCP	Márcio Flávio Barbosa de Souza	Estimado Realizado	16/08/2023 n/d	31/08/2023 n/d	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0%
1		■	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE JUÍZES LEIGOS	REDUZIR O ACERVO PROCESSUAL NOS JUÍZADOS ESPECIAIS	Juliano Cardoso Bolzan	Estimado Realizado	25/01/2023 25/01/2023	02/06/2023 20/06/2023	R\$ 0,00 R\$ 2.566.788,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 13

2	<input checked="" type="checkbox"/>	Designar servidores como referência técnica do NUGJUR	INSTALAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR DE JUSTIÇA RESTAURATIVA - NUGJUR	Aldair Procópio	Estimado Realizado	03/07/2023 03/07/2023	21/07/2023 21/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
31	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgação do Manual de pessoas com transtorno do espectro autista	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	04/07/2023 03/07/2023	24/07/2023 24/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
32	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgação manual do cancelamento de CPF - RECEITA FEDERAL/CRCPN	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	03/07/2023 03/07/2023	24/07/2023 24/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
33	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgação do Seminário sobre conexão das crianças com a natureza	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	03/07/2023 03/07/2023	24/07/2023 24/07/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Firmar Parceria com o PROCON ESTADUAL	Desenvolver Parcerias externas para avanço da mediação no Estado	Izabella Dalla Sily Casagrande	Estimado Realizado	18/08/2023 28/02/2023	18/08/2023 26/10/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 14

8	<input checked="" type="checkbox"/>	Participação no I Congresso FONINJ - Direitos de Crianças e Adolescentes	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	18/05/2023 18/05/2023	19/05/2023 19/05/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Participação do I Encontro Nacional de Justiça Restaurativa	Participação presencial nos Encontros Nacionais de Coordenadores da Infância e Juventude e outros de interesse da área	Aldair Procópio	Estimado Realizado	23/08/2023 23/08/2023	25/08/2023 25/08/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar minuta de ato normativo regulamentando o fluxo do plantão socioeducativo	Apresentar proposta de alteração da resolução do Plantão Judiciário para incluir audiência de apresentação	Aldair Procópio	Estimado Realizado	08/03/2023 01/03/2023	25/08/2023 25/08/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
34	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar pesquisa sobre "Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro"	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	07/08/2023 07/08/2023	31/08/2023 31/08/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%



Evolução de Ações

Organização: TJES

Data: 22/03/2024

Página: 15

35	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgação do manual volta-se a dar cumprimento e efetividade à Resolução CNJ n. 485, de 18 de janeiro de 2023	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/09/2023 04/09/2023	30/10/2023 30/09/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
36	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgação a CARTA ABERTO DO 1º CONGRESSO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/09/2023 02/10/2023	16/10/2023 16/10/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
37	<input checked="" type="checkbox"/>	Divulgar a 10ª edição do Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, que será realizada no próximo dia 25 de outubro de 2023,	Adesão às campanhas nacionais na área da infância e juventude	Aldair Procópio	Estimado Realizado	09/10/2023 16/10/2023	16/10/2023 16/10/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
17	<input checked="" type="checkbox"/>	Reunião interinstitucional com o objetivo de consolidar a primeira etapa de qualificação dos fluxos de atendimento inicial de adolescentes a quem se atribui aut	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	14/06/2023 14/06/2023	14/06/2023 14/06/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
18	<input checked="" type="checkbox"/>	Visita do Juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça na Unis de Linhares e Cariacica e o Ciase em Vitória	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	18/08/2023 18/08/2023	18/08/2023 18/08/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%
19	<input checked="" type="checkbox"/>	Visita institucional da presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça na Unidade de Internação Socioeducativa (Unis) de Cariacica	Fortalecimento do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo - CIASE	Aldair Procópio	Estimado Realizado	01/09/2023 01/09/2023	01/09/2023 01/09/2023	R\$ 0,00 R\$ 0,00	100%