
Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes MÓVEIS do PJES

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
1 FUNDÃO A 26/01/15 20 336
2 IBIRAÇU B 20 754
3 SANTA TERESA A 29/01/15 20 422
4 SANTA MARIA DE JETIBÁ A 30/01/15 20 452
5 SANTA LEOPOLDINA A 02/02/15 20 362
6 ALFREDO CHAVES A 03/02/15 20 348
7 ICONHA A 04/02/15 20 373
8 PÍUMA A 05/02/15 20 561
9 ANCHIETA A 06/02/15 20 405
10 GUARAPARI D 09, 10, 11/02/15 20 3.091
11 VILA VELHA D 20 8.659
12 VIANA B 20 1.369
13 CARIACICA D 20 5.293
14 SERRA D 20 5.071

TOTAL INVENTARIADO PELA EAGLE = 27.496

TREINAMENTO DA NOVA COMISSÃO DE INVENTÁRIO – JUNHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
15 CORREGEDORIA C 19 1.996

SEMANA 1 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
16 VARGEM ALTA A 06/07/15 5 380
17 CONCEIÇÃO DO CASTELO A 08/07/15 5 458
18 CASTELO A 5 564
19 MUNIZ FREIRE A 10/07/15 5 450

SEMANA 1 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
20 IÚNA A 5 670
21 IBITIRAMA A 06/07/15 5 204
22 IBATIBA A 08/07/15 5 426
23 VENDA NOVA DO IMIGRANTE B 5 755

                            PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
                            TRIBUNAL DE JUSTIÇA
                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                            COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL

Cronograma de Execução do Inventário e (re)Avaliação dos Bens Móveis do PJES

 PROCESSO: Nº 2014.00.409.413 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014
 CONTRATADA: EAGLE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES DE ATIVOS LTDA
 GESTÃO DO CONTRATO: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO – CSCP – INFRAESTRUTURA
 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO DO PJES

EQUIPE TOTAL 
EM CAMPO

QUANTIDADE 
DE BENS

27 e 28/01/2015

12, 13, 23 a 27/02, 02 a 04/03/15
 05 e 06/03/15

  09 a 13, 16 a 19/03/15
24 a 27, 30, 31/03, 01 e 06/04/15

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

22 a 26/06/2015

REUNIÕES E AJUSTES PARA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA – 29/06 a 03/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

07/07/2015 e 09/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

07/07/2015 e 08/07/2015

09/07/2015 e 10/07/2015



Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes MÓVEIS do PJES

SEMANA 2 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
24 LARANJA DA TERRA A 5
25 AFONSO CLÁUDIO A 5
26 MARECHAL FLORIANO A 5
27 DOMINGOS MARTINS A 5

SEMANA 3 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
28 BOA ESPERANÇA A 5
29 PINHEIROS A 5
30 MONTANHA A 5
31 MUCURICI A 5

SEMANA 3 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
32 CONCEIÇÃO DA BARRA A 5
33 PEDRO CANÁRIO A 5
34 JAGUARÉ A 5
35 RIO BANANAL A 5

SEMANA 4 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
36 JOÃO NEIVA A 5
37 ÁGUA DOCE DO NORTE A 5
38 ÁGUIA BRANCA A 5
39 SÃO DOMINGOS DO NORTE A 5

SEMANA 5 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
40 MARILANDIA A 5
41 PANCAS B 5
42 ALTO RIO NOVO A 5
43 MANTENÓPOLIS A 5

SEMANA 5 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
44 JERÔNIMO MONTEIRO A 5
45 MUQUI A 5
46 ATÍLIO VIVACQUA A 5
47 PRESIDENTE KENNEDY A 5

SEMANA 6 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
48 DORES DO RIO PRETO A 8
49 GUAÇUI B 8
50 ALEGRE B 8

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

13 a 17/07/2015
13 a 17/07/2015
13 a 17/07/2015
13 a 17/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

20 a 24/07/2015
20 a 24/07/2015
20 a 24/07/2015
20 a 24/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

20 a 24/07/2015
20 a 24/07/2015
20 a 24/07/2015
20 a 24/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

27 a 31/07/2015
27 a 31/07/2015
27 a 31/07/2015
27 a 31/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

03 a 07/08/2015
03 a 07/08/2015
03 a 07/08/2015
03 a 07/08/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

03 a 07/08/2015
03 a 07/08/2015
03 a 07/08/2015
03 a 07/08/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

12 a 14/08/2015
12 a 14/08/2015
12 a 14/08/2015
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SEMANA 7 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
51 RIO NOVO DO SUL A 5
52 SÃO JOSÉ DO CALÇADO A 5
53 BOM JESUS DO NORTE A 5
54 APIACÁ A 5

SEMANA 7 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
55 BAIXO GUANDÚ B 5
56 ITAGUAÇU A 5
57 ITARANA A 5

SEMANA 8 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
58 ECOPORANGA B 8
59 BARRA DE SÃO FRANCISCO B 8

SEMANA 9 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
60 SÃO MATEUS C 9

SEMANA 10 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
61 ARACRUZ C 9

SEMANA 11 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
62 MIMOSO DO SUL B 9
63 ITAPEMIRIM B 9

SEMANA 12 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
64 MARATAÍZES C 9

SEMANA 13 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
65 NOVA VENÉCIA B 9
66 SÃO GABRIEL DA PALHA B 9

SEMANA 14 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
67 COLATINA C 9

SEMANA 15 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
68 LINHARES C 9

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

17 a 21/08/2015
17 a 21/08/2015
17 a 21/08/2015
17 a 21/08/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

17 a 21/08/2015
17 a 21/08/2015
17 a 21/08/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

24 a 28/08/2015
24 a 28/08/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

31/08 a 04/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

08 a 11/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

14 a 18/09/2015
14 a 18/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

21 a 25/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

28/09 a 02/10/2015
28/09 a 02/10/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

05 a 09/10/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

13 a 16/10/2015
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SEMANA 16 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
69 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM C 9

SEMANA 18 – NOVEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
70 VITÓRIA D 15

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
71 SECRETARIA ENGENHARIA TJ A 15
71 ARQUIVO GERAL TJ B 15
71 NÚCLEO ADMINISTRATIVO TJ C 15
71 TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEDE D 15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FINAIS DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO
CONCILIAÇÃO FÍSICO X CONTÁBIL, E RELATÓRIOS

QUANTITATIVOS FINAIS: TOTAL INVENTARIADO PELA EAGLE = 27.496
TOTAL INVENTARIADO PELA COMISSÃO = 5.903

TOTAL GERAL = 33.399

LEGENDA DE GRUPOS:
 A = ESTRUTURA PEQUENA (expectativa de encontrar até 700 bens permanentes)

 D = ESTRUTURA IMENSA (expectativa de encontrar mais de 3.000 bens permanentes)

LEGENDA DE CORES DE FUNDO:   
FUNDO COR BRANCA  = LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO A EXECUTAR

FUNDO COR AMARELA  = LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO EM EXECUÇÃO
FUNDO COR AZUL  = LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO FINALIZADA

OBS.: ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SER ALTERADO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE IMPREVISTOS NA
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, QUE ATRASEM OU ACELEREM O INVENTÁRIO. QUALQUER ALTERAÇÃO
SERÁ INFORMADA PELO COORDENADOR DA CSCP E/OU PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DO PJES.

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

19 a 23/10/2015

SEMANA 17 – CONCLUIR CACHOEIRO OU FAZER SECRENG – 26 a 27/10/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

03 a 06/11/2015

SEMANA 19 e 20 – NOVEMBRO/2015
QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

09 a 20/11/2015
09 a 20/11/2015
09 a 20/11/2015
09 a 20/11/2015

23/11 a 18/12/2015

 B = ESTRUTURA MÉDIA (expectativa de encontrar 700 a 1.500 bens permanentes)
 C = ESTRUTURA GRANDE (expectativa de encontrar 1.500 a 3.000 bens permanentes)
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