
Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes MÓVEIS do PJES

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
1 FUNDÃO A 26/01/15 20 336
2 IBIRAÇU B 20 754
3 SANTA TERESA A 29/01/15 20 422
4 SANTA MARIA DE JETIBÁ A 30/01/15 20 452
5 SANTA LEOPOLDINA A 02/02/15 20 362
6 ALFREDO CHAVES A 03/02/15 20 348
7 ICONHA A 04/02/15 20 373
8 PIÚMA A 05/02/15 20 561
9 ANCHIETA A 06/02/15 20 405
10 GUARAPARI D 09, 10, 11/02/15 20 3.091
11 VILA VELHA D 20 8.659
12 VIANA B 20 1.369
13 CARIACICA D 20 5.293
14 SERRA D 20 5.071

TOTAL INVENTARIADO PELA EAGLE = 27.496

TREINAMENTO DA NOVA COMISSÃO DE INVENTÁRIO – JUNHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
15 CORREGEDORIA C 19 1.996

SEMANA 1 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
16 VARGEM ALTA A 06/07/15 5 380
17 CONCEIÇÃO DO CASTELO A 08/07/15 5 458
18 CASTELO A 5 564
19 MUNIZ FREIRE A 10/07/15 5 450

SEMANA 1 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
20 IÚNA A 5 670
21 IBITIRAMA A 06/07/15 5 204
22 IBATIBA A 08/07/15 5 426
23 VENDA NOVA DO IMIGRANTE B 5 755

                            PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
                            TRIBUNAL DE JUSTIÇA
                            SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
                            COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL

Cronograma de Execução do Inventário e (re)Avaliação dos Bens Móveis do PJES

 PROCESSO: Nº 2014.00.409.413 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014
 CONTRATADA: EAGLE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES DE ATIVOS LTDA
 GESTÃO DO CONTRATO: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO – CSCP – INFRAESTRUTURA
 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO DO PJES

EQUIPE TOTAL 
EM CAMPO

QUANTIDADE 
DE BENS

27 e 28/01/2015

12, 13, 23 a 27/02, 02 a 04/03/15
 05 e 06/03/15

  09 a 13, 16 a 19/03/15
24 a 27, 30, 31/03, 01 e 06/04/15

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

22 a 26/06/2015

REUNIÕES E AJUSTES PARA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA – 29/06 a 03/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

07/07/2015 e 09/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

07/07/2015 e 08/07/2015

09/07/2015 e 10/07/2015



Cronograma de Execução do Inventário e Reavaliação dos Bens Permanentes MÓVEIS do PJES

SEMANA 2 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
24 LARANJA DA TERRA A 13/07/15 5 252
25 B 14/07/15 5 735
26 MARECHAL FLORIANO A 15/07/15 5 361
27 DOMINGOS MARTINS A 5 647

SEMANA 3 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
28 BOA ESPERANÇA A 24/07/15 5 328
29 PINHEIROS A 23/07/15 5 375
30 MONTANHA A 22/07/15 5 343
31 MUCURICI A 21/07/15 5 384

SEMANA 3 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
32 CONCEIÇÃO DA BARRA A 5 553
33 PEDRO CANÁRIO A 22/07/15 5 463
34 JAGUARÉ A 21/07/15 5 459
35 RIO BANANAL A 20/07/15 5 396

SEMANA 4 – JULHO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
36 JOÃO NEIVA A 31/07/15 5 345
37 ÁGUA DOCE DO NORTE A 28/07/15 5 362
38 ÁGUIA BRANCA A 29/07/15 5 318
39 SÃO DOMINGOS DO NORTE A 30/07/15 5 381

SEMANA 5 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
40 MARILÂNDIA A 07/08/15 5 370
41 PANCAS B 06/08/15 5 780
42 ALTO RIO NOVO A 05/08/15 5 398
43 MANTENÓPOLIS A 04/08/15 5 391

SEMANA 5 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
44 JERÔNIMO MONTEIRO A 04/08/15 5 384
45 MUQUI A 05/08/15 5 371
46 ATÍLIO VIVACQUA A 06/08/15 5 403
47 PRESIDENTE KENNEDY A 07/08/15 5 451

SEMANA 6 – AGOSTO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
48 DORES DO RIO PRETO A 6
49 GUAÇUI A 6
50 ALEGRE A 6

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

AFONSO CLÁUDIO (e Brejetuba)

16/07/2015 e 17/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

23 e 24/07/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

12 a 14/08/2015
12 a 14/08/2015
12 a 14/08/2015
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Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
51 VITÓRIA – FÓRUM CÍVEL D 15
51 VITÓRIA – FÓRUM CRIMINAL D 15
51 A 15
51 VITÓRIA – 3ª INF. E JUV. A 15
51 VITÓRIA – VEPEMA A 15
51 A 15
51 A 15
51 VITÓRIA – 7º JEC (Praia do canto) A 15
51 VITÓRIA – 8º JEC (UFES) A 15
51 A 15
51 A 15
51 VITÓRIA – CAJE B 15

SEMANA 9 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
52 SÃO MATEUS C 9

SEMANA 9 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
53 RIO NOVO DO SUL A 5
54 SÃO JOSÉ DO CALÇADO A 5
55 BOM JESUS DO NORTE A 5
56 APIACÁ A 5

SEMANA 10 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
57 ARACRUZ C 9

SEMANA 10 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
58 BAIXO GUANDÚ B 5
59 ITAGUAÇU A 5
60 ITARANA A 5

SEMANA 11 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
61 MIMOSO DO SUL B 7
62 ITAPEMIRIM B 7

SEMANA 12 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
63 MARATAÍZES C 7

SEMANA 12 – SETEMBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
64 COLATINA C 9

SEMANA 7 e 8 – AGOSTO/2015
QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

17 a 28/08/2015
17 a 28/08/2015

VITÓRIA – 1ª e 2ª INF. E JUV. 17 a 28/08/2015
17 a 28/08/2015
17 a 28/08/2015

VITÓRIA – JEC's (Enseada Tower) 17 a 28/08/2015
VITÓRIA – CIC Maruípe (Juizados) 17 a 28/08/2015

17 a 28/08/2015
17 a 28/08/2015

VITÓRIA – 9º JEC (Prédio Procon) 17 a 28/08/2015
VITÓRIA – JECRIM's (Bento Ferr.) 17 a 28/08/2015

17 a 28/08/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

31/08 a 04/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

31/08 a 04/09/2015
31/08 a 04/09/2015
31/08 a 04/09/2015
31/08 a 04/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

09 a 11/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

09 a 11/09/2015
09 a 11/09/2015
09 a 11/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

14 a 18/09/2015
14 a 18/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

21 a 25/09/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

21 a 25/09/2015
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SEMANA 13 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
65 NOVA VENÉCIA B 7
66 SÃO GABRIEL DA PALHA B 7

SEMANA 14 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
67 LINHARES C 9

SEMANA 15 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
68 ECOPORANGA B 9
69 BARRA DE SÃO FRANCISCO B 9

SEMANA 16 – OUTUBRO/2015

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
70 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM C 15

Ordem COMARCA / UNIDADE GRUPO DATA PREVISTA
71 TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEDE D 15
71 CEPRO TJ A 15
71 SECRETARIA ENGENHARIA TJ A 15
71 ARQUIVO GERAL TJ D 15
71 NÚCLEO ADMINISTRATIVO TJ C 15

BENS FORNECIDOS APÓS INVENTÁRIO QUANTIDADE DE BENS
BENS COMUNS – SEÇÃO DE PATRIMÔNIO -

BENS DE INFORMÁTICA – STI -

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FINAIS DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO
CONCILIAÇÃO FÍSICO X CONTÁBIL, E RELATÓRIOS

QUANTITATIVOS FINAIS: BENS INVENTARIADOS PELA EAGLE = 27.496
BENS INVENTARIADOS PELA COMISSÃO = 16.153

TOTAL GERAL DE BENS INVENTARIADOS = 43.649

LEGENDA DE GRUPOS:
 A = ESTRUTURA PEQUENA (expectativa de encontrar até 700 bens permanentes)

 D = ESTRUTURA IMENSA (expectativa de encontrar mais de 3.000 bens permanentes)

LEGENDA DE CORES DE FUNDO:   
FUNDO COR BRANCA  = LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO A EXECUTAR

FUNDO COR AMARELA  = LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO EM EXECUÇÃO
FUNDO COR AZUL  = LEVANTAMENTO DOS BENS / ATIVIDADE DE CAMPO FINALIZADA

OBS.: ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SER ALTERADO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE IMPREVISTOS NA
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, QUE ATRASEM OU ACELEREM O INVENTÁRIO. QUALQUER ALTERAÇÃO
SERÁ INFORMADA PELO COORDENADOR DA CSCP E/OU PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DO PJES.

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

28/09 a 02/10/2015
28/09 a 02/10/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

05 a 09/10/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

13 a 16/10/2015
13 a 16/10/2015

QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

19 a 23/10/2015

SEMANA 17 e 18 – OUTUBRO e NOVEMBRO/2015
QUANTIDADE 
DE MEMBROS

QUANTIDADE 
DE BENS

26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15
26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15
26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15
26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15
26 a 29/10/15 e 03 a 06/11/15

09/11 a 18/12/2015

 B = ESTRUTURA MÉDIA (expectativa de encontrar 700 a 1.500 bens permanentes)
 C = ESTRUTURA GRANDE (expectativa de encontrar 1.500 a 3.000 bens permanentes)
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