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% Realizado  Acumulado Anterior  Realizado no Mês  Acumulado Atual 

 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$          44.002,42  R$          55.003,03 20,34 %  R$          45.652,51  R$            9.350,51  R$          55.003,03 

 01.01 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL, 

DURANTE TODA A OBRA E CUSTOS COMPLEMENTARES, TAIS COMO 

ALIMENTAÇÃO, SEGURO, VALE TRANSPORTE, EXAMES, EQUIPAMENTOS 

DE SEGURANÇA, FERRAMENTAS MANUAIS E PLANO DE SAÚDE

UND 1  R$      44.002,42  R$          44.002,42  R$          55.003,03  R$          55.003,03 20,34 % 0,83 0,17 1 100% 45.652,51R$           9.350,51R$              55.003,03R$           

 02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  R$            9.549,10  R$          11.936,38 4,41 %  R$               837,11  R$               837,11  R$            1.674,23 

 02.01 Mobilização da Obra und 1  R$           669,69  R$               669,69  R$               837,11  R$               837,11 0,31 % 1 1 100% 837,11R$                 837,11R$                 

 02.02 Desmobilização da Obra und 1  R$           669,69  R$               669,69  R$               837,11  R$               837,11 0,31 % 1 1 100% 837,11R$                 837,11R$                 

 02.03 Instalação da rede de água para alimentação dos containers m 10  R$             43,97  R$               439,70  R$                 54,96  R$               549,63 0,20 %

 02.04 Instalação da rede elétrica para alimentação dos containers m 10  R$             22,21  R$               222,10  R$                 27,76  R$               277,63 0,10 %

 02.05 Instalação de rede de esgoto para containers m 10  R$             79,00  R$               790,00  R$                 98,75  R$               987,50 0,37 %

 02.06 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3  R$           886,52  R$            2.659,56  R$            1.108,15  R$            3.324,45 1,23 %

 02.07 

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 

3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso 

comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

ms 3  R$           919,66  R$            2.758,98  R$            1.149,58  R$            3.448,73 1,28 %

 02.08 Mobilização e Desmobilização dos Containers Locados und 2  R$           669,69  R$            1.339,38  R$               837,11  R$            1.674,23 0,62 %

 03 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            5.229,00  R$            6.536,25 2,42 %  R$            6.436,93  R$                       -    R$            6.436,93 

 03.01 Retirada de divisórias, paineis e drywall, sem reaproveitamento m² 102,75  R$               5,69  R$               584,65  R$                   7,11  R$               730,81 0,27 % 90,18 90,18 88% 641,41R$                 641,41R$                 

 03.02 Retirada de vidros m² 8,03  R$               2,49  R$                 19,99  R$                   3,11  R$                 24,99 0,01 % 4,95 4,95 62% 15,41R$                   15,41R$                   

 03.03 Retirada de janela de alumínio existente m² 4,95  R$               7,19  R$                 35,59  R$                   8,99  R$                 44,49 0,02 % 4,95 4,95 100% 44,49R$                   44,49R$                   

 03.04 Retirada de rodapé de madeira, sem reaproveitamento m 41,98  R$               1,64  R$                 68,85  R$                   2,05  R$                 86,06 0,03 % 41,98 41,98 100% 86,06R$                   86,06R$                   

 03.05 
Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes, com 

reaproveitamento
m² 5,04  R$               5,78  R$                 29,13  R$                   7,23  R$                 36,41 0,01 % 5,04 5,04 100% 36,41R$                   36,41R$                   

 03.06 Remoção de luminárias, de forma manual, com reaproveitamento UN 34  R$               0,83  R$                 28,22  R$                   1,04  R$                 35,28 0,01 % 34 34 100% 35,28R$                   35,28R$                   

 03.07 
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem 

reaproveitamento
UN 1  R$               0,43  R$                   0,43  R$                   0,54  R$                   0,54 0,00 % 1 1 100% 0,54R$                     0,54R$                     

 03.08 Remoção de forro gesso m² 4,28  R$               2,74  R$                 11,73  R$                   3,43  R$                 14,66 0,01 % 4,28 4,28 100% 14,66R$                   14,66R$                   

 03.09 Remoção forro drywall e fibra mineral m² 104,1  R$               1,19  R$               123,88  R$                   1,49  R$               154,85 0,06 % 104,1 104,1 100% 154,85R$                 154,85R$                 

 03.10 Retirada de divisórias em granito existente, sem reaproveitamento m² 3,2  R$             10,44  R$                 33,41  R$                 13,05  R$                 41,76 0,02 % 3,2 3,2 100% 41,76R$                   41,76R$                   

 03.11 Retirada de bancada de pia m² 0,45  R$             19,18  R$                   8,63  R$                 23,98  R$                 10,79 0,00 % 0,45 0,45 100% 10,79R$                   10,79R$                   

 03.12 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento UN 1  R$               7,23  R$                   7,23  R$                   9,04  R$                   9,04 0,00 % 1 1 100% 9,04R$                     9,04R$                     
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 03.13 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento UN 3  R$               5,27  R$                 15,81  R$                   6,59  R$                 19,76 0,01 % 3 3 100% 19,76R$                   19,76R$                   

 03.14 
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m³ 0,25  R$             33,29  R$                   8,32  R$                 41,61  R$                 10,40 0,00 % 0,25 0,25 100% 10,40R$                   10,40R$                   

 03.15 Retirada de azulejo existente e argamassa de assentamento m² 23,65  R$             13,93  R$               329,44  R$                 17,41  R$               411,81 0,15 % 23,66 23,66 100% 411,98R$                 411,98R$                 

 03.16 Demolição de piso, inclusive revestimento e regularização m² 8,6  R$             20,13  R$               173,12  R$                 25,16  R$               216,40 0,08 % 8,58 8,58 100% 215,89R$                 215,89R$                 

 03.17 Demolição de contrapiso para passagem de tubulação de eletrica m² 2,18  R$             18,70  R$                 40,77  R$                 23,38  R$                 50,96 0,02 % 2,18 2,18 100% 50,96R$                   50,96R$                   

 03.18 
Remoção de entulho decorrente de execução de obras, incluindo aluguel de 

caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada.
m³ 60  R$             61,83  R$            3.709,80  R$                 77,29  R$            4.637,25 1,71 % 60 60 100% 4.637,25R$              4.637,25R$              

 04 PAREDES E PAINÉIS  R$               470,53  R$               588,16 0,22 %  R$               588,16  R$                       -    R$               588,16 

 04.01 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

m² 1,26  R$             61,00  R$                 76,86  R$                 76,25  R$                 96,08 0,04 % 1,26 1,26 100% 96,08R$                   96,08R$                   

 04.02 

Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo “torre" para fixação da 

parede de gesso acartonado na laje. Composições S97064 e L020346 

adaptadas

m 16,52  R$             23,83  R$               393,67  R$                 29,79  R$               492,09 0,18 % 16,52 16,52 100% 492,09R$                 492,09R$                 

 05 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$            3.964,75  R$            4.955,94 1,83 %  R$            4.955,94  R$                       -    R$            4.955,94 

 05.01 

P1 - Porta pronta de madeira do tipo de abrir, nas dimensões 80 x 210cm, 

completa (inclui marcos e dobradiças), com espessura 35mm, semi sólida, 

composta de 01 folha com bites, acabamento em tinta esmalte sintético 

acetinado para madeira sobre superfície emassada e lixada, inclusive aduelas, 

na cor branco Suvinil. Alizares em poliestireno reciclado guarnição 13x70cm 

451gn/br Santa Luzia ou tecnicamente equivalente. Conjunto de fechadura 

externa modelo Mobia MA09C6, com roseta R0092, broca 55mm tipo V EZ4000 

XP, aço inox polido, marca de referência Imab ou tecnicamente equivalente. 

Tudo conforme indicado em projeto e memorial - fornecimento e instalação.

UN 1  R$        1.065,17  R$            1.065,17  R$            1.331,46  R$            1.331,46 0,49 % 1 1 100% 1.331,46R$              1.331,46R$              

 05.02 

P2 - Porta pronta de madeira do tipo de abrir, nas dimensões 70 x 210cm, 

completa (inclui marcos e dobradiças), com espessura 35mm, semi sólida, 

composta de 01 folha com bites, acabamento em tinta esmalte sintético 

acetinado para madeira sobre superfície emassada e lixada, inclusive aduelas, 

na cor branco Suvinil. Alizares em poliestireno reciclado guarnição 13x70cm 

451gn/br Santa Luzia ou tecnicamente equivalente. Conjunto de fechadura 

interna de banheiro modelo Mobia MA09C6, com roseta R0091, broca 55mm 

tipo IV BZ1952 XP, aço inox polido, marca de referência Imab ou tecnicamente 

equivalente. Tudo conforme indicado em projeto e memorial - fornecimento e 

instalação.

UN 1  R$           977,10  R$               977,10  R$            1.221,38  R$            1.221,38 0,45 % 1 1 100% 1.221,38R$              1.221,38R$              

 05.03 

P3 - Porta de madeira semi sólida, tipo pivotante, dimensões 100x210cm, com 

espessura 35mm, com marco sob medida, composta de 01 folha com bites 

iguais ao da porta de abrir, preparada para receber acabamento em tinta 

esmalte sintético acetinado para madeira sobre superfície emassada e lixada, 

inclusive aduelas, na cor branco Suvinil. Pivô da porta a 10cm do final da 

bandeira. Alizares em poliestireno reciclado guarnição 13x70cm 451gn/br Santa 

Luzia ou tecnicamente equivalente. Fechadura externa com trinco rolete 1005, 

roseta quadrada de aço inox, acabamento cromado, broca 45mm, marca de 

referência Stam ou tecnicamente equivalente. Puxador Milano 4020 inox polido, 

linha Ferragio comprimento 80cm, acabamento inox polido, perfil 40x20mm 

retangular em aço inox 304, marca de referência Stam ou tecnicamente 

equivalente. Tudo conforme indicado em projeto e memorial - fornecimento e 

instalação.

UN 1  R$        1.922,48  R$            1.922,48  R$            2.403,10  R$            2.403,10 0,89 % 1 1 100% 2.403,10R$              2.403,10R$              
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 06 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$            2.631,44  R$            3.289,30 1,22 %  R$            3.288,94  R$                       -    R$            3.288,94 

 06.01 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 2,52  R$               2,86  R$                   7,21  R$                   3,58  R$                   9,01 0,00 % 2,52 2,52 100% 9,01R$                     9,01R$                     

 06.02 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 12,11  R$             23,40  R$               283,37  R$                 29,25  R$               354,22 0,13 % 12,11 12,11 100% 354,22R$                 354,22R$                 

 06.03 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS.

m² 8,76  R$             28,51  R$               249,75  R$                 35,64  R$               312,18 0,12 % 8,75 8,75 100% 311,83R$                 311,83R$                 

 06.04 

Porcelanato 59x118,2cm retificado, Munari Marfin - marca de referência Eliane 

Decortiles ou tecnicamente equivalente, conforme indicado em projeto e 

memorial - fornecimento e instalação.

m² 5,22  R$           158,77  R$               828,78  R$               198,46  R$            1.035,97 0,38 % 5,22 5,22 100% 1.035,97R$              1.035,97R$              

 06.05 

Rodameio, granito bege bahia, e=2cm, polido, borda reta, 24cm de altura, com 

todas as bordas visíveis com acabamento polido, conforme detalhes em projeto 

e memorial - fornecimento e instalação.

m 6  R$           170,29  R$            1.021,74  R$               212,86  R$            1.277,18 0,47 % 6 6 100% 1.277,18R$              1.277,18R$              

 06.06 

Peitoril, granito bege bahia, e=2cm, polido, borda reta, largura de 13,5cm, com 

todas as bordas visíveis com acabamento polido, conforme detalhes em projeto 

e memorial.

m 1,64  R$           146,70  R$               240,59  R$               183,38  R$               300,74 0,11 % 1,64 1,64 100% 300,74R$                 300,74R$                 

 07 REVESTIMENTO DE PISO  R$            3.795,30  R$            4.744,13 1,75 %  R$            4.443,41  R$                       -    R$            4.443,41 

 07.01 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

m² 4,97  R$             56,13  R$               278,97  R$                 70,16  R$               348,71 0,13 % 4,97 4,97 100% 348,71R$                 348,71R$                 

 07.02 

Porcelanato 59x59cm retificado, Munari Marfin - marca de referência Eliane 

Decortiles ou tecnicamente equivalente, junta 1,5mm, conforme indicado em 

projeto e memorial - fornecimento e instalação.

m² 2,79  R$           168,76  R$               470,84  R$               210,95  R$               588,55 0,22 % 2,79 2,79 100% 588,55R$                 588,55R$                 

 07.03 

Reinstalação de piso de granito amarelo florença para recomposição de peças 

soltas, 40x40cm, espessura 2cm, polido - fornecimento e instalação, exceto do 

piso (este deverá ser solicitado à Fiscalização)

m² 6,5  R$             41,85  R$               272,03  R$                 52,31  R$               340,03 0,13 % 5,52 5,52 85% 288,77R$                 288,77R$                 

 07.04 

Soleira granito amarelo florença (mais parecido possível do granito existente), 

e=2cm, polido e impermeabilizado, dimensões 0,12 x 0,72 m, com todas as 

bordas visíveis com acabamento polido. Comp S98689 adaptada

m 0,72  R$             52,80  R$                 38,02  R$                 66,00  R$                 47,52 0,02 % 0,72 0,72 100% 47,52R$                   47,52R$                   

 07.05 

Soleira granito amarelo florença (mais parecido possível do granito existente), 

e=2cm, polido e impermeabilizado, dimensões 0,12 x 0,82 m, com todas as 

bordas visíveis com acabamento polido. Comp S98689 adaptada

m 0,82  R$             59,48  R$                 48,77  R$                 74,35  R$                 60,97 0,02 % 0,82 0,82 100% 60,97R$                   60,97R$                   

 07.06 

Soleira granito amarelo florença (mais parecido possível do granito existente), 

e=2cm, polido e impermeabilizado, dimensões 0,52 x 1,02 m, com todas as 

bordas visíveis com acabamento polido, conforme detalhes em projeto e 

memorial - fornecimento e instalação. Comp. S98689 adaptada

m 1,02  R$           195,65  R$               199,56  R$               244,56  R$               249,45 0,09 %

 07.07 

Rodapé em poliestireno reciclado na cor branca, altura 10 cm, cód 454 RP/BR - 

Santa Luzia, Durafloor ou Arquitech ou tecnicamente equivalente, conforme 

indicado em projeto e memorial - fornecimento e instalação. Comp S98688 

adaptada

m 43  R$             57,84  R$            2.487,12  R$                 72,30  R$            3.108,90 1,15 % 43 43 100% 3.108,90R$              3.108,90R$              
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 08 PINTURA  R$            6.781,10  R$            8.476,37 3,13 %  R$            5.454,70  R$            1.154,32  R$            6.609,02 

 08.01 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. m² 73,55  R$               2,71  R$               199,32  R$                   3,39  R$               249,15 0,09 % 73,47 73,47 100% 248,88R$                 248,88R$                 

 08.02 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO m² 1,26  R$               2,44  R$                   3,07  R$                   3,05  R$                   3,84 0,00 % 1,26 1,26 100% 3,84R$                     3,84R$                     

 08.03 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS m² 73,55  R$             20,99  R$            1.543,81  R$                 26,24  R$            1.929,77 0,71 % 63,18 63,18 86% 1.657,69R$              1.657,69R$              

 08.04 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
m² 1,26  R$             13,23  R$                 16,67  R$                 16,54  R$                 20,84 0,01 % 1,26 1,26 100% 20,84R$                   20,84R$                   

 08.05 

Pintura com tinta PVA em forros, duas demãos, acabamento fosco, cor branco 

neve, marca de referência Suvinil ou tecnicamente equivalente - fornecimento e 

execução. Comp S88488 adaptada

m² 53,82  R$               9,99  R$               537,66  R$                 12,49  R$               672,08 0,25 % 53,82 53,82 100% 672,08R$                 672,08R$                 

 08.06 

Pintura em parede com tinta acrílica, cor D170 - Canoa Quebrada, acabamento 

fosco - marca de referência Suvinil ou tecnicamente equivalente, conforme 

indicado em projeto - fornecimento e execução. Comp. S88489 adaptada

m² 5,79  R$             24,55  R$               142,14  R$                 30,69  R$               177,68 0,07 % 5,16 5,16 89% 158,35R$                 158,35R$                 

 08.07 

Pintura em parede com tinta acrílica, cor C164 - Ovelha, acabamento fosco - 

marca de referência Suvinil ou tecnicamente equivalente, conforme indicado em 

projeto - fornecimento e execução. Comp. S88489 adaptada

m² 87,34  R$             20,99  R$            1.833,27  R$                 26,24  R$            2.291,58 0,85 % 60,45 25,91 86,36 99% 1.586,06R$              679,81R$                 2.265,87R$              

 08.08 

Pintura em parede com tinta acrílica, cor F100 - Algodão Egípcio - acabamento 

fosco - marca de referência Suvinil ou tecnicamente equivalente, conforme 

indicado em projeto. Comp. S88489 adaptada

m² 28,57  R$             20,18  R$               576,54  R$                 25,23  R$               720,68 0,27 %

 08.09 

Pintura em parede com tinta acrílica, cor RM181 - Branco Neve - acabamento 

fosco - marca de referência Suvinil ou tecnicamente equivalente, conforme 

indicado em projeto. Comp. S88489 adaptada

m² 35,31  R$             16,54  R$               584,03  R$                 20,68  R$               730,03 0,27 %

 08.10 
Lixamento de madeira para aplicação do fundo nivelador (porta e marco). 

Composição SINAPI (102193) adaptada.
m² 15,75  R$               1,50  R$                 23,63  R$                   1,88  R$                 29,53 0,01 % 10,37 4,45 14,82 94% 19,44R$                   8,34R$                     27,79R$                   

 08.11 
Pintura fundo nivelador alquídico incolor em madeira (porta e marco). 

Composição SINAPI (102197) adaptada.
m² 15,75  R$             25,89  R$               407,77  R$                 32,36  R$               509,71 0,19 % 10,37 4,45 14,82 94% 335,60R$                 144,01R$                 479,61R$                 

 08.12 
Aplicação de massa alquídica para madeira, duas demãos, para pintura com 

tinta de acabamento (porta e marco). Composição SINAPI (102200) adaptada.
m² 31,5  R$             18,08  R$               569,52  R$                 22,60  R$               711,90 0,26 % 20,75 8,89 29,64 94% 468,95R$                 200,91R$                 669,86R$                 

 08.13 

Lixamento de massa massa alquídica para madeira, de duas demãos, para 

pintura com tinta de acabamento (porta e marco). Composição SINAPI (102194) 

adaptada.

m² 31,5  R$               5,25  R$               165,38  R$                   6,56  R$               206,72 0,08 % 20,75 8,89 29,64 94% 136,17R$                 58,34R$                   194,51R$                 

 08.14 

Tinta esmalte sintético acetinado para madeira sobre superfície emassada e 

lixada, duas demãos, portas e aduelas, na cor branco Suvinil. Composição 

SINAPI (102209) adaptada.

m² 31,5  R$               5,66  R$               178,29  R$                   7,08  R$               222,86 0,08 % 20,75 8,89 29,64 94% 146,81R$                 62,90R$                   209,70R$                 

 09 INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS  R$            9.320,76  R$          11.650,95 4,31 %  R$          11.352,42  R$               233,26  R$          11.585,67 

 09.01 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$               222,74  R$               278,43 0,10 %  R$               278,43  R$                       -    R$               278,43 

 09.01.01 
Caixa sifonada montada com grelha quadrada com caixilho em aço inox 

(15x15cm) acabamento polido com fecho
und 1  R$             78,04  R$                 78,04  R$                 97,55  R$                 97,55 0,04 % 1 1 100% 97,55R$                   97,55R$                   

 09.01.02 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 2  R$             15,44  R$                 30,88  R$                 19,30  R$                 38,60 0,01 % 2 2 100% 38,60R$                   38,60R$                   

 09.01.03 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

M 3  R$             37,94  R$               113,82  R$                 47,43  R$               142,28 0,05 % 3 3 100% 142,28R$                 142,28R$                 
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 09.02 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS  R$            9.098,02  R$          11.372,52 4,20 %  R$          11.073,99  R$               233,26  R$          11.307,25 

 09.02.01 

Bancada copa, granito amarelo florença, e=2cm, polido nas faces visíveis, 

dimensões 52x94cm com rodabanca de 5cm de altura, com todas as bordas 

visíveis com acabamento polido, conforme detalhes em projeto e memorial - 

fornecimento e instalação.

UN 1  R$           429,01  R$               429,01  R$               536,26  R$               536,26 0,20 % 1 1 100% 536,26R$                 536,26R$                 

 09.02.02 

Bancada WC, granito bege bahia, dimensões 1,60 x 0,52 m, e=2cm, polido em 

todas as faces visíveis, com acabamento em meia esquadria, borda reta e saia 

de 25cm, inclusive cuba de sobrepor quadrada com mesa branca 42x42x18,5cm 

cód.: L730 - Deca, válvula em metal cromado para lavatório 1" sem ladrão, sifão 

de copo em metal cromado para lavatório 1x1.1/2", engate/rabicho flexível em 

inox 1/2 x40cm, e  Torneira com sensor para lavatório de mesa linha Decalux 

cód.:1180c – Deca ou equivalente. Tudo conforme projeto e memorial - 

fornecimento e instalação.

UN 1  R$        4.460,89  R$            4.460,89  R$            5.576,11  R$            5.576,11 2,06 % 1 1 100% 5.576,11R$              5.576,11R$              

 09.02.03 

Bacia sanitária branca linha vogue plus conforto, sem abertura frontal, cód.: 

p.510.17 -  marca de referência Deca ou tecnicamente equivalente, inclusive 

assento vogue plus branco cód: AP 50.17 - marca de referência Deca ou 

tecnicamente equivalente, engate, tudo conforme indicado em projeto e 

memorial - fornecimento e instalação.

UN 1  R$        1.093,87  R$            1.093,87  R$            1.367,34  R$            1.367,34 0,51 % 1 1 100% 1.367,34R$              1.367,34R$              

 09.02.04 

Ducha higiênica cromada c/ registro, gatilho branco, linha Aspen cód.: 

1984.c35.act - marca de referência Deca ou tecnicamente equivalente, 

conforme indicado em projeto - fornecimento e instalação.

und 1  R$           347,57  R$               347,57  R$               434,46  R$               434,46 0,16 % 1 1 100% 434,46R$                 434,46R$                 

 09.02.05 

Acabamento de registro cromada linha Aspen cód.: 4900.c35.pq - marca de 

referência Deca ou tecnicamente equivalente, conforme indicado em projeto - 

fornecimento e instalação.

und 1  R$             52,22  R$                 52,22  R$                 65,28  R$                 65,28 0,02 %

 09.02.06 

Válvula de descarga cromado Hydra Plus - cód. 4916.c.pls, marca de referência 

Deca ou tecnicamente equivalente, conforme indicado em projeto - fornecimento 

e instalação.

und 1  R$           373,21  R$               373,21  R$               466,51  R$               466,51 0,17 % 0,5 0,5 1 100% 233,26R$                 233,26R$                 466,51R$                 

 09.02.07 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado und 1  R$             49,67  R$                 49,67  R$                 62,09  R$                 62,09 0,02 % 1 1 100% 62,09R$                   62,09R$                   

 09.02.08 

Papeleira cromada linha Flex cód.: 2020c - marca de referência Deca ou 

tecnicamente equivalente, conforme indicado em projeto - fornecimento e 

instalação.

und 1  R$           203,45  R$               203,45  R$               254,31  R$               254,31 0,09 % 1 1 100% 254,31R$                 254,31R$                 

 09.02.09 
Dispenser para papel toalha interfolhado, em PS branco, Linha Clean – 

Premisse, conforme indicado em projeto e memorial - fornecimento e instalação.
und 1  R$             67,03  R$                 67,03  R$                 83,79  R$                 83,79 0,03 % 1 1 100% 83,79R$                   83,79R$                   

 09.02.10 
Dispenser para sabonete líquido linha Decamatic cód. 205C Deca, conforme 

indicado em projeto e memorial - fornecimento e instalação
und 1  R$           568,22  R$               568,22  R$               710,28  R$               710,28 0,26 % 1 1 100% 710,28R$                 710,28R$                 

 09.02.11 Espelho cristal 4mm - lapidado - colado com silicone, medidas conforme projeto. m² 2,47  R$           588,21  R$            1.452,88  R$               735,26  R$            1.816,10 0,67 % 2,47 2,47 100% 1.816,10R$              1.816,10R$              

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          23.220,82  R$          29.026,02 10,73 %  R$          28.751,38  R$                       -    R$          28.751,38 

 10.01 

L1 - Plafon LED quadrado de embutir, 36W a 40W, fluxo luminoso ~ 

2<100lumens e temperatura Empalux, cor branca 6000k - fornecimento e 

instalação.

und 10  R$           212,46  R$            2.124,60  R$               265,58  R$            2.655,75 0,98 % 10 10 100% 2.655,75R$              2.655,75R$              

 10.02 

L2 - Lâmpada LED tubular bivolt 18 ou 20W base G13, esquema de ligação com 

fase e neutro conectados um de cada lado da lâmpada e fluxo luminoso ≥ 1800 

lm Kian diâmetro de 28cm comprimento 121,4cm, cor branca fria 6000k. 

Soquete para lâmpada tubular G13, com encaixe compatível com o modelo T8 

Kian IOPES 49626. Bandeja de luz - fornecimento e instalação. Composição 

IOPES (180108) adaptada.

und 56  R$             52,10  R$            2.917,60  R$                 65,13  R$            3.647,00 1,35 % 56 56 100% 3.647,00R$              3.647,00R$              

 10.03 

L3 - Spot de embutir direcionável, recuado, quadrado para par 20, 13,8x13,8cm, 

na cor branca, newline in50331 ou tecnicamente equivalente  e L4 - Lâmpada 

LED compacta par 20 de 6W a 8W, bivolt, fator de potência ≥ 0,7, IRC ≥ 0,8, 

temperatura de cor ≥ 2500k e ≤ 3500k e fluxo luminoso ≥ 500 lm. Cor amarela - 

fornecimento e instalação.

und 23  R$             82,65  R$            1.900,95  R$               103,31  R$            2.376,19 0,88 % 22 22 96% 2.272,88R$              2.272,88R$              

 10.04 
Retirada de projetor e tela existente, com reaproveitamento. Composição IOPES 

(010240) adaptada.
und 2  R$               8,52  R$                 17,04  R$                 10,65  R$                 21,30 0,01 % 2 2 100% 21,30R$                   21,30R$                   

 10.05 Reinstalação do projetor e tela. Composição IOPES (200722) adaptada. und 2  R$             68,17  R$               136,34  R$                 85,21  R$               170,43 0,06 % 2 2 100% 170,43R$                 170,43R$                 
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 10.06 
Cabo paralelo para caixa de som (fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento 

para 1000V, seção de 2 x 2.5 mm2). Composição IOPES (151438) adaptada.
m 27  R$             27,35  R$               738,45  R$                 34,19  R$               923,06 0,34 % 27 27 100% 923,06R$                 923,06R$                 

 10.07 Cabo HDMI para projetores e câmera - comprimento 10m. und 1  R$             91,55  R$                 91,55  R$               114,44  R$               114,44 0,04 % 1 1 100% 114,44R$                 114,44R$                 

 10.08 Cabo HDMI para projetores e câmera - comprimento 5m. und 1  R$             44,78  R$                 44,78  R$                 55,98  R$                 55,98 0,02 % 1 1 100% 55,98R$                   55,98R$                   

 10.09 Cabo HDMI para projetores e câmera - comprimento 8m. und 1  R$             82,63  R$                 82,63  R$               103,29  R$               103,29 0,04 % 1 1 100% 103,29R$                 103,29R$                 

 10.10 Cabo HDMI para projetores e câmera - comprimento 20m. und 1  R$           321,12  R$               321,12  R$               401,40  R$               401,40 0,15 % 1 1 100% 401,40R$                 401,40R$                 

 10.11 
Splitter (divisor de sinal) HDMI 1x2 (1 entrada HDMI e 2 saídas HDMI), com 

suporte de resolução 720p e 1080p
und 1  R$           104,88  R$               104,88  R$               131,10  R$               131,10 0,05 % 1 1 100% 131,10R$                 131,10R$                 

 10.12 
Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 - fornecimento e instalação. 

Composição IOPES (160851) adaptada.
m 212  R$               4,77  R$            1.011,24  R$                   5,96  R$            1.264,05 0,47 % 212 212 100% 1.264,05R$              1.264,05R$              

 10.13 
Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m - fornecimento 

e instalação. Composição IOPES (160847) adaptada.
und 20  R$             31,16  R$               623,20  R$                 38,95  R$               779,00 0,29 % 20 20 100% 779,00R$                 779,00R$                 

 10.14 
Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. Composição 

SINAPI (98302) adaptada.
UN 1  R$        1.154,67  R$            1.154,67  R$            1.443,34  R$            1.443,34 0,53 % 1 1 100% 1.443,34R$              1.443,34R$              

 10.15 
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Composição SINAPI (91939) adaptada.
UN 7  R$             21,42  R$               149,94  R$                 26,78  R$               187,43 0,07 % 7 7 100% 187,43R$                 187,43R$                 

 10.16 
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Composição SINAPI (91940) adaptada
UN 3  R$             12,15  R$                 36,45  R$                 15,19  R$                 45,56 0,02 % 3 3 100% 45,56R$                   45,56R$                   

 10.17 
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Composição SINAPI (91941) adaptada.
UN 25  R$               8,67  R$               216,75  R$                 10,84  R$               270,94 0,10 % 25 25 100% 270,94R$                 270,94R$                 

 10.18 
Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Composição SINAPI (91943) adaptada.
UN 3  R$             16,83  R$                 50,49  R$                 21,04  R$                 63,11 0,02 % 3 3 100% 63,11R$                   63,11R$                   

 10.19 
Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Composição SINAPI (91944) adaptada.
UN 6  R$             12,84  R$                 77,04  R$                 16,05  R$                 96,30 0,04 % 6 6 100% 96,30R$                   96,30R$                   

 10.20 

Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Composição SINAPI 

(91855) adaptada.

M 28,5  R$               8,49  R$               241,97  R$                 10,61  R$               302,46 0,11 % 28,5 28,5 100% 302,46R$                 302,46R$                 

 10.21 
Rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto corrugado de 3/4”. 

Composição SINAPI (90447) adaptada.
M 17  R$               4,53  R$                 77,01  R$                   5,66  R$                 96,26 0,04 % 17 17 100% 96,26R$                   96,26R$                   

 10.22 
Cabo para microfone balanceado e blindado com malha de cobre trançado, 

cobertura em PVC flexível, 22 AWG ou maior seção - fornecimento e instalação.
und 119  R$             10,51  R$            1.250,69  R$                 13,14  R$            1.563,36 0,58 % 119 119 100% 1.563,36R$              1.563,36R$              

 10.23 
Espelho 4x2” com 1 módulo RJ45 - CAT6 + 2 módulos cegos - fornecimento e 

instalação. Composição IOPES (160872) adaptada.
und 1  R$             38,19  R$                 38,19  R$                 47,74  R$                 47,74 0,02 % 1 1 100% 47,74R$                   47,74R$                   

 10.24 
Espelho 4x2” com 3 módulos cegos - fornecimento e instalação. Composição 

SINAPI (92016) adaptada.
und 1  R$             40,82  R$                 40,82  R$                 51,03  R$                 51,03 0,02 % 1 1 100% 51,03R$                   51,03R$                   

 10.25 
Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Composição SINAPI (92016) adaptada.
UN 2  R$             46,48  R$                 92,96  R$                 58,10  R$               116,20 0,04 % 2 2 100% 116,20R$                 116,20R$                 

 10.26 Certificação dos pontos de rede e geração de relatório. pt 20  R$             19,58  R$               391,60  R$                 24,48  R$               489,50 0,18 % 13 13 65% 318,18R$                 318,18R$                 

 10.27 Fixação de rack em teto. und 1  R$           301,18  R$               301,18  R$               376,48  R$               376,48 0,14 % 1 1 100% 376,48R$                 376,48R$                 

 10.28 

Instalação de caixa de som arandela de embutir em teto de gesso:   Caixa de 

som passiva full-range para embutir no teto: Falante de 8 polegadas Potência: 

60W RMS (mínimo) Impedância: 8 Ohms Sensibilidade: mínimo de 89Db 

(@1w/m) Resposta de frequência: banda mínima de 50Hz - 20kHz Deve 

acompanhar conectores para cabo, caso seja necessário.

und 1  R$           339,79  R$               339,79  R$               424,74  R$               424,74 0,16 % 1 1 100% 424,74R$                 424,74R$                 
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 10.29 

MARCADORES HELAGRIP, formato redondo, com trava  na  parte  inferior  e 

corte  macho-femea na parte superior p/ colocação, sem  uso de  ferramenta,  

para marcação definitiva  em  fios, cabos, paineis, etc. Cor amarela com 

caracteres preto revestido  com  pelicula transparente protetora dos caracteres. 

Fab. HELLERMANN ou Similar. Para condutor - No 6,0 mm2.

pç 80  R$               1,01  R$                 80,80  R$                   1,26  R$               101,00 0,04 % 80 80 100% 101,00R$                 101,00R$                 

 10.30 
Conector XLR 3P macho de linha/cabo: Conector XLR 3P macho de linha/cabo, 

corpo em metal, terminais para soldar.
und 10  R$             11,46  R$               114,60  R$                 14,33  R$               143,25 0,05 % 10 10 100% 143,25R$                 143,25R$                 

 10.31 
Conector XLR 3P fêmea para caixa de embutir: Conector XLR 3P fêmea para 

caixa de embutir.
und 2  R$             14,13  R$                 28,26  R$                 17,66  R$                 35,33 0,01 % 2 2 100% 35,33R$                   35,33R$                   

 10.32 

Mesa de som para no mínimo 12 (doze) canais de entrada XLR 3P fêmea com 

alimentação Phantom Power 48V; Botão de ligar e desligar; Controles individuais 

para cada canal para ajustes de ganho de entrada e por faixas de frequências 

(grave, médio e agudo); Controle de ganho de saída dos canais por Fader; 

Saída master com dois canais (direita e esquerda) com controle por Fader; 

Entrada estéreo, além dos doze canais XLR, com controle de ganho e deve 

acompanhar um cabo de no mínimo 2m que permita a conexão com um 

computador através de entrada P2 estéreo; Saída estéreo, além da master, com 

controle de intensidade e deve acompanhar um cabo de no mínimo 2m que 

permita a conexão com um computador através de entrada P2 estéreo; 

Alimentação: tensão CA 127V.

und 1  R$        2.234,59  R$            2.234,59  R$            2.793,24  R$            2.793,24 1,03 % 1 1 100% 2.793,24R$              2.793,24R$              

 10.33 

Microfone de mesa Gooseneck: Especificação similar ao “microfone – tipo i” da 

licitação da STI para gravação de audiências: Compatível com a mesa de som 

especificada; Alimentação Phantom Power pela mesa; Haste de pelo menos 30 

cm, com regulagem de posição, incluindo base móvel de mesa com botão 

on/off; Cabo balanceado plugue XLR com tamanho de no mínimo 2 metros; 

Padrão polar cardióide ou supercardióide; Resposta de frequência entre 70Hz e 

15kHz ou qualidade superior; Sensibilidade mínima de -40db± 3db;

und 10  R$           435,01  R$            4.350,10  R$               543,76  R$            5.437,63 2,01 % 10 10 100% 5.437,63R$              5.437,63R$              

 10.34 

Amplificador: Potência de no mínimo 200W RMS (1%thd a 1kHz) por canal em 

impedância de 4 ohms com 2 canais. Botão de ligar e desligar;   Controle de 

intensidade por canal; Compatível com a mesa de som e com as caixas de som 

especificadas. Deve acompanhar dois cabos para ligar nas saídas master da 

mesa de som e com os conectores que forem necessários para permitir a 

ligação das saídas com dois grupos de caixas de som. Proteção contra curto 

circuito. Com ventilação forçada por cooler. Alimentação: tensão CA 127V.

und 1  R$        1.838,54  R$            1.838,54  R$            2.298,18  R$            2.298,18 0,85 % 1 1 100% 2.298,18R$              2.298,18R$              
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 11 LIMPEZA FINAL  R$            2.301,04  R$            2.876,30 1,06 %  R$            1.715,30  R$            2.876,30 

 11.01 
Limpeza geral da obra (edificação) - limpeza grossa, conforme memorial. 

Composição IOPES (200401) adaptada
m² 113,24  R$               7,74  R$               876,48  R$                   9,68  R$            1.095,60 0,41 % 120 -6,76 113,24 100% 1.161,00R$              65,40-R$                   1.095,60R$              

 11.02 
Limpeza geral da obra (edificação) - limpeza fina, conforme memorial. 

Composição IOPES (200401) adaptada
m² 113,24  R$             12,58  R$            1.424,56  R$                 15,73  R$            1.780,70 0,66 % 113,24 113,24 100% 1.780,70R$              1.780,70R$              

 12 PAREDES E PAINÉIS - BDI DIFERENCIADO (15%)  R$          70.362,23  R$          80.916,56 29,92 %  R$                       -    R$          72.424,74 

 12.01 

Fornecimento e instalação de divisória acústica drywall em gesso acartonado 

resistente ao fogo (RF), cor rosa, com duas faces (2 chapas RF de esp 

12,5mm), estrutura metálica com guia simples 700x300mm. Espessura final da 

parede 120mm, conforme indicado em projeto - Comp. S96367 adaptada

m² 70,2  R$           189,18  R$          13.280,44  R$               217,56  R$          15.272,50 5,65 % 60,46 60,46 86% 13.153,50R$           13.153,50R$           

 12.02 

Fornecimento e instalação de divisória acústica drywall em gesso acartonado 

resistente a umidade (RU), cor verde, com duas faces (2 chapas RU de esp 

12,5mm), estrutura metálica com guia simples 700x300mm. Espessura final da 

parede 120mm, conforme indicado em projeto. Composição S96367 adaptada

m² 6,13  R$           204,55  R$            1.253,89  R$               235,23  R$            1.441,98 0,53 %

 12.03 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL m 14,1  R$             31,34  R$               441,89  R$                 36,04  R$               508,18 0,19 % 14,1 14,1 100% 508,18R$                 508,18R$                 

 12.04 

Painel ripado, revestimento de parede Nexalux 50/35 ignífugo (classe A - 

NBR9442), em placas de 2400x400mm, com acabamento em melamina na cor 

milano, com véu de TNT e lã no verso, fabricante OWA Sonex. Perfis de 

instalação da linha Premium e tirantes pintados na cor preto. Placas e sistema 

de instalação fornecidos pela OWA Sonex, conforme indicado em projeto. Obs.: 

CONTRATADA: conferir medidas no local antes da confecção dos painéis - 

fornecimento e instalação.

m² 40,69  R$        1.361,17  R$          55.386,01  R$            1.565,35  R$          63.693,91 23,55 % 37,54 37,54 92% 58.763,07R$           58.763,07R$           
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 13 TETOS E FORROS - BDI DIFERENCIADO (15%)  R$          15.591,81  R$          17.930,58 6,63 %  R$                       -    R$          16.452,44 

 13.01 

Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com 

pintura antimofo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - 

fornecimento e instalação

m² 66,93  R$           139,84  R$            9.359,49  R$               160,82  R$          10.763,41 3,98 % 66,93 66,93 100% 10.763,41R$           10.763,41R$           

 13.02 

Forro de divisória acústica drywall em gesso acartonado standard (ST) - cor 

branca, com duas faces (2 chapas ST de esp 12,5mm), estrutura metálica com 

guia simples 700x300mm. Espessura final da parede 120mm,

m² 73,55  R$             63,58  R$            4.676,31  R$                 73,12  R$            5.377,76 1,99 % 56,46 56,46 77% 4.128,19R$              4.128,19R$              

 13.03 
Acabamento para forro, linha de sombra, conforme projeto e memorial - 

fornecimento e instalação.
M 21,58  R$             28,20  R$               608,56  R$                 32,43  R$               699,84 0,26 % 21,58 21,58 100% 699,84R$                 699,84R$                 

 13.04 
Acabamento para forro, cortineiro, conforme projeto e memorial - fornecimento e 

instalação
M 31,89  R$             29,71  R$               947,45  R$                 34,17  R$            1.089,57 0,40 % 25,2 25,2 79% 861,00R$                 861,00R$                 

 14 MARCENARIA - BDI DIFERENCIADO (15%)  R$          20.025,00  R$          23.028,75 8,51 %  R$                       -    R$          23.028,75 

 14.01 
Reforma da mesa de marcenaria existente com sua ampliação, conforme 

projeto e memorial.
und 1  R$      20.025,00  R$          20.025,00  R$          23.028,75  R$          23.028,75 8,51 % 1 1 100% 23.028,75R$           23.028,75R$           

 15 SERVIÇOS DIVERSOS - BDI DIFERENCIADO (15%)  R$            8.280,16  R$            9.522,18 3,52 %  R$            9.522,18  R$            9.522,18 

 15.01 

Cortina rolô, de tela solar em poliéster e fibra de vidro, revestida em PVC, com 

fator de abertura de 5%, nível 1 de escurecimento e privacidade, propriedade 

anti-chamas e bloqueio raios UV 95%, cor branca, com sanefa, nas dimensões 

1,25x2,00m - fornecimento e instalação.

und 8  R$           933,17  R$            7.465,36  R$            1.073,15  R$            8.585,16 3,17 % 8 8 100% 8.585,16R$              8.585,16R$              

 15.02 

Cortina rolô, de tela solar em poliéster e fibra de vidro, revestida em PVC, com 

fator de abertura de 5%, nível 1 de escurecimento e privacidade, propriedade 

anti-chamas e bloqueio raios UV 95%, cor branca, com sanefa, nas dimensões 

1,60x1,60m - fornecimento e instalação.

und 1  R$           814,80  R$               814,80  R$               937,02  R$               937,02 0,35 % 1 1 100% 937,02R$                 937,02R$                 

 R$      44.955,48 

 R$    225.525,63  R$    270.481,11  R$    224.828,43  R$      22.812,68  R$    247.641,11 VALOR TOTAL DA OBRA

VALOR DA MEDIÇÃO POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

VALOR TOTAL DO BDI


