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TERMO DE RECEBIMENTO

SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS
NORMA DE PROCEDIMENTOS - NP 08.03

FORMULÁRIO VIII – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
(Art.73, Inciso I – alínea b da Lei 8666/93)

 

A Comissão de Recebimento Defini�vo da obra contratada, cons�tuída pelo Ato Nº 085/2023 de
10/04/2023, publicado no DJ de 12/04/2023 e composta pelos servidores Fabio Miranda, Rafael Cani
Ferreira e Wagner Oliveira Marques resolve receber definitivamente o serviço contratado, executado em
conformidade com estabelecido no contrato nº CF 019/2022, protocolo nº 7007778-68.2021.8.08.0000,
cujos dados seguem abaixo discriminados:

 

Objeto: Obra de Reforma do gabinete da presidência do edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo (TJ-ES), conforme especificações constantes no Projeto Básico, seus respectivos
anexos e demais documentos que o integram.

Contratada: K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME.

Homologação: publicado no Diário da Justiça no dia 09/08/2022 (Sei 1271683).

Data de assinatura do Contrato: 08/08/2022 (Sei 1264526).

Prazo de execução do Contrato: 03 (três) meses.

Data de recebimento da Ordem de Serviço: 23/08/2022 (Sei 1286091).

Data de conclusão dos serviços: 28/12/2022 (Sei 1441624).

Valor contratado: R$270.480,11 (Duzentos e setenta mil e quatrocentos e oitenta reais e onze centavos).

Valor pago: R$247.641,11 (Duzentos e quarenta e sete mil e seiscentos e quarenta e um reais e onze
centavos).

Termos aditivos (prazo e/ou valor): 1º Temo Aditivo: adição de 30 dias de prazo.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO MIRANDA, TECNICO JUDICIARIO AE TECNICO
EM EDIFICACOES, em 13/04/2023, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL CANI FERREIRA, COORDENADOR DE
FISCALIZACAO DE OBRAS, em 13/04/2023, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER OLIVEIRA MARQUES, SECRETARIO DA
ENGENHARIA, GESTAO PREDIAL E MAN EQUIPAMENTOS, em 13/04/2023, às 16:54, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1572429 e o
código CRC B1F553F4.
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